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SUMMARY 
BACKGROUND 
In January 1994, the Federal Office of Public Health (FOPH) awarded a joint external mandate to the 
Institutes for Social and Preventive Medicine in Basel and Zürich to conceptualise and carry out the 
Women's HIV/AIDS Action Programme. The Action Programme (AP) was conducted between 1994-
1997. Its purpose was to operationalise the aims, objectives and measures put forward in the Swiss 
national Aids prevention strategy, as presented in the section of the strategy manual directed 
specifically towards women1. 
The evaluation of the Women's HIV/AIDS Action Programme was conducted as part of the Global 
Evaluation of the Swiss AIDS prevention strategy. Evaluation of the AP took place in two phases. The 
first phase, conducted in 1996, took the form of a rapid evaluation centred on organisational aspects of 
the AP. Evaluation questions covered issues such as "What did the Programme set out to do (how, 
what, for whom) ?" "What has it actually done ? If changed, how and why ?" The evaluation also 
identified obstacles to the development of the programme and produced recommendations on a 
feasible management model for any future such programme. A report on the first phase of the 
evaluation appeared in November 1996. As this first report was internal, findings and 
recommendations from Phase I have been taken into account in the recommendations for other 
programmes (p. 13) formulated for Phase II of the evaluation and reported on here.  
The purpose of the second phase (February 1997 - March 1998),  was to describe and analyse output of 
the AP between 1994 and 1997, and to supply the FOPH with data to inform decisions concerning 
their future strategy with regard to women and HIV/AIDS. The evaluation questions of the second 
phase are centred on the achievements of the AP and the sustainability of AP activity.  
Findings reported in this summary are structured around the following specific evaluation ques-
tions drawn from both Phases of the evaluation:  
 
Evaluation questions 
• What has the Programme achieved in terms of output (Projects, 
materials, PR, training)? 
• Concerning the sustainability of FOPH-funded pilot programmes: 
What is left after 3 years of an AIDS prevention programme for 
women? 
What processes facilitate sustainability? 
What are the obstacles to sustainability? 
• Concerning women's health: What can we learn from this programme 
that can be applied in other programmes for women's health? 
• What can be learnt from this programme that can be applied to other 
national health intervention programmes more generally? 
                                                     
1  Office fédéral de la santé publique. Prévention du VIH en Suisse: buts, stratégies, mesures. Berne: OFSP, 
1993: pp. 117-30. (Available also in German). 
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METHODOLOGY 
The second phase of the evaluation dealt with overall output (any activity or production of the AP) 
and with sustainability. Sustainability was defined as persistence over time of  
• ideas and ways of thinking 
• activities 
• products 
Outputs may be said to be sustainable when activities or ideas:  
• continue after the pilot or seed money phase  
• are renewable and can be used by other people  
• are integrated into an existing structure, organisation or network  
• create a new network or precipitate a snowball of new outputs  
The evaluation was user-focused, with all protagonists being involved in defining the terms of the 
evaluation and the ongoing validation of results.  
From a detailed reading of AP reports and data on outputs, we developed a classification system to 
cover all output . Five types of output were defined: Material (M); Projects (P); Training(WB); 
Research(F); and PR. 
A grid was developed to analyse and describe in a synthesised form each output. Data were extracted 
from the available documentation on each output, so as to systematically describe all outputs in terms 
of: type, origin of request, focus, target group, aims and objectives, etc. These grids served as 
individual analyses of the outputs. A total of 46 outputs were reviewed covering the period 1 April 
1994 to 30 June 1997.  
On the basis of the completed grids, six transverse analyses were conducted over all outputs, and are 
described below. These analyses enabled us interrogate the data on questions such as "Was AP activity 
nationwide or regional? How did the type of activity of the programme vary over time? How was 
funding spread among the different activities? What was the main focus of the programme? Which 
groups were addressed by the programme? Which channels of communication were used? " etc. 
 
Transverse analyses  
• geographical distribution (nationwide or regional, which region, major 
cities);  
• chronological distribution (when begun and when completed);  
• focus (HIV prevention, sexual health, or women's health);  
• distribution by population targeted (general public, health professionals, 
individuals and groups);  
• distribution by level of budget;  
• distribution channels used and approximate numbers of people reached. 
 
Following analysis of the outputs, sixteen interviews were conducted on eleven selected outputs to 
obtain complementary information. Selection was based on a set of criteria designed to ensure the 
widest possible representation of all types of output. The issues specifically addressed in the interviews 
were determined from questions raised during the consultation process (e.g. the promotion of gender-
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specific thinking; what would be left if the programme ceased). Interviews were also conducted with 
four principal decision-makers. The purpose of the interviews was to ascertain different perspectives 
regarding the initiatives which may be taken to follow-up the AP. 
Overview of Methodology 
Dates Activity 
10 February - 10 April 1997  Consensus process 
10 April 1997 Consensus meeting 
June - August 1997 Grid analysis and categorisation of outputs (M, P, WB, 
F, PR) n=46 
August - October 1997 6 Transverse analyses of outputs 
August - December 1997 Case studies and 16 Informant interviews around 11 
selected outputs 
4 November 1997 Feedback meeting  
February - March 1998 Interviews with 4 decision-makers 
31 March 1998 Draft report sent to protagonists 
RESULTS 
What has the Programme achieved in terms of output (Projects, materials, 
PR, training)? 
 
A summary table of all outputs appears on page 123. Overall review revealed that an extensive 
programme of activity was conducted, with a relatively even balance between the different types of 
output. 
Various categories of outputs are illustrated by means of examples below. 
Material (M) 
10 Outputs 
Output in the form of physical products (e.g. brochures) destined to 
inform specific populations 
 
 
• The brochure "Die 6 wichtigsten Fragen von Frauen zum Thema 
HIV/Aids" (The six most  important questions of women about 
HIV/Aids) (M1), printed in two editions (German: 100'000, French: 
60'000, Italian: 20'000) and widely distributed. 
• The "Nécessaire" (M3), a toilet case for young women with room for the 
pill, condoms and other articles and an information brochure focusing on 
birth control and HIV prevention, and distributed through pharmacies, 
doctors' offices and counselling services. 
• An experts' consensus declaration (M10) on "integrating contraception and 
HIV/STD-prevention for girls and young women". 
• A film scenario (with backup material) on "Aids, communication, and 
prevention" (M4), produced for schools. 
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Projects (P) 
11Outputs 
Output in the form of fieldwork, addressed to a defined population 
(excluding training of professionals). Outcome evaluations of 
individual projects are also included within this category 
 • The project "Women and Aids" (P4): together with women’s organisations, 
this project launched courses and public meetings in the canton St. Gallen. 
These were reported on in over 20 media publications.  
• The project Youth centres – Girls – Health (P6) in the city of Basel, that 
promoted work with girls in youth centres and stimulated reactions from 
male youths. A follow-up project "Jugendtreffpunkte - Gesundheits- und 
Sexualerziehung" (Youth centres – Health and sex education) (P8) in the 
canton of Basel therefore organised meetings for both sexes. 
• The project "Gesundheitskurs für türkische Frauen" (Health course for 
Turkish Women) (P12) in Wintherthur or "Entrelaçar"  (for Portuguese 
women) (P2) in Lausanne. 
 
Training (WB) 
8 Outputs 
Output destined to increase the competence of professionals and 
mediators in general 
 • Mediator training courses (WB2) for the German-speaking part of Switzer-
land: of a team of mediators was set up and a training package developed 
which is now on offer in various German Swiss towns in co-operation with 
training institutions.  
• Ongoing training for family planning and sexual counselling services "Res-
sources en santé sexuelle accessible partout" (Widely accessible sexual 
health resources) (WB5), designed jointly with ASPFES (The Swiss 
Association for Family Planning and Sex Education) first for the French-
speaking and then for the German-speaking part of Switzerland.  
• Training of mediators from different professional backgrounds (WB4)  in 
the canton of Ticino; this involved social workers in women’s refuges, 
home helps, community nurses, counsellors of the La Leche League and 
voluntary social and health workers. 
 
Research (F) 
6 Outputs 
Output destined to increase scientific knowledge concerning women's 
needs in this field. Needs assessment research is also included in this 
category 
 • A study on Gender differences in the course of disease: analysis of the 
Swiss HIV cohort study (F2); the results were published in the Schweiz. 
Med. Wochenschr. 1996; 126: 2234 – 2236. 
• Needs-assessment for a brochure for lesbians and bisexual women (F5). 
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PR (PR) 
11 Outputs 
"Public Relations" Output destined to make the programme known. 
This category also includes scientific dissemination of results (e.g. 
conference presentations and publications) 
 • The brochure Women’s Health – Focus HIV Prevention (PR2), with 
detailed information on the Action Programme. 
• Contributions in the written press, radio and television (PR5), targeting the 
general public. 
• Publications for professionals (PR7), targeting a specialised public such as 
physicians, health care workers, scientists etc. 
• Papers and participation in international and national (regional) congresses 
(PR8a and 8b), targeting a scientific or professional public. 
 
Transverse analyses  
Transverse analyses provided information on the balance of overall output in terms of the 6 identified 
variables; prominent examples are as follows: 
• Geographical distribution   
Just under half (22) of all outputs were national. In terms of the different regions, it was noted 
that the German-speaking and Italian-speaking parts of the country benefited more from the 
Programme than did French-speaking Switzerland. 
• Chronological distribution   
All types of output did not have equivalent weight at each stage of the Programme: research was 
more important in the initial stages and less so later on, whereas training was not given attention 
until the second half of the Programme. 
• Focus   
Half of the outputs (22) focused on sexual health, around one third (15) on HIV/AIDS 
specifically, and around one fifth (9) were on women’s health. 
• Distribution by population targeted   
In terms of population targeting, the largest share of outputs (19) was aimed at specific groups 
(e.g. young women). These were predominantly outputs in the form of projects or materials. 
Around one third of outputs (15) addressed professionals or mediators, mainly in the form of 
training, and around one quarter (12) targeted the general public, principally through PR work.  
• Distribution by level of budget   
Around one third (16) of the outputs were carried out through joint funding with other sources. 
Excluding salaries, the order of level of spending on different types of output was as follows: 
material, training, projects, PR. Level of funding for any individual output varied, for example 
from 100 CHF (PR6) to 282'000 (M3), although most fell between 5'000 - 40'000. 
• Distribution channels used and approximate numbers of people reached  
A wide number of channels of communication were used (brochures, film, theatre, small group 
work and training, media, public debate), and adapted as a function of the targeted population.  
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SUSTAINABILITY 
Concerning the sustainability of FOPH-funded pilot  
programmes: 
• What is left after 3 years of an AIDS prevention programme for women? 
• What processes facilitate sustainability? 
• What are the obstacles to sustainability? 
 
Examples are given below of output which "is left" at the end of the programme. These are grouped 
according to the classification of sustainable activities and ideas presented in the methodology. 
Although the evaluation questions strongly emphasised sustainability, it should be remembered that 
this concept was less prominent an issue at the start of the programme, when the innovation of 
women-specific thinking and activities had most importance. Interviewees reported that ideas and 
ways of thinking had been modified in the direction promoted by the AP, but the process was not yet 
anchored and would require further promotion and support.  
 Outputs that continue after the pilot or seed money phase  
Several outputs financed by the AP were successful in continuing with the help of external funding. A 
project dealing with young people frequenting youth centres [P8] later obtained cantonal funding 
(presented as case study in full report). Two other projects received AP funding as part of a larger 
process: for the ‘FrauenOASE, [P1] AP funding helped introduce a women’s point of view into a 
programme dealing with injecting drug users; the ‘Entrelaçar Model project, Portuguese women’ [P2] 
succeeded in obtaining cantonal funds after AP funding stopped (presented as case study in full 
report). Several of the materials were conceptualised with AP funding, then produced or distributed 
elsewhere. [M1][M2][M3][M8][M9], The development of an AIDS prevention film [M4], was financed 
partly by the AP and partly by the FOPH School and Health Project, and will be produced by the 
Fondation suisse pour la promotion de la santé. Two brochures or chapters for brochures written by 
AP staff members [M8, M9] are being produced and distributed by other institutions. Training courses 
for mediators [WB2] were conceptualised as part of AP activities, and the first courses given by the AP, 
but external funds are being raised so that courses can continue without AP support. 
 Outputs that create products that persist or are renewable and can 
be used by others  
Launched by the AP, the consensus on contraception and HIV/AIDS prevention [M10] continues 
under its own momentum. This AP output was initiated and guided by a series of other AP activities (a 
secondary analysis and review of the literature concerning adolescents, contraception and condoms 
[F3], and an expert meeting on the subject [WB7]). Written and film materials produced by the AP 
[M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10] persist independently of the programme that produced them. 
One ‘materials’ product that could potentially be of use to people outside the AP is the resource 
inventory [M7], but this tool has so far been used mainly by those directly related to the AP. Training 
courses, methods and know-how gained from pilot projects [P6, P8] are potentially available for 
adoption elsewhere. 
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 Outputs that attain integration into a structure, an organisation or 
a network that already existed 
Several of the AP’s projects and training programmes in fact sprang from or later became integrated 
into previously-existing structures or networks, such as those dealing with Portuguese or with Turkish 
women [P2, P12], with injecting drug users [P5, WB3] or with young people [P6, P8]. Others were 
integrated into networks of professionals working on related themes, such as sexual health (ASPFES 
[WB5]). AP training courses have been integrated into professional curricula [WB2b, WB4b]. A good 
number of the materials produced by the AP have been adopted by other institutions (for example: the 
‘6 questions brochure’ [M1] through AIDS Info Docu and included in a medical journal, the ‘OK 
Ragazze/Ho les filles’ [M2] brochures adopted by some cantonal health and youth services and AIDS 
groups).  
 Outputs that create a new network or precipitate a new  snowball 
of activities  
A final form of sustainability generates something new, for example by creating a new network, such as 
that around the integration of HIV prevention with contraception [WB7]. Typical ‘snowball’ activities 
are those involving mediators [P5, WB2b, WB3, WB4] who are trained to relay AIDS prevention 
efforts to others A day of information and networking for professionals [WB1] led to a series of 
information sessions for ‘girls close to risk’ [P3]. Successful sessions with one group created requests 
from others, as in the Tessin [WB4a,b,c,d,e,f]. A project in one place created a demand for similar 
activities in another [P6, P8]. 
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The following elements were identified as facilitating factors and obstacles to programme 
sustainability. 
Facilitates  Obstacles 
Consideration of sustainability needs 
in programme planning from 
beginning 
↔ Considering sustainability needs just before funding 
runs out 
  Lack of time and resources 
Activities delegated ↔ All activities carried out by programme 
Field projects run  
locally (cantons) 
↔ Field projects run from elsewhere (nationally) 
Meet perceived need   
Enter into process  
already begun  
  
Use already-existing channels ↔ Difficulties identifying natural partners 
Successfully define  
new needs 
  
Create new processes  
and channels 
↔ Bureaucracy 
Good management ↔ Insufficient support of field workers 
Commitment of field workers   
Common goals, synergy ↔ Competition, lack of collaboration, lack of agreement 
on goals 
Forward momentum ↔ Discouragement, burnout 
Public recognition of a good product ↔ Little public knowledge of good product 
Recognised central focal point to co-
ordinate 
↔ No clear focal point to which to address needs  
and questions 
 
 
RECOMMENDATIONS  
The following comments regarding content are specific to women’s health in the context of AIDS 
prevention. Subsequent sections, from sustainability onwards, include conclusions and 
recommendations which may also apply to prevention programmes more generally. 
 
What can we learn from this programme that can be applied in other pro-
grammes for women’s health? 
 
 14
CONTENT CONCERNING HIV/AIDS, SEXUAL HEALTH  
AND WOMEN'S HEALTH  
 Priorities relative to content 
 The issue is not to choose between HIV-prevention for women, promotion of sexual health or 
women's health in general. All three approaches are important and interlinked (Figure). In time, 
HIV-prevention for women should be integrated with sexual health promotion, corresponding 
to a "process of normalisation". Sexual health would thus encompass the various areas 
mentioned within a gender-specific approach. 
 These two subjects, sexual health and women's health should be pursued simultaneously. 
Financing should be ensured by funds from Aids prevention and other sources in addition. 
 At the time of this report, two further less extensive contracts had been established to follow up 
the 1994-1997 Action Programme. One (February to August 1998) promoted the sustainability 
of a number of selected AP outputs; the other concentrated on conceptual work for women's 
health policy. Although the above-mentioned "normalisation process" has began and HIV-
prevention will in future be integrated into sexual health promotion, financial, conceptual and 
human resources (e.g. a coordination unit, or working group) will still be required to anchor 
HIV-prevention focusing specifically on women and back it in the transition towards 
"normalisation". 
  
Inter-relationship of programme focii (conceptual representation) 
Men’s health
HIV
Sexual health
HIV
Women’s health
Sexual health
 
 Target groups 
 Target groups not yet reached should be defined, and competent partners found to work with 
them. 
 In continuing the work of the Action Programme in whatever form, attention should be paid 
that both genders are involved (e.g. a working group or coordination unit also specifically 
targeting men. 
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What can be learnt from this programme that can be applied to other 
national health intervention programmes more generally? 
SUSTAINABILITY 
 Structures 
 To sustainably back the effects of the Action Programme and not jeopardise past gains a clearly 
identifiable structure (coordination unit) entrusted with appropriate resources (human and 
material) is needed in the medium and long term. 
 Authorship 
 This national programme coordination unit should also be identifiable as the unique author of 
messages and outputs. 
 Availability of know-how 
 To promote the sustainability of a national programme, the availability of acquired know-how 
should be included into its planning; appropriate resources should be made available. 
 Networks 
 Creation of new and upkeep of existing networks are central to the successful sustainability of a 
national programme. Resources required to maintain networks must be defined. This in turn 
presupposes that resources, above all human ones, are available. 
 Definition of criteria 
 The sustainability required of a national programme should be defined at the planning stage.  
FRAMEWORK CONDITIONS 
 Scheduling a programme 
 The overall schedule for an innovative national programme (at one or several levels as to 
content or structure) should not be less than five years.  
 Division of tasks: national- cantonal or regional 
 How cantons are to be involved in the national programme should be defined at the outset. 
 In principle, the following tasks should be dealt with at national level: research, making know-
how available (materials, concepts, information), consensus on policy, strategy and methods; 
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networking between professionals in the same field; exchanging experiences between projects, 
launching new ideas and pilot projects; coordinating all efforts, steering via financial means. 
 The following tasks are in principle to be dealt with at the cantonal and the regional level: 
implementation of specific activities; adaptation of projects, materials and information to 
different cultural requirements; involving regional and local institutions and professionals; 
smaller networks. 
 Agreeing on goals 
 At the outset of a programme realistic and concrete goals, adapted to available resources, should 
be agreed upon. It may be useful to formulate criteria of success for every goal, perhaps also of 
criteria for abandoning them. 
 Evaluation 
 In a national programme, especially an innovative one, those charged with its evaluation should 
be involved from the very start, if possible already at the stage when the Federal Office of 
Public Health and the programme in question agree on goals. The evaluation should accompany 
the programme and fulfil a steering function. 
ORGANISATION AND STRUCTURES 
 Involving the regions 
 The various parts of the country should also be involved at a structural level; this should be 
institutionally ensured. 
 Roles and areas of competence 
 Roles and areas of competence of the various organisational units should be clearly defined and 
set down in writing in the contract itself or an appendix to it. 
 The pros and cons of entrusting two institutions with the same mandate should be carefully 
weighed. 
HUMAN RESOURCES 
 Selection 
 Requirement profiles should be established prior to the selection of personnel. Interdisciplinary 
criteria should be extended beyond mere professional considerations to include such resources 
as managerial skills and a capacity to think in political and strategic terms. 
 Proficiency in both German and French should be a further requisite. 
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 Employment 
 Those working in a national programme should never be employed at less than 50%.  
 Care should be taken that specialists working in the programme are employed continuously. 
APPROACH 
 Breadth of approach 
 A wide approach is desirable in a national programme to ensure that a maximum number of 
individuals are informed through the channels available to them. 
 Priorities should nevertheless be established in accordance with existing resources. 
 Active versus reactive 
 At the start of a programme an agreement should be reached concerning the relative importance 
of an active versus a reactive approach.  
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ZUSAMMENFASSUNG 
HINTERGRUND 
Im Januar 1994 beauftragte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die beiden Institute für Sozial- und 
Präventivmedizin in Basel und Zürich mit der Konzeption und Durchführung des Aktionsprogramms 
"Gesundheit von Frauen - Schwerpunkt HIV-Prävention". Der Zweck des Aktionsprogramms (AP), 
das von 1994 bis 1997 lief, bestand darin, die im Rahmen der nationalen Aids-Präventionsstrategie 
festgesetzten Zielsetzungen und Massnahmen so wie sie in dem den Frauen gewidmeten Abschnitt des 
Handbuchs zur nationalen HIV-Präventionsstrategie beschrieben sind, zu konkretisieren2. 
Die Evaluation des frauenspezifischen Aktionsprogramms, einem Unterprojekt der Gesamtevaluation 
der schweizerischen Aids-Präventionsstrategie, erfolgte in zwei Phasen. Die 1. Phase, durchgeführt im 
Jahr 1996, bestand aus einer Kurzevaluation der organisatorischen Aspekte des AP. Die Evaluation 
behandelte Fragen wie "Was versucht das Programm zu erreichen (wie, was, für wen)?", "Was wurde 
effektiv gemacht? Falls etwas verändert wurde, wie und warum?". Es konnten Faktoren benannt wer-
den, die einen optimalen Ablauf des Programms behinderten, und es wurden Empfehlungen formuliert 
für zukünftige Organisationsmodelle. Im November 1996 erschien ein interner Bericht über diese erste 
Phase der Evaluation, dessen Schlussfolgerungen und Empfehlungen bei den in der zweiten Phase 
formulierten Empfehlungen (S. 25) berücksichtigt wurden. 
Ziel der zweiten Evaluationsphase (Februar 1997 - März 1998) war es, die von 1994 bis 1997 erzielten 
Resultate des AP zu beschreiben und zu analysieren. Ausserdem sollten dem BAG Informationen 
geliefert werden, die es diesem gestatten, fundierte Entscheidungen über die künftige Strategie für das 
Aufgabenfeld Frauen und HIV/AIDS zu treffen. In dieser Evaluationsphase ging es um die Leistungen 
des AP und die Nachhaltigkeit der AP-Aktivitäten.  
Die Erkenntnisse in dieser Zusammenfassung sind nach den spezifischen Evaluationsfragen der beiden 
Evaluationsphasen angeordnet: 
 
Evaluationsfragen 
• Welchen Output hat das Programm erbracht? 
• Bezüglich der Nachhaltigkeit des vom BAG finanzierten Pilotprogramms: 
• Was bleibt nach dem seit drei Jahren laufenden HIV-
Präventionsprogramm für Frauen bestehen? 
Wodurch wird Nachhaltigkeit begünstigt? 
Wodurch wird Nachhaltigkeit behindert? 
Bezüglich der Gesundheit von Frauen: Welche Lehren lassen sich 
aus diesem Programm für andere Gesundheitsprogramme für 
Frauen ziehen? 
• Welche Lehren lassen sich aus diesem Programm für andere nationale 
Gesundheitsprogramme ziehen? 
                                                     
2  Bundesamt für Gesundheit. HIV-Prävention  in der Schweiz: Ziele, Strategien, Massnahmen. Bern: BAG, 
1993: S. 117-30. 
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METHODIK 
In der zweiten Evaluationsphase befassten wir uns mit dem gesamten Output (jede Aktivität oder 
Produktion des AP) und mit der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit wurde definiert als das Fortbestehen 
von  
• Ideen und Einstellungen 
• Aktivitäten 
• Produkten 
Outputs sind dann nachhaltig, wenn die Aktivitäten oder Ideen  
• nach der Pilotphase oder der Startfinanzierung weiterbestehen,  
• erneuerbar sind und von anderen Leuten benutzt werden können,  
• in einer bestehenden Struktur, Organisation oder in ein bestehendes Netzwerk eingebettet 
sind,  
• ein neues Netzwerk schaffen oder neue Outputs auslösen (Schneeballeffekt).  
Die Evaluation ist benutzerorientiert vorgegangen, wobei alle Beteiligten an den Themen der Evalua-
tion und der laufenden Validierung der Resultate mitwirkten. 
Nach einer eingehenden Lektüre der Berichte und Daten über die Outputs des AP erarbeiteten wir ein 
Klassifikationssystem für den gesamten Output des Programms: Es wurden fünf Arten von Out-
puts definiert: Materialien (M), Projekte (P), Weiterbildung (WB), Forschung (F) und PR (PR). 
Dann wurde ein Raster entwickelt, um jeden einzelnen Output in geraffter Form zu analysieren und zu 
beschreiben. Aus der zu jedem Output vorhandenen Dokumentation wurden Informationen zur 
systematischen Beschreibung aller Outputs entnommen: Art, Herkunft, Thema, Zielgruppe, Absichten, 
Zielsetzungen usw. Dieser Raster diente zur Einzelanalyse der Outputs. Insgesamt wurden 46 
Outputs aus der Zeit vom 1. April 1994 bis zum 30. Juni 1997 analysiert.  
Anhand der ausgefüllten Raster wurden sechs Querschnittanalysen von sämtlichen Outputs erstellt. 
Diese weiter unten beschriebenen Analysen erlaubten uns, das Datenmaterial im Hinblick auf folgende 
Fragen zu sichten: "Wurde die betreffende AP-Aktivität landesweit oder regional durchgeführt? Wie 
hat sich die Art der Programmaktivität im Laufe der Zeit verändert? Wie wurden die finanziellen Mittel 
auf die verschiedenen Aktivitäten verteilt? Wie lauteten die Hauptthemen des Programms? An welche 
Gruppen richtete sich das Programm? Welche Kommunikationskanäle wurden benutzt? " usw. 
Querschnittanalysen  
• geografische Verteilung (landesweit oder regional, Region, grössere Städte);  
• chronologische Verteilung (Beginn und Abschluss der Aktivität);  
• Thematischer Schwerpunkt (HIV-Prävention, sexuelle Gesundheit oder 
Gesundheit von Frauen);  
• zielgruppenspezifische Verteilung (Allgemeinbevölkerung, 
Gesundheitsfachleute, Einzelpersonen oder Gruppen);  
• Verteilung nach Höhe des Budgets;  
• benutzte Verteilkanäle und geschätzte Zahl der erreichten Personen. 
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Um zusätzliche Informationen zu gewinnen, wurden nach der Outputanalyse sechzehn Interviews zu 
elf ausgewählten Outputs durchgeführt. Diese Outputs wurden nach festgelegten Kriterien 
ausgewählt, mit dem Ziel eine repräsentative Auswahl für die verschiedenen Outputarten sicherzu-
stellen. Die in den Interviews angesprochenen Themen wurden anhand der Fragen bestimmt, die sich 
während der Erarbeitung der Evaluationsfragen ergeben hatten (z.B. die Förderung der ge-
schlechterspezifischen Denkweise; was bliebe übrig, wenn man das Programm abbrechen würde). Man 
befragte zudem vier Entscheidungsträger. Ziel dieser Interviews war es, verschiedene Perspektiven 
für die Nachfolgearbeit des AP herauszukristallisieren.  
Übersicht über die Methodik 
Daten Aktivität 
10. Februar - 10. April 1997  Konsensprozess 
10. April 1997 Konsenstreffen 
Juni - August 1997 Rasteranalyse und Kategorisierung der Outputs  
(M, P, WB, F, PR) n=46 
August - Oktober 1997 6 Querschnittanalysen der Outputs 
August - Dezember 1997 Fallstudien und 16 Interviews zu 11 ausgewählten Outputs 
4. November 1997 Feedbacktreffen  
Februar - März 1998 Interviews mit 4 Entscheidungsträgern 
31. März 1998 Zustellung des Berichtentwurfs an die betreffenden 
Personen 
 
ERGEBNISSE 
 
Welchen Output hat das Programm erbracht? 
 
Eine Übersicht über alle Outputs findet sich auf Seite 123. Der im Text nach jedem Output ange-
gebene Code ist in dieser Übersicht kurz beschrieben.  
Aus dieser Übersicht lässt sich ersehen, dass das Programm eine breite Palette von Aktivitäten um-
fasste, und dass die verschiedenen Outputarten ein ausgewogenes Verhältnis aufwiesen. 
Im folgenden werden die verschiedenen Kategorien von Outputs anhand von Beispielen vorgestellt. 
Materialien (M) 
10 Outputs 
Output in Form von konkreten Produkten (z.B. Broschüren) zur 
Information von bestimmten Zielgruppen 
 • Das Faltblatt "Die 6 wichtigsten Fragen von Frauen zum Thema 
HIV/Aids" (M1), welches in bisher zwei Auflagen gedruckt wurde 
(Deutsch: 100'000, Französisch: 60'000, Italienisch: 20'000) und eine grosse 
Verbreitung gefunden hat. 
 • Das "Necessaire" (M3), ein Täschchen für junge Frauen, welches Platz für 
Pille, Kondom und andere Utensilien sowie eine Informationsschrift mit 
den Schwerpunktthemen Schwangerschaftsverhütung und HIV-Prävention 
bietet und jetzt über Apotheken, Arztpraxen und Beratungsstellen vertrie-
ben wird. 
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• Die Konsenserklärung (M10) zur "Integration von Kontrazeption und 
HIV/STD-Prävention bei Mädchen und jugendlichen Frauen", welche von 
Expertinnen und Experten erarbeitet wurde. 
• Das "Drehbuch für einen Film mit Begleitmaterial zum Thema Aids, 
Kommunikation, Prävention" (M4), welcher für den Einsatz in Beratungs-
arbeit oder Schulunterricht produziert wird. 
 
Projekte (P) 
11 Outputs 
Output in Form von Feldarbeit für bestimmte Zielgruppen 
(ausgenommen Ausbildungskurse für Fachleute). Zu dieser Kategorie 
gehören auch Outcome-evaluationen von einzelnen Projekten 
 
 
• Das Projekt "Frau und Aids" (P4), welches im Kanton St. Gallen in Zu-
sammenarbeit mit der Aids-Hilfe und der Frauenzentrale öffentliche Veran-
staltungen und Kurse initiierte, die von mehr als 20 Medienberichterstattun-
gen begleitet waren. 
• Das Projekt "Jugendtreffpunkte - Mädchen - Gesundheit" (P6) in Basel-
Stadt, welche die Mädchenarbeit in Jugendzentren verstärkte und damit Re-
aktionen bei den männlichen Jugendlichen hervorrief, so dass im Folgepro-
jekt "Jugendtreffpunkte - Gesundheits- und Sexualerziehung" (P8) im 
Kanton Basel-Land Veranstaltungen für beide Geschlechter  durchgeführt 
wurden. 
• Die Projekte "Gesundheitskurse für türkische Frauen" (P12) in Winterthur 
oder "Entrelaçar" (P2) in Lausanne. 
 
Weiterbildung 
(WB) 
8 Outputs 
Output zur Erhöhung der Kompetenzen von Fachleuten und 
MediatorInnen  
 • Die "MediatorInnenausbildung" (WB2) für die deutschsprachige Schweiz, 
die die Bildung eines Teams von Mediatorinnen und die Erarbeitung eines 
Kurspaketes zum Inhalt hatte, welche jetzt in Zusammenarbeit mit Bil-
dungsinstitutionen in verschiedenen Städten der Deutschschweiz angeboten 
wird. 
• Die Weiterbildung für Familienplanungs- und Sexualberatungsstellen 
"Ressources en santé sexuelle accessible partout" (WB5), welche in Zu-
sammenarbeit mit ASPFES zuerst für die französischsprachige, später auch 
für die deutschsprachige Schweiz konzipiert wurden.  
• Die "Ausbildung von Mediatorinnen in verschiedenen professionellen Be-
reichen" (WB4), die im Kanton Tessin für Sozialarbeiterinnen in Frauen-
häusern, für Haushaltshilfen und Gemeindekrankenschwestern, Beraterin-
nen der Leche Liga und freiwillige Mitarbeiterinnen aus dem Sozial- und 
Gesundheitswesen durchgeführt wurden. 
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Forschung (F) 
6 Outputs 
Output zur Erweiterung der wissenschaftlichen Erkenntnisse über 
Frauenanliegen im Handlungsfeld HIV/Aids. Zu dieser Kategorie 
gehören auch die Bedarfserhebungen 
 • Die Studie "Geschlechtsunterschiede im Krankheitsverlauf: Analyse der 
Schweizerischen HIV-Kohortenstudie" (F2), deren Ergebnisse in der 
Schweiz. Med. Wochenschr. 1996; 126: 2234 - 2236 publiziert wurden. 
• Die Bedarfserhebung zur "Broschüre für Lesben und bisexuelle Frauen" 
(F5). 
 
PR (PR) 
11 Outputs 
Output, welcher dazu dient, das Programm bekannt zu machen. Dazu 
gehört auch die wissenschaftliche Aufbereitung (z.B. Präsentationen an 
Konferenzen sowie Publikationen) 
 • Die Broschüre "Gesundheit von Frauen - Schwerpunkt HIV-Prävention" 
(PR2), welche ausführliche Informationen zum Aktionsprogramm enthält. 
• "Beiträge in Presse, Radio und Fernsehen" (PR5), welche sich an die allge-
meine Bevölkerung richteten. 
• "Publikationen für Professionelle" (PR7), welche sich an ein berufsspezifi-
sches Zielpublikum wendeten wie Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal, 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler etc. 
• "Referate und Teilnahme an internationalen und nationalen (regionalen) 
Kongressen" (PR8a und 8b), die sich vorwiegend an ein wissenschaftlich 
und fachlich interessiertes Publikum wendeten. 
 
 
Querschnittanalysen 
Die Querschnittanalysen erbrachten Informationen bezüglich der Ausgewogenheit des Gesamtoutputs 
gemäss 6 definierter Variablen; hierzu einige markante Beispiele: 
• Geografische Verteilung   
Etwas weniger als die Hälfte (22) der Outputs hatte eine nationale Reichweite. Bezüglich der ein-
zelnen Regionen wurde festgestellt, dass der deutschsprachige und der italienischsprachige Lan-
desteil mehr vom Programm profitieren konnten als die französischsprachige Schweiz. 
• Chronologische Verteilung   
Während der Dauer des Programms hatten die einzelnen Outputarten nicht immer den gleichen 
Stellenwert. Die Forschung war in der Anfangsphase wichtig, wurde später nach einem BAG 
Entscheid nicht mehr als prioritär angesehen, während die Weiterbildungsangebote erst in der 
zweiten Programmhälfte zum Zuge kamen. 
• Thema   
Die Hälfte der Outputs (22) war der sexuellen Gesundheit gewidmet, etwa ein Drittel (15) betraf 
vorwiegend das Thema HIV/Aids und etwa ein Fünftel (9) die Gesundheit von Frauen. 
• Zielgruppenspezifische Verteilung   
Bezüglich der Zielgruppen war der Grossteil der Outputs (19), vorwiegend in Form von Projek-
ten und Materialien, an umschriebene Gruppen gerichtet (z.B. an junge Frauen). Rund ein Drittel 
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der Outputs (15) richtete sich an Fachleute oder MediatorInnen, mehrheitlich in Form von 
Weiterbildungsangeboten, und etwa ein Viertel (12) zielte auf die allgemeine Bevölkerung, haupt-
sächlich in Form von PR-Arbeit.  
• Verteilung nach Höhe des Budgets  
Etwa ein Drittel (16) der Outputs wurde zusammen mit anderen Quellen finanziert. Unter Au-
schluss der Lohnkosten lautete die Rangfolge der verschiedenen Outputarten nach Ausgaben-
höhe wie folgt: Materialien, Weiterbildung, Projekte, Forschung und PR. Der Finanzbedarf für 
die einzelnen Outputs variierte zwischen 100 CHF (PR6) und 282'000 CHF (M3), während die 
meisten Outputs im Bereich von 5'000 - 40'000 CHF lagen. 
• Benutzte Verteilkanäle und geschätzte Zahl der erreichten Personen  
Den jeweiligen Zielgruppen angepasst wurden diverse Kommunikationskanäle genutzt 
(Broschüren, Film, Theater, kleine Arbeitsgruppen und Weiterbildungskurse, Medien, öffentliche 
Debatten)  
NACHHALTIGKEIT 
 
Bezüglich der Nachhaltigkeit der vom BAG finanzierten Pilotprogramme: 
• Was bleibt nach dem seit fast vier Jahren laufenden Aids-
Präventionsprogramm für Frauen bestehen? 
• Wodurch wird Nachhaltigkeit begünstigt? 
• Wodurch wird Nachhaltigkeit behindert? 
 
Nachfolgend geben wir Beispiele für Outputs, die nach Abschluss des Programms weiterbestehen und 
weiterwirken werden. Diese sind den in der Methodik beschriebenen Kategorien von nachhaltigen 
Aktivitäten und Ideen zugeordnet. Obschon die Evaluationsfragen die Nachhaltigkeit in den Mittel-
punkt stellten, gilt es zu beachten, dass dieser Punkt zu Beginn des Programms weniger relevant war, 
da damals die frauenspezifischen Überlegungen und Aktivitäten noch neu und demzufolge wich-
tiger waren. Gemäss den befragten Personen hat das AP dazu beigetragen, dass sich die Ideen und 
Denkweisen in die gewünschte Richtung entwickelten, doch ist dieser Prozess noch nicht verankert 
und erfordert noch vermehrte Förder- und Unterstützungsmassnahmen.  
 Outputs, die nach der Pilotphase oder der Startfinanzierung weiterbestehen  
Mehrere vom AP finanzierte Outputs konnten dank externer Finanzierungsquellen erfolgreich weiter-
geführt werden. Ein Projekt mit jungen Leuten, welche die Jugendzentren frequentieren  [P8], erhielt 
später kantonale Unterstützung (im Gesamtbericht als Fallstudie vorgestellt). Zwei weitere Projekte 
wurden vom AP im Rahmen eines weitergehenden Unternehmens unterstützt: beim Projekt 'Media' 
[WB3] trugen die Mittel des AP dazu bei, zusätzlich frauenspezifische Aspekte in ein Programm für 
intravenöse Drogenkonsumierende einzubringen. Und für das  'Entrelaçar, Modellprojekt für portu-
giesische Frauen' [P2] gelang es, kantonale finanzielle Unterstützung sicherzustellen, nachdem die AP-
Finanzierung abgeschlossen war (im Gesamtbericht als Fallstudie vorgestellt). Mehrere Materialien 
wurden mit Mitteln aus dem AP konzeptualisiert, dann anderswo produziert und verteilt [M1, M2, M3, 
M8, M9]. Das Drehbuch für einen Aids-Präventionsfilm [M4] wurde teils vom AP, teils vom BAG-
Projekt "Schule und Gesundheit" finanziert; an der Produktion des Films beteiligt sich nebn dem BAG 
auch die Schweizerische Stiftung für Gesundheitsförderung. Zwei Broschüren oder Kapitel von 
Broschüren, die von Mitgliedern des AP geschrieben wurden [M8, M9], werden von anderen Institu-
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tionen produziert und verteilt. Zu den AP-Aktivitäten gehörte auch die Konzeptualisierung von Wei-
terbilungskursen Mediatorinnen [WB2]; die ersten fünf Kurse wurden vom AP durchgeführt, die Fort-
setzung dieser Arbeit wird von der Stiftung für Gesundheitsförderung unterstützt und einzelne 
Kursangebote wurden von einer anderen Trägerschaft übernommen.  
 Outputs, die Produkte schaffen, welche andauern, erneuerbar sind und von 
anderen benutzt werden können  
Die vom AP ins Leben gerufene ExpertInnengruppe für den  Konsensus über Kontrazeption und 
HIV/Aids-Prävention [M10] wird auch nach Beendigung des Programmes weitergeführt. Dieser AP-
Output wurde von einer Reihe anderer AP-Aktivitäten initiiert und begleitet (eine Sekundäranalyse und 
eine Studie der Literatur über Jugendliche, Kontrazeption und Präservative [F3] sowie ein Experten-
treffen zu diesem Thema [WB7]). Andere Produkte des AP wie Materialien und Filme [M1, M2, M3, 
M4, M5, M8, M9, M10] werden unabhängig vom Programm weitergeführt. Etwas, das möglicherweise 
von Fachleuten ausserhalb des AP genutzt werden könnte, ist das Ressourceninventar [M7]. Dieses 
Instrument ist jedoch bisher vorwiegend von den direkt mit dem AP in Verbindung stehenden Perso-
nen verwendet worden. Weiterbildungskurse, Methoden und Erkenntnisse aus den Pilotprojekten [P6, 
P8] können im Prinzip auch anderswo angewendet werden. 
 Outputs, die in eine bestehende Struktur, Organisation oder ein bestehendes 
Netzwerk eingebettet sind 
Mehrere Projekte und Weiterbildungsprogramme des AP entstanden in bereits bestehenden Strukturen 
oder Netzwerken oder wurden später in diese eingegliedert, beispielsweise die Projekte mit por-
tugiesischen und mit türkischen Frauen [P2, P12], mit drogeninjizierenden Menschen [P5, WB3] und 
mit jungen Leuten [P6, P8]. Andere wurden in Netzwerke von Fachleuten integriert, die in Themenbe-
reichen wie demjenigen der sexuellen Gesundheit tätig sind (ASPFES [WB5]). Weiterbildungskurse des 
AP wurden in die Berufsbildungswege aufgenommen [WB2b,WB4b]. Die meisten der im Rahmen des 
AP kreierten Materialien sind von anderen Institutionen übernommen worden ('Die 6 wichtigsten 
Fragen' [M1] wurde von Aids Info Docu übernommen und in einer Ärztezeitschrift beigelegt, die Bro-
schüren ‘OK Ragazze/Ho les filles’ [M2] wurden von diversen kantonalen Gesundheits- und Jugend-
diensten sowie Aidshilfen übernommen).  
 Outputs, die ein neues Netzwerk schaffen oder neue Outputs auslösen 
(Schneeballeffekt) 
Ein nachhaltiger Output kann auch etwas Neues schaffen, beispielsweise ein neues Netzwerk wie jenes 
zur Integration von Kontrazeption und HIV-Prävention [WB7]. Typische Schneeballaktivitäten sind 
solche mit MediatorInnen [P5, WB2b, WB3, WB4], die geschult werden, um ihr Wissen an andere 
weiterzugeben. Eine Informations- und Arbeitstagung für Fachleute [WB1] zog eine Reihe von 
Informationssitzungen für Mädchen "Close to Risk" nach sich [P3]. Erfolgreiche Arbeit mit einzelnen 
Gruppen führten zu entsprechenden Anfragen seitens anderer Gruppen, insbesondere im Tessin 
[WB4a,b,c,d,e,f]. Ein regional durchgeführtes Projekt führte dazu, dass auch andere Fachleute ähnliche 
Aktivitäten initieren wollten [P6, P8]. 
Folgende Punkte erwiesen sich als günstige bzw. hinderliche Faktoren für die Nachhaltigkeit 
eines Programms. 
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Günstige Faktoren  Hinderliche Faktoren 
Nachhaltigkeit als Ziel bei Beginn 
der Programmplanung 
formulieren 
↔ Nachhaltigkeit als Ziel erst kurz vor Auslaufen der 
Finanzierung berücksichtigen 
  Zeit- und Ressourcenmangel 
Aktivitäten delegieren  ↔ alle Aktivitäten finden unter der Leitung des Programmes 
statt 
Feldprojekte lokal durchführen 
(Kantone) 
↔ Feldprojekte von ausserhalb leiten (auf nationaler Ebene)
Auf festgestellte Bedürfnisse 
eingehen 
  
In einen bereits begonnen 
Prozess investieren  
  
Bestehende Kanäle nutzen ↔ Schwierigkeiten bei der Identifizierung geeigneter Partner
Neue Bedürfnisse erkennen und 
integrieren 
  
Neue Prozesse und Kanäle 
schaffen 
↔ Bürokratie 
Gutes Management ↔ Ungenügende Unterstützung der vor Ort tätigen 
Personen 
Ortskundige Personen anstellen    
Gemeinsame Ziele,  
Synergien 
↔ Konkurrenz, mangelnde Zusammenarbeit, Uneinigkeit 
bezüglich den Zielen 
Tatendrang (Dynamik) ↔ Entmutigung, Burnout 
Öffentliche Anerkennung eines 
guten Produkts 
↔ Geringe öffentliche Beachtung eines guten Produkts 
Klar identifizierbare zentrale 
Koordinationsstelle 
↔ Keine klar identifizierbare Anlaufstelle für Anliegen und 
Fragen 
 
EMPFEHLUNGEN 
Die nachfolgenden inhaltlichen Ausführungen beziehen sich speziell auf die Gesundheit von 
Frauen in Zusammenhang mit der Aids-Prävention. Die späteren Abschnitte, beginnend mit 
der Nachhaltigkeit, beinhalten Schlussfolgerungen und prinzipielle Empfehlungen, die auch 
für andere Präventionsprogramme zur Anwendung kommen können. 
 
Welche Lehren lassen sich aus diesem Programm für andere Gesund-
heitsprogramme für Frauen ziehen? 
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INHALTE BEZÜGLICH HIV/AIDS, SEXUELLE GESUNDHEIT  
UND GESUNDHEIT VON FRAUEN 
 Prioritäten in bezug auf Inhalte 
 Es geht nicht um eine Wahl zwischen frauenspezifischer HIV-Prävention, Förderung der sexu-
ellen Gesundheit oder Gesundheit von Frauen allgemein. Alle drei Ansätze sind wichtig und eng 
miteinander verknüpft (siehe nachstehende Grafik). Mit der Zeit soll frauenspezifische HIV-
Prävention jedoch, in die Angebote zur Förderung der sexuellen Gesundheit integriert werden, 
was einem Normalisierungsprozess entspricht. Sexuelle Gesundheit umfasst dabei die ver-
schiedenen erwähnten Themen und basiert auf einem geschlechterspezifischen Ansatz. 
 Die beiden Themen, sexuelle Gesundheit und Gesundheit von Frauen sollen parallel weiterver-
folgt werden. Für die Finanzierung sollen neben Geldern aus dem Aidspräventionskredit auch 
andere Quellen beigezogen werden. 
 Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes wurden anschliessend an das Aktionsprogramm 
1994-1997 zwei Verträge von weniger umfassendem Ausmass abgeschlossen. Der eine (Februar 
bis August 1998) beinhaltet die Unterstützung der Nachhaltigkeit einer Auswahl von Outputs 
des AP, der andere die konzeptionelle Arbeit für eine Frauengesundheitspolitik. Obwohl der 
oben erwähnte Normalisierungsprozess läuft und die HIV-Prävention zukünftig in die Förde-
rung der sexuellen Gesundheit integriert werden soll, sind vorerst noch finanzielle, konzeptio-
nelle und personelle Mittel (z.B. Koordinations- und Anlaufstelle, Fachgruppe) notwendig, um 
die frauenspezifische HIV-Prävention während der Normalisierungsphase zustützen und lang-
fristig dauerhaft zu etablieren.  
 
Interaktionen zwischen den Programmthemen 
Gesundheit
von Männern
HIV
sexuelle Gesundheit
HIV
Gesundheit
von Frauen
sexuelle Gesundheit
 
 Zielgruppen 
 Es sollen nicht erreichte Zielgruppen definiert und verantwortliche Ansprechpartner identifiziert 
werden. 
 Bei einer Weiterführung der Arbeit des Aktionsprogramms - in welcher Form auch immer - 
sollen Überlegungen zum Einbezug beider Geschlechter gemacht werden (z.B. Arbeitsgruppe, 
Koordinations- und Anlaufstelle auch für männerspezifische Arbeit). 
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Welche Lehren lassen sich aus diesem Programm für andere nationale 
Gesundheitsprogramme ziehen? 
NACHHALTIGKEIT 
 Strukturen 
 Um die Wirkung des bisherigen Aktionsprogramms nachhaltig zu unterstützen und das Er-
reichte nicht zu gefährden, braucht es auch mittel- und langfristig eine klar identifizierbare 
Struktur (Anlaufstelle), welcher für ihre Aufgabe entsprechende Ressourcen (personell und 
materiell) zur Verfügung stehen. 
 Absender 
 Bei einem nationalen Programm muss eine klar identifizierbare Anlaufstelle geschaffen werden, 
welche auch als eindeutiger Absender von Botschaften und Outputs erkennbar ist. 
 Zugänglichkeit von Knowhow 
 Zur Unterstützung der Nachhaltigkeit eines nationalen Programms sollen die fortgesetzte Zu-
gänglichkeit zum erarbeiteten Knowhow in die Planung miteinbezogen und entsprechende Res-
sourcen zur Verfügung gestellt werden. 
 Netzwerke 
 Für den Erfolg eines nationalen Programms im Sinne der Nachhaltigkeit ist die Schaffung von 
neuen und die Unterstützung von bestehenden Netzwerken zentral. Es sollen dafür geeignete 
Vorgehensweisen definiert werden, um Netzwerke zu pflegen, wofür wiederum Ressourcen, vor 
allem personeller Art vorhanden sein müssen. 
 Definition von Kriterien 
 Bei einem nationalen Programm soll bei der Planung die erwünschte Nachhaltigkeit definiert 
werden.  
RAHMENBEDINGUNGEN 
 Zeitliche Dimension eines Programms 
 Der zeitliche Rahmen für ein nationales Programm, welches gleichzeitig auf einer oder ver-
schiedenen Ebenen (inhaltlich, strukturell) eine Innovation darstellt, sollte nicht unter fünf Jah-
ren liegen. 
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 Aufgabenteilung national, kantonal resp. regional 
 Bei einem nationalen Programm ist die Art und Weise des Einbezugs der Kantone von Anfang 
an festzulegen. 
 Auf nationalem Niveau sind grundsätzlich folgende Aufgaben angesiedelt: Forschung; Kno-
whow zugänglich machen (Unterlagen, Konzepte, Informationen); Konsensus über Policy, 
Strategie und Methoden; Netzwerke zwischen Professionellen des gleichen Arbeitsfeldes; Lan-
cierung von neuen Ideen, Erfahrungsaustausch unter Projektverantwortlichen, Lancierung von 
Pilotprojekten; Koordination aller Bemühungen, Steuerung über finanzielle Mittel. 
 Auf kantonalem resp. regionalem Niveau sind grundsätzlich folgende Aufgaben angesiedelt: 
Umsetzung der konkreten Aktivitäten; kulturelle Adaptation von Projekten, Materialien und In-
formationen; Einbezug der regionalen und lokalen Institutionen und Professionellen; Netz-
werkpflege im kleinräumigen Bereich. 
 Zielvereinbarungen 
 Zu Beginn eines Programms sollen konkrete, den vorhandenen Ressourcen angemessene und 
realisierbare Ziele vereinbart werden. Hilfreich kann dabei die Formulierung von Erfolgskrite-
rien je Ziel, allenfalls auch von Abbruchkriterien sein. 
 Evaluation 
 Bei einem nationalen Programm, insbesondere wenn es sich um ein innovatives Pilotprogramm 
handelt, sollen die EvaluatorInnen von Anfang an, möglichst bereits anlässlich der Zielverein-
barungen zwischen BAG und Programm, einbezogen werden. Die Evaluation soll prozessbe-
gleitend sein und so der Steuerung des Programms dienen. 
ORGANISATION UND STRUKTUREN 
 Einbezug der Landesteile 
 Bei einem nationalen Programm sollen alle drei Landesteile auch auf struktureller Ebene einge-
bunden und jeweils die institutionelle Verankerung sichergestellt werden. 
 Rollen und Kompetenzen 
 Bei einem nationalen Programm sollen die Rollen und Kompetenzen der einzelnen Organisati-
onseinheiten klar definiert und schriftlich - sei es im Vertrag oder in einem Anhang zum Vertrag 
- festgehalten werden. 
 Die Vor- und Nachteile, ein Mandat an zwei Institutionen zu erteilen, sollen sorgfältig abgewo-
gen werden. 
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PERSONAL 
 Auswahl 
 Bei einem nationalen Programm sollen vor der Personalauswahl Anforderungsprofile erstellt 
werden. Interdisziplinarität soll dabei nicht nur in rein fachlicher Hinicht berücksichtigt werden, 
sondern auch Managementfähigkeiten und Stärken in politisch-strategischem Denken müssen 
zur Verfügung stehen. 
 Das Beherrschen der deutschen und französischen Sprache soll ebenfalls zu den Voraussetzun-
gen gehören. 
 Beschäftigungsgrad 
 Bei einem nationalen Programm soll der Beschäftigungsgrad der Mitarbeiterinnen nicht unter 
50% betragen. 
 Der Frage der Kontinuität der involvierten Fachpersonen soll dabei besondere Beachtung 
zukommen. 
ZUGANG 
 Breite des Zugangs 
 Bei einem nationalen Programm ist ein breiter Zugang wünschenswert, um möglichst viele 
Menschen über die ihnen zugänglichen Kanäle zu erreichen. 
 Entsprechend den vorhandenen Ressourcen sollen aber Prioritäten gesetzt werden. 
 Aktiv versus reaktiv 
 Bei einem nationalen Programm sollen zu Beginn Abmachungen über das Ausmass der aktiven 
gegenüber der mehr reaktiven Rolle eines Programms getroffen werden. 
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RESUME 
SITUATION INITIALE 
En janvier 1994, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) chargeait les Instituts de médecine sociale 
et préventive de Bâle et de Zurich d'élaborer et de mettre en œuvre un programme d'action VIH/sida 
destiné spécifiquement aux femmes. Mené entre 1994 et 1997, ce programme d'action (PA) visait à 
rendre opérationnelles les mesures correspondant aux objectifs définis dans la stratégie nationale de 
prévention du sida, comme présenté dans la section du guide stratégique consacrée aux femmes3. 
L'évaluation du PA, qui fait partie intégrante de l'évaluation globale de la stratégie suisse de prévention 
du sida, a été menée en deux phases. La première phase, conduite en 1996, a pris la forme d'une 
évaluation rapide centrée sur les aspects organisationnels du programme. Les questions posées étaient 
les suivantes : "Qu'est-ce que le programme prévoyait de faire (comment, quoi, pour qui) ?" "Qu'a-t-il 
effectivement fait ? S'il a été changé, comment et pourquoi ?" L'évaluation a également défini les 
obstacles au développement du programme et formulé des recommandations sur un modèle de gestion 
utilisable à l'avenir pour des programmes similaires. En novembre 1996, la première phase a fait l'objet 
d'un rapport destiné uniquement à l'usage interne. Les résultats et propositions de la première 
évaluation ont été pris en considération dans la formulation des recommandations (p. 38) de la 
deuxième phase d'évaluation.  
La deuxième phase de l'évaluation (février 1997 - mars 1998) a servi à décrire et à analyser les produits 
du PA (ci-après outputs) entre 1994 et 1997, ainsi qu'à fournir à l'OFSP des données lui permettant de 
prendre des décisions fondées sur la future stratégie en rapport avec la thématique femmes et 
VIH/sida. La deuxième phase a traité le rendement du PA et la durabilité (sustainability) des activités. 
Cette deuxième phase de l'évaluation tendait à répondre aux questions suivantes : 
 
Questions d'évaluation 
• Quel est le rendement du programme en termes d'outputs ? 
• Pour ce qui est de la durabilité des programmes pilotes financés par 
l'OFSP : 
Que reste-t-il après trois ans d'un programme de prévention du 
VIH/sida destiné aux femmes ? 
Quels sont les processus qui favorisent la durabilité ? 
Quels sont les obstacles à la durabilité ? 
• Pour ce qui est de la santé des femmes : quelles leçons spécifiques peut-
on tirer du PA pour d'autres programmes consacrés à la santé des 
femmes ? 
• Quelles leçons générales peut-on tirer du PA pour d'autres programmes 
d'intervention en santé publique ? 
 
                                                     
3  Office fédéral de la santé publique. Prévention du VIH en Suisse: buts, stratégies, mesures. Berne : OFSP, 
1993: 117-30. 
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METHODOLOGIE 
La deuxième phase de l'évaluation a traité du output - toute activité ou tout produit issu du PA - et de 
la durabilité, soit la persistance sur une plus longue durée   
• d'idées et de façons de penser, 
• d'activités, 
• de produits. 
Un output peut être considéré comme durable si :  
• il continue après la phase pilote ou de financement initial; 
• il est renouvelable et peut être utilisé par d'autres; 
• il trouve un ancrage dans une structure, une organisation ou un réseau  
déjà en place; 
• il crée un nouveau réseau ou génère de nouveaux outputs par effet boule de neige. 
L'évaluation a été user-focused; tous les protagonistes ont été impliqués dans la définition des 
modalités de l'évaluation et la validation des résultats.  
Après une lecture détaillée des rapports et données du PA sur les outputs, nous avons mis au point un 
système de classification qui distingue cinq types d'outputs : matériel (M), projets (P), 
formation (WB), recherche (F) et relations publiques (PR). 
Nous avons élaboré une grille pour analyser et décrire chaque type d'output de façon synthétique. A 
cet effet, nous avons extrait de la documentation les données pertinentes, afin de décrire 
systématiquement tous les outputs en termes de type, origine de la demande, thématique, groupe cible, 
objectifs, etc. Cette grille a servi à une analyse distincte de chaque output - 46 au total - du 1er avril 
1994 au 30 juin 1997. 
Sur la base des grilles complètes, nous avons mené six analyses transversales sur tous les outputs, 
comme décrit ci-dessous. Ces analyses ont fourni des réponses à d'autres questions telles que "Les 
activités du PA étaient-elle d'envergure nationale ou régionale ? Le type d'activité du programme a-t-il 
changé au fil du temps ? Comment les subventions ont-elles été réparties entre les différentes activités ? 
Quelle a été la principale thématique du programme ? Quels étaient les groupes-cibles ? Quels ont été 
les canaux de communication utilisés ? " etc. 
 
Analyse transversale 
• distribution géographique (national ou régional, quelle région, quelles 
grandes villes);  
• distribution chronologique (début et fin de l'activité);  
• thématique (prévention du VIH, santé sexuelle, santé des femmes);  
• distribution par population-cible (public général, professionnels de la 
santé, individus, groupes);  
• distribution en fonction du financement;  
• canaux de distribution utilisés et nombre approximatif de personnes 
atteintes. 
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Suite à l'analyse transversale, nous avons mené seize interviews portant sur onze outputs sélectionnés 
pour obtenir des informations complémentaires. Nous avons opéré cette sélection à l'aide de critères 
garantissant la plus large représentation possible de tous les types d'outputs. Les interviews ont traité 
des problèmes découlant des questions soulevées pendant la consultation des protagonistes (par ex. la 
promotion des approches spécifiques au genre; ce qu'il resterait si le programme était interrompu). 
Nous avons également interviewé quatre décideurs importants afin d'éclairer sous différents angles les 
éventuelles initiatives à lancer dans le sillage du PA. 
 
Vue d'ensemble de la méthodologie 
Dates Activité 
10 février - 10 avril 1997  Processus de consensus 
10 avril 1997 Réunion de consensus 
Juin - août 1997 Analyse à l'aide de grilles et classification des 
outputs (M, P, WB, F, PR) n=46 
Août - octobre 1997 6 analyses transversales d'outputs 
Août - décembre 1997 Etudes de cas et 16 interviews sur 11 
outputs  
4 Novembre 1997 Réunion de feedback  
Février - mars 1998 Interviews de 4 décideurs 
31 mars 1998 Projet de rapport envoyé aux participants 
 
RESULTATS 
 
Quels sont les résultats du programme en termes d'outputs ? 
 
Vous trouverez à la page 123 un tableau synoptique des outputs. Le code indiqué après chaque 
output se réfère à ce tableau.  
Le bilan montre que le PA était un vaste programme d'activités relativement équilibré dans la place 
accordée aux différents types de outputs. 
Ci-après un tableau illustrant les différentes catégories d'outputs, exemples à la clé. 
Matériel (M) 
10 outputs 
Produits physiques (par ex. brochures) conçus pour informer différents 
groupes de population 
 
 
• La brochure "Les 6 principales questions posées par les femmes sur le 
VIH/sida" (M1) - deux tirages (allemand : 100'000, français : 60'000, ita-
lien : 20'000) et distribution à large échelle. 
• Le „Nécessaire“ (M3) pour les jeunes femmes, une trousse pouvant con-
tenir la pilule, un préservatif et d'autres ustensiles, ainsi qu'une feuille 
d'information sur la contraception et la prévention du VIH. La trousse est 
distribuée dans les pharmacies, les cabinets médicaux et les centres de 
consultation. 
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• La déclaration de consensus (M10) pour "l'intégration de la contraception et 
de la prévention VIH/MST auprès des filles et des jeunes femmes“, 
élaborée par des experts. 
• Le scénario d'un film sur le thème "sida, communication, prévention", avec 
dossier pédagogique pour les écoles (M4). 
 
Projets (P) 
11 outputs 
Travail sur le terrain, adressé à une population spécifique (à l'exclusion 
de la formation des professionnels). Font également partie de cette 
catégorie les évaluations des résultats de projets individuels. 
 
 
• Le projet "Femme et sida“ (P4), mené dans le canton de St-Gall en colla-
boration avec l'Aide suisse contre le sida et un 'Centre femmes'; les médias 
ont largement commenté les cours et les manifestations publiques proposés 
dans ce cadre (plus de 20 comptes-rendus). 
• Le projet "Centres de jeunes - jeunes filles - discussions sur la santé" (P6) à 
Bâle-Ville, qui a contribué à renforcer la prévention auprès des jeunes filles 
dans les centres de jeunesse; suite aux réactions des jeunes garçons, on a 
mis sur pied dans le cadre du projet ultérieur "Centres de jeunes - éducation 
à la sexualité et à la santé“ (P8) des manifestations pour les deux sexes dans 
le canton de Bâle Campagne. 
• Le projet "Cours de santé pour femmes turques" (P12) à Winterthour ou 
"Entrelaçar" (P2) à Lausanne. 
 
Formation 
(WB) 
8 outputs 
Offres de formation destinées à augmenter les compétences de 
professionnels et médiateurs en général. 
 • Les "Cours pour médiateurs et médiatrices" (WB2) donnés en Suisse 
alémanique  consistaient à former une équipe de médiateurs et à élaborer un 
cycle de perfectionnement proposé aujourd'hui dans différentes villes de 
Suisse alémanique en collaboration avec des institutions de formation. 
• Le perfectionnement des services de planification familiale et d'éducation 
sexuelle - "Ressources en santé sexuelle accessibles partout" (WB5) - conçu 
en collaboration avec l'ASPFES pour la Suisse romande dans un premier 
temps, et ultérieurement pour la Suisse alémanique.  
• La "Formation de médiateurs et médiatrices dans différents domaines 
professionnels" (WB4), conçu dans le canton du Tessin pour les travailleurs 
sociaux des maisons de femmes, les aides ménagères, les infirmières des 
communes, les conseillers de la Ligue Leche ainsi que les collaborateurs 
bénévoles actifs dans la santé publique. 
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Recherche 
(F) 
6 outputs 
Projets destinés à augmenter les connaissances scientifiques relatives 
aux besoins des femmes dans le domaine en question, y compris la 
recherche sur l'évaluation des besoins. 
 
  
• L'étude "Différences dans la progression du VIH par sexe : analyse de 
l'étude suisse de cohorte sur le VIH" (F2), dont les résultats ont été publiés 
dans la Revue Médicale Suisse 1996; 126:2234-36. 
• L'évaluation des besoins relative à la "Brochure pour femmes lesbiennes et 
bisexuelles“ (F5). 
 
Relations 
publiques 
(PR) 
11 outputs 
Mesures destinées à faire connaître le programme. Cette catégorie 
inclut également la valorisation scientifique (par ex. comptes-rendus de 
conférences et publications) 
 • La brochure "Santé des femmes - Prévention du VIH" (PR2) qui donne des 
informations exhaustives sur le programme d'action. 
• "Comptes-rendus dans la presse, à la radio et à la télévision" (PR5), adressé 
à la population dans son ensemble. 
• "Publications professionnelles" (PR7) adressé à un public spécifique : 
médecins, personnel soignant, scientifiques, etc. 
• "Comptes-rendus : conférences nationales (régionales) et internationales" 
(PR8a et 8b) adressé surtout à un public de spécialistes et autres profes-
sionnels intéressés. 
 
 
Analyses transversales 
Les analyses transversales ont fourni des renseignements sur le bilan général des outputs du PA, 
compte tenu des 6 variables suivantes, dont ci-après quelques exemples marquants : 
• Distribution géographique 
Un peu moins de la moitié (22) étaient d'envergure nationale. A noter que les parties germano-
phones et italophones du pays ont davantage profité du programme que la partie francophone. 
• Distribution chronologique 
Les différentes catégories d'outputs n'ont pas toujours eu le même poids pendant toute la durée du 
programme : la recherche a été plus importante dans la phase initiale et, selon décision de l'Office 
fédéral de la santé publique, moins par la suite, alors que la formation n'a été mise à l'ordre du jour 
que dans la seconde moitié du programme. 
• Thématique 
La moitié environ (22) était consacrée à la santé sexuelle, un tiers (15) au VIH/sida et un cinquième 
(9) à la santé des femmes. 
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• Distribution en fonction de la population-cible 
La majorité (19) - essentiellement sous forme de projets ou de matériel - était ciblée sur des groupes 
spécifiques (par ex. jeunes femmes). Un tiers environ (15) - principalement sous forme de formation 
- s'adressait à des professionnels ou médiateurs, et un quart (12) - relations publiques surtout - à la 
population en général. 
• Distribution en fonction du type de financement 
Près d'un tiers (16) ont été cofinancés. Mis à part les salaires, l'ordre du niveau des dépenses pour 
les différents types était le suivant : matériel, formation, projets, recherche et PR. La fourchette des 
dépenses par projet est très vaste : entre le moins cher - 100 francs (PR6) - et le plus cher - 282'000 
francs (M3) - la plupart des montants s'étalaient entre 5'000 et 40'000 francs. 
• Canaux de distribution utilisés et nombre approximatif de personnes atteintes 
Un grand nombre de canaux de communication ont été utilisés (brochures, film, théâtre, travail en 
petit groupe et formation, médias, débats publics) et adaptés en fonction de la population-cible.  
DURABILITE 
 
En ce qui concerne la durabilité des programmes-pilotes financés par 
l'OFSP : 
• Que reste-t-il après presque quatre ans d'un programme de prévention du 
sida pour les femmes ? 
• Quels sont les processus qui favorisent la durabilité ? 
• Quels sont les obstacles à la durabilité ? 
 
Nous donnons ci-dessous des exemples d'outputs qui "restent" une fois le PA terminé. Ils sont groupés 
conformément aux critères de la durabilité présentés dans la méthodologie. Même si les questions 
d'évaluation mettaient l'accent sur la durabilité, cet élément était moins saillant au début du programme, 
lorsque la priorité revenait à la stimulation de nouvelles réflexions et activités spécifiques aux 
femmes. Selon les personnes interviewées, le PA a contribué à faire évoluer les idées et les façons de 
penser dans la direction souhaitée par le PA, sans pour autant ancrer un processus qui demanderait 
davantage de promotion et de soutien.  
 Outputs durant au-delà de la phase pilote et de financement initial 
Plusieurs outputs financés par le PA ont pu être poursuivis à l'aide d'un financement externe. Un projet 
destiné aux jeunes fréquentant des centres de jeunesse [P8] a obtenu par la suite des subventions 
cantonales (voir rapport études de cas). Le PA a financé deux autres projets en contribuant à leur 
intégration dans un processus plus large : pour le projet "Media" [WB3], l'argent du PA a servi à 
introduire le point de vue des femmes dans un programme destiné aux consommateurs de drogues par 
voie intraveineuse; pour le projet "Entrelaçar" destiné aux femmes portugaises [P2], on a réussi à 
obtenir des subventions cantonales après que le PA eut stoppé son aide financière (voir rapport études 
de cas). Plusieurs projets de matériel ont été conçus avec le soutien financier du PA, puis produits et 
distribués grâce à d'autres sources [M1][M2][M3] [M8][M9]. La production d'un film de prévention du 
sida [M4] a été financé en partie par le PA et en partie par le biais du projet "Ecoles et santé" de 
l'OFSP; il sera produit par la Fondation suisse pour la promotion de la santé. Deux brochures ou 
chapitres de brochures écrits par les collaborateurs et collaboratrices du PA [M8, M9] sont produits et 
distribués par d'autres institutions.  Des cours de formation pour médiateurs [WB2] ont été conçus 
 36
dans le cadre du PA, et les premiers cours ont été donnés par le PA; des fonds externes sont collectés 
pour poursuivre le projet sans l'aide du PA. 
 Outputs qui génèrent des produits durables ou renouvelables et 
pouvant être utilisés par d'autres 
Lancé par le PA, le consensus sur la contraception et la prévention du VIH/sida [M10] continue sur 
son élan après la fin du programme. Cet output a été initié et piloté par une série d'autres activités du 
PA (analyse et bilan secondaires de la littérature concernant les adolescent(e)s, la contraception et les 
préservatifs [F3], et réunion d'experts sur la question [WB7]). D'autres produits du PA, comme des 
brochures et des films [M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10]  perdurent indépendamment du pro-
gramme. Si l'inventaire des ressources [M7] peut être utilisé en dehors du PA, il ne l'a été jusqu'ici que 
par des personnes en rapport direct avec le PA. Des cours de formation, des méthodes et le savoir-faire 
issus de projets pilotes [P6, P8] peuvent être en principe utilisés ailleurs. 
 Outputs trouvant un ancrage dans une structure, une organisation 
ou un réseau déjà en place 
Plusieurs des projets et programmes de formation du PA sont en fait issus de ou ont été intégrés dans 
des structures ou réseaux préexistants, par exemple ceux destinés aux femmes portugaises ou turques 
[P2, P12], aux consommateurs de drogues par voie intraveineuse [P5, WB3] ou aux jeunes [P6, P8]. 
D'autres ont été intégrés dans des réseaux de professionnels travaillant dans des domaines connexes 
comme par exemple la santé sexuelle (ASPFES [WB5]). Les cours du PA ont été adoptés par d'autres 
institutions et intégrés dans des curriculums professionnels [WB2b, WB4b]. D'autres institutions ont 
adopté un bon nombre de matériel produit par le PA (la brochure "Réponses aux 6 questions que 
posent le plus souvent les femmes" [M1] par le biais de Sida Info Doc et inclus dans un journal 
médical, les brochures "OK Ragazze/Ho les filles" [M2] reprises par plusieurs services cantonaux 
(santé, jeunesse) et par des organisation de lutte contre le sida par exemple). 
 Outputs créant un nouveau réseau ou générant de nouvelles 
activités (effet boule de neige) 
Un output est aussi durable s'il génère quelque chose de nouveau, par exemple un nouveau réseau 
visant l'intégration de la prévention du VIH et de la contraception [WB7]. Des activités "boule de 
neige" typiques sont celles impliquant des médiatrices et des médiateurs [P5, WB2b, WB3, WB4] qui 
sont formés pour passer le témoin à d'autres. Une journée d'information et d'intégration pour 
professionnels [WB1] a débouché sur une série des séances d'information pour des "filles à risque" 
[P3]. Des séances fructueuses avec des groupes isolés ont engendré des demandes d'autres groupes, 
notamment au Tessin [WB4a,b,c,d,e,f]. Un projet mené sur un site a débouché sur une demande 
d'activités similaires ailleurs [P6, P8]. 
Les éléments suivants ont été identifiés comme favorisant ou faisant obstacle à la durabilité du 
programme. 
Favorise  Fait obstacle 
Prise en compte de l'objectif de 
durabilité dès le début des travaux 
de planification du programme 
↔ Prise en compte de l'objectif de durabilité juste avant 
l'arrêt du financement 
  Manque de temps et de ressources 
Activités déléguées ↔ Ensemble des activités réalisées par le programme 
Projets sur le terrain menés au 
niveau local (cantons) 
↔ Projets sur le terrain menés de l'extérieur (niveau 
national) 
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Satisfaire des besoins perçus   
Entrer dans un processus déjà 
entamé 
  
Utilisation de canaux existants ↔ Difficultés à identifier des partenaires adéquats 
Définir et intégrer de nouveaux 
besoins 
  
Créer de nouveaux processus et 
canaux 
↔ Bureaucratie 
Bonne gestion ↔ Soutien insuffisant des gens de terrain 
Engagement de gens de terrain   
Objectifs communs, synergies ↔ Compétition, manque de collaboration, manque d'attente 
sur les buts 
Elan ↔ Découragement, burnout 
Reconnaissance publique d'un 
bon produit 
↔ Manque de reconnaissance publique d'un bon produit 
Point d'attache clair pour la 
coordination 
↔ Pas de point d'attache clair pour orienter les besoins et 
les questions. 
 
RECOMMANDATIONS 
Les commentaires qui suivent sur le contenu se réfèrent spécifiquement à la santé des femmes dans 
le contexte de la prévention du sida. Les sections suivantes, à commencer par la durabilité, incluent 
des conclusions et recommandations ayant trait aux programmes de prévention en général. 
 
Quelles leçons spécifiques peut-on tirer du PA pour d'autres programmes 
consacrés à la santé des femmes ? 
 
CONTENUS CONCERNANT LE VIH/SIDA, LA SANTE SEXUELLE ET LA SANTE DES 
FEMMES  
 Priorités relatives aux contenus 
 Il n'y a pas lieu de faire un choix entre la prévention du VIH spécifiquement destinée aux 
femmes, la promotion de la santé sexuelle ou la santé des femmes en général. Tous ces trois 
éléments sont importants et reliés entre eux (graphique ci-dessous). Mais au fil du temps, il faut 
intégrer la prévention du VIH spécifiquement destinée aux femmes dans la promotion de la 
santé sexuelle, ce qui correspond à un processus de "normalisation". La santé sexuelle englobe 
les différents thèmes mentionnés et comprend une composante spécifique au sexe. 
 Il faut continuer à traiter en parallèle les deux thèmes de la santé sexuelle et de la santé des 
femmes. Le financement doit être couvert par d'autres fonds en plus des ressources de la 
prévention du sida. 
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 Au moment de la réalisation de ce rapport, deux contrats de moindre ampleur ont été conclus à 
la fin du PA 1994-1997. Le premier (février à août 1998) comprend un soutien à la durabilité 
d'un choix d'outputs, le second les travaux conceptuels pour une politique de promotion de la 
santé des femmes. Même si le processus de "normalisation" mentionné ci-dessus est en cours et 
si la prévention du VIH fera à l'avenir partie de la promotion de la santé sexuelle, nous 
continuerons à être tributaires des moyens financiers, conceptuels et personnels (par ex. service 
de coordination et groupes de travail) nécessaires pour ancrer la prévention du VIH auprès des 
femmes et l'appuyer au cours du processus de "normalisation". 
Interaction entre les différents axes thématiques (représentation conceptuelle) 
Santé des
hommes
VIH
Santé sexuelle
VIH
Santé des
femmes
Santé sexuelle
 
 Groupes cibles 
 Il faut définir les groupes cibles qui n'ont pas été atteints et trouver les partenaires aptes à entrer 
en contact avec ces groupes. 
 Il faut se demander comment - et quelle que soit la forme choisie - intégrer les deux sexes dans 
la poursuite des travaux du PA  (par ex. groupe de travail et service de coordination pour le 
travail spécifiquement destiné aux hommes). 
 
Quelles leçons générales peut-on tirer du PA pour d'autres programmes 
d'intervention en santé publique ? 
DURABILITE 
 Structures 
 Pour soutenir durablement les effets du PA et ne pas mettre en danger les acquis, il faut mettre 
sur pied à moyen et long terme une structure clairement identifiable (service de coordination) 
qui dispose des ressources nécessaires (personnel et infrastructure) pour assumer les tâches lui 
incombant. 
 Expéditeur 
 Pour un programme d'envergure nationale, il faut créer un service de coordination qui 
apparaisse clairement comme l'expéditeur des messages et des outputs. 
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 Accessibilité du savoir-faire 
 Pour garantir la durabilité d'un programme national, il faut intégrer dans la planification  l'accès 
au savoir-faire acquis et mettre à disposition les ressources correspondantes. 
 Réseaux 
 La création de nouveaux réseaux et le soutien apporté aux réseaux en place sont déterminants 
pour le succès et la durabilité d'un programme national. A cet effet, il faut définir les moyens 
appropriés pour l'entretien des réseaux, ce qui suppose à nouveau certaines ressources - en 
personnel avant tout. 
 Définition de critères 
 Il faut définir les différents niveaux de durabilité lors de la planification d'un programme na-
tional. 
CONDITIONS CADRES 
 Durée d'un programme 
 Un programme national qui innove simultanément sur un ou différents plans (contenu, 
structure) devrait durer au minimum cinq ans. 
 Répartition des tâches aux plans national, cantonal et régional 
 Dans le cadre d'un programme national, il faut définir dès le début le mode d'intégration des 
cantons. 
 Au plan national se déroulent en principe les tâches suivantes : recherche, partage du savoir-faire 
(documentation, concepts, informations); consensus sur le mode de décision, la stratégie et les 
méthodes; mise en réseau des professionnels actifs dans le même domaine; échange 
d'expériences entre les projets; lancement de nouvelles idées et de projets pilotes; coordination 
de tous les efforts; contrôle par le biais des moyens financiers. 
 Aux niveaux cantonal et régional se déroulent en principe les tâches suivantes : 
concrétisation par des activités; adaptation culturelle de projets; documentation et information; 
intégration des institutions et professionnels régionaux et locaux; micro-réseaux. 
 Définition des objectifs 
 Il convient de définir dès le début d'un programme des objectifs réalistes et concrets en regard 
des ressources disponibles. Il peut être utile à cet effet de formuler des critères de succès pour 
chaque objectif, le cas échéant des critères d'échec (abandon/rupture) également. 
 Evaluation 
 Il faut dans la mesure du possible - et surtout lorsqu'il s'agit d'une démarche novatrice - intégrer 
les personnes chargées de l'évaluation dès la mise au point d'un programme national, lors de la 
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définition des objectifs entre l'OFSP et les responsables du programme. L'évaluation doit 
ensuite accompagner le déroulement du programme et être utile à sa direction. 
ORGANISATION ET STRUCTURES 
 Intégration de toutes les régions 
 Il faut intégrer toutes les régions au programme national, au plan structurel également, et 
garantir un ancrage institutionnel du programme. 
 Rôles et compétences 
 Les rôles et les compétences des différents organismes doivent être définis clairement et par 
écrit - dans un contrat ou une annexe contractuelle. 
 Il faut évaluer soigneusement les avantages et les désavantages de confier un mandat à deux 
institutions. 
PERSONNEL 
 Choix 
 Il faut commencer par définir le profil des exigences en prévision du choix du personnel. La 
notion d'interdisciplinarité ne doit pas porter uniquement sur les disciplines, mais englober aussi 
les aptitudes de gestion et les capacités à développer une réflexion politique et stratégique. 
 La maîtrise de l'allemand et du français doit également faire partie des critères de sélection du 
personnel. 
 Degré d'occupation 
 Le degré d'occupation du personnel ne doit pas être inférieur à 50% dans le cadre d'un 
programme national. 
 Il faut accorder une attention spéciale à la question de la continuité du travail des spécialistes 
engagés. 
APPROCHE 
 Etendue de l'approche 
 Dans le cadre d'un programme national, il est souhaitable de garantir une approche large, afin 
d'atteindre le plus grand nombre de personnes possible par le biais des canaux à disposition. 
 Il faut néanmoins fixer des priorités en fonction des ressources disponibles. 
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 Active vs. réactive 
 Dès le début d'un programme national, il faut s'accorder sur l'importance du rôle actif et 
respectivement du rôle réactif du programme. 
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1 INTRODUCTION 
1.1 HISTORY AND OBJECTIVES OF THE "WOMEN'S HEALTH:  
HIV PREVENTION ACTION PROGRAMME" 
The women's action programme on HIV was formulated towards the end of 1993. Its basis are the 
aims, objectives and measures put forward in the Swiss national AIDS prevention strategy, as presented 
in the section of the strategy manual1 directed specifically towards women (§ 3.3.2).  
A brochure presenting the programme (Gesundheit von Frauen - Schwerpunkt HIV Prävention - 
Aktionsprogramm von 1994 bis 1997, hereafter referred to as the AP) was produced in 1994. This 
publication expands on and details the objectives and measures to be adopted by the AP. 
In subjects covered, although the Programme is clearly presented as a programme for the prevention of 
HIV/AIDS, this takes place within a more global perspective of women's health. The formulation 
‘women's health’ leaves open the possibility of incorporating other issues, in particular of extending 
interest to sexual health in general (other STDs, contraception, cancer screening...). 
As for the Programme’s target groups, the AIDS prevention manual1, as the brochure describing the 
Programme, define the target group very broadly, basically including all women (the general 
population) either for themselves (as practitioners of prevention) or as messengers (as educators). It is 
nevertheless recognised that ‘women’ do not form a homogenous group, and that appropriate activities 
must be envisaged for different situations and for different groups. Risk situations and groups 
potentially at particular risk are defined (for example women who inject drugs), and gaps in existing 
programmes are identified (for example lesbians and bisexual women). 
The results of a programme can be evaluated in terms of measures realised (output) and of 
consequences of these measures on the target population (outcome). 
The FOPH strategy, as described in the Manual for AIDS prevention, lists overall objectives (prevent 
new infections, sensitisation of the population and promotion of solidarity) as well as six objectives 
specific to women. Three of the latter concern results of prevention (90% of women will have talked if 
necessary with their sexual partners about themes such as refusal to use condoms, infidelity, and 
prostitution.’; 90% of women are convinced they can influence the prevention behaviours of their 
sexual partners; 80% of women are always able to obtain the protection they request). The others 
concern more the measures to be carried out (90% of women in Switzerland have sufficient 
information to be able to evaluate their risk and the obstacles to prevention; action is taken to 
encourage men to become conscious of the types of behaviour, such as refusal to use condoms, which 
pose risk to women; each region makes available information and consultations to support women in 
their efforts at prevention).  
These are presented as medium-term objectives to be achieved by 1995 and 1997. 
Although the Programme did not define in specific detail what it hoped to attain in a period of three 
years, the measures to be undertaken in order to attain the goals established by the FOPH,  
as defined in the brochure ‘La santé des femmes - prévention du sida’2, represent an important effort in the 
direction of translating objectives into measures. 
This was to our knowledge the first time that the FOPH had given an external mandate for the 
conceptualisation and the realisation of an entire programme of action for a ‘new’ target group 
within the framework of HIV/AIDS prevention. Other instances of mandates accorded externally had 
concerned the development and carrying out of a more limited range of activities for targeted sub-
groups rather than a wide-ranging programme for an entire population group (for example delegation 
to the ASS for development of a prevention concept, or for co-ordination of activities, for 
homosexuals or for commercial sex workers). 
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The main reasons for giving the mandate outside the FOPH were because of the availability of 
competent external institutions and the fact that time and personnel were not available from within, 
rather than, for example, for more ‘political’ reasons such as a wish to distance federal authorities from 
activities which might be justified on a public health basis but not necessarily understood by the general 
population. 
The two institutions external to the FOPH to whom the mandate for the AP was awarded were already 
active in the relevant fields: the IMSP in Basel for women’s health, and that of Zürich for AIDS 
prevention.  
1.2 PHASE I EVALUATION 
Phase I of the evaluation, the "Rapid Evaluation" was carried out in 1996, and focussed specifically on 
organisational issues. Its purpose was formally specified by the FOPH as follows: ‘to help us make 
informed decisions with regard to the optimal conditions for the operation of the Programme during 
the period April 1997 to January 1998, the extension period of the current contract between the OFSP 
and the Women’s Programme.’ (M.M. Läubli Loud, 21-03-96). The evaluation questions posed by the 
FOPH were: 
The evaluation questions posed by the FOPH were: 
1. What did the Programme set out to do (how, what, for whom) 
2. What has it actually done 
3. If changed, how and why 
4. What has helped development of the Programme - what have been 
obstacles and how have these been tackled and/or resolved 
5. In the light of experience, what would the OFSP and what would 
programme managers recommend as a feasible management model i.e. if 
either side were being asked to give consultancy to a similar programme 
elsewhere, what management and report back structure and organisation 
would they recommend. 
 
Oral feedback was made to the FOPH and the AP coordinators at the end of June 1996, and the final 
version of the report on this phase of the evaluation appeared in November 1996 (ref report). This 
report is a confidential internal document. A number of recommendations were made to the FOPH 
and the AP coordinators for the programme during 1997, and also for any subsequent extension which 
may be granted. One of the authors of the evaluation report then participated in a retreat held to plan 
activities for 1997.  
The findings of Phase I of the evaluation are taken into account in the conclusions and 
recommendations of this report. 
1.3 DETERMINATION OF THE EVALUATION QUESTIONS AND CONTEXT OF 
PHASE II EVALUATION 
It was agreed that since Phase I of the evaluation had concentrated on the organisation of the AP, 
Phase II should concentrate on content. The first protocol for the evaluation had been written in early 
1995, and for several reasons it was reasonable to suppose that evaluation needs would have evolved 
since that time: results from Phase I, the rapid evaluation, had become available; for AP coordinators, 
perspectives may have shifted along with experience acquired; and, as far as the FOPH is concerned, 
 44
evaluation needs may have changed along with developments regarding the AIDS prevention strategy 
as a whole. 
A consensus process was therefore embarked on among the protagonists, that is the AP coordinators 
and the FOPH. A letter was sent to the protagonists setting out those evaluation questions proposed in 
1995 but not addressed in Phase I of the evaluation. The protagonists were asked to comment on the 
perceived relevance of these questions, and to propose any others which they felt pertinent and 
necessary for the AP. The evaluation team reviewed and proposed a synthesis of the replies, which was 
in turn distributed to all the protagonists. This synthesis is included in Appendix 6.1: Issues raised 
during consultation process. A meeting between the protagonists and the evaluation team was held 10th 
April 1997 to determine the evaluation questions, using as a basis the document synthesising the 
requests of all protagonists.  
Evaluation Questions 
What has the Programme achieved in terms of output (Projects, materials, 
PR, training)? 
Concerning the sustainability of FOPH-funded pilot programmes: what is left 
after 3 years of an AIDS prevention programme for women? What processes 
facilitate sustainability? What are the obstacles to sustainability? 
Concerning womens health: what can we learn from this programme that 
can be applied in other programmes for women's health? 
 
A number of remarks are necessary to situate the context in which these evaluations questions arose. 
The ongoing contracts to conduct the Action Programme, established between the FOPH and the 
Institutes of Social and Preventive Medicine in Basel and Zurich, had begun in April 1997 and 
extended until the end of January 1998. The framework of Phase II of the evaluation, in terms of 
decisions by the FOPH, was that the annual budget would be reduced from 800,000 to 200,000 francs, 
and that its continuation should necessarily complement initiatives for a Women's Health Policy 
currently under development by the FOPH in coordination with other institutions. The evaluation was 
to take place in a context of change. A "double perspective" was requested for the evaluation - 
assessing both what the programme had achieved, and how its work could contribute to a transition 
towards a broader women's health programme. Key issues to be addressed in analysis of 
documentation and in interviews were therefore the question of the sustainability of dynamics set in 
motion by the AP, and the possibility of integrating these into other health and prevention work. 
Results of the evaluation were required for two decisions to be taken by the FOPH. First, a 6-month 
extension to the current Programme would be requested, and information pertinent to this decision 
should be available. Second, a decision was to be taken regarding the place and form of women's HIV 
prevention activities in the overall long-term policy of the FOPH. 
The issues of sustainability and of "normalisation" i.e. of integration of AIDS prevention into other 
public health activities have emerged gradually since the start of the programme. This is in line with 
more general thinking, not only nationally but internationally, regarding AIDS prevention. Only 
recently, for example, has the topic of "normalisation" begun to appear as a theme for reflexion at 
international conferences 3. It should, therefore, be pointed out that these were not explicit targets at 
the time the AP was originally put into place. Admittedly, the idea was present implicitly for both the 
AP and the FOPH, as for example in the idea of working with existing agencies. Similarly, behind the 
funding of projects intended as pilot projects, lies the assumption that these will be taken on in the 
future by bodies other than the original funders (FOPH) or executors (AP). Nonetheless, as described 
above, the priorities at that time were to stimulate an approach taking into account the specific needs 
of women within AIDS prevention. This could also be achieved by pressing for the inclusion of AIDS 
issues into the work of associations and organisations dealing specifically with women. 
It will be seen that the second evaluation question is concerned with sustainability and much of the 
report addresses this question, but it should be remembered that this is not the only relevant measure 
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of a programme’s value, and that its pre-eminence as a criterion of judgement is relatively new. This 
evaluation question is also difficult to answer since there are no commonly acknowledged and 
universally applicable measures of sustainability, nor indeed any mutually agreed definition of the term 
as far as programmes are concerned. To the Concise Oxford Dictionary4 , to sustain is to maintain or 
keep going continuously. In working on this question, it became apparent that sustainability is not only 
FOPH work being taken up by the cantons or being otherwise funded from elsewhere, but that there 
are, in fact, several definitions and forms of sustainability possible. With reference to AP outputs, we 
therefore developed a list of possible means to sustainability. 
• goes on continuously over time 
• becomes integrated into a structure /organisation  
• is renewable 
• multiplies, snowball effect of ideas, passing through different persons 
• uses a network which already exists 
• creates a new network 
• obtains financing from elsewhere 
• a product which can be used by others 
This operational definition has been used as a tool to analyse the outputs and to answer the evaluation 
question. The means described above are relevant to activities or products; assessing the sustainability 
of ideas is considerably more complex. It is, for example, extremely difficult to trace the contribution 
of the AP to consciousness raising. Some people may be able to trace a moment of illumination to a 
particular source, but for many others such consciousness raising takes place in a more diffuse process. 
As to the question regarding AP achievements, the decision was taken to base the evaluation on the 
programme outputs, and on programme outcome uniquely in terms of sustainability. Outcome 
from a programme of this kind may also, theoretically, be expected in the form of behavioural changes 
of the kind described in the AP's objectives2, such as more women being able to impose their needs in 
terms of protection (Objective no. 6), or all gynecologists and family planning centres having 
elaborated a clear strategy regarding contraception and STI prevention (French version p. 23). 
Ultimately, outcome would be measured by the incidence of HIV among women (Fig. 1.1.).  
The link between the AP outputs and outcome of this kind is of a variable length. In the case of 
professionals having a clear strategy available, this is one objective to which a number of AP activities 
were directed, and a causal chain may be established. However, as far as measures of behaviour or 
disease incidence in the general public are concerned, the causal chain linking AP activities and 
outcome is extremely long and the outcome itself subject to influence by such a vast range of factors 
entirely independent of the AP, that it is impossible to establish outcome measures which could serve 
as valid indicators. There are also other difficulties regarding the quantitative evaluation of outcome. 
The figures cited in the objectives (for example, 80% of women being able to impose their needs in 
terms of protection) refer to rates of protective behaviour to be attained, but no baseline figures are 
indicated, so rendering impossible the measurement of change. In fact, a survey of women aged 17 - 60 
years, conducted in March 1994 indicated that 9 in 10 women felt they had an influence on the use of 
condoms, and only 3% said they had wanted to use them but had been unsuccessful in persuading their 
partner.5,6. This shows the difficulty of attempting to address issues of this kind quantitatively, and in 
general population studies. 
It is known that certain gender differences exist within the general population regarding stated levels of 
protection: men state higher levels of condom use than women. It will be possible to interrogate the 
data obtained over the past 10 years regarding any changes in the level of differences observed. If a 
reduction were to be observed in the gender gap, this may be considered coherent with the objectives 
of the AP. However, in view of the limited coverage possible with a programme of this size, it would 
then still be difficult to draw conclusions from data obtained on a sample of persons drawn from the 
general population. 
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Figure 1.1 Programme output and outcome 
 
Output
Outcome
behavioural change
Outcome
sustainability
Outcome
reduction in
transmission of HIV
 
1.4 GLOBAL EVALUATION OF THE SWISS AIDS PREVENTION STRATEGY 
Both Phase I and Phase II of the evaluation are part of the overall evaluation of the Swiss AIDS 
prevention strategy.  
The principal questions asked as part of the global evaluation are as follows: 
• As regards the results of the prevention measures: Has there been an 
observable improvement in people’s knowledge, and have there been changes 
in behaviour, in the areas targeted by the measures (particularly in the area of 
sexual behaviour, ways of using drugs, quality of counselling, etc.). Is there a 
growing sense of solidarity? or fear? Have there been changes in the 
epidemiological situation? Has the prevention strategy given rise to unexpected 
or undesirable side-effects? 
• As regards the implementation of the prevention measures: What prevention 
activities are being organised, how are they developing, with what difficulties 
and degree of success? Are there any gaps in the preventive cover (at regional 
level, specific groups not being reached, etc.)? Is the prevention strategy 
developing at all the levels anticipated? Are the FOPH’s partners - the cantons, 
voluntary associations, professional groups, multipliers - as active as they 
should be? Are there factors guaranteeing the quality and long-term continuity 
of the prevention work? 
• As regards the context in which prevention takes place: Is the environment 
favourable to the processes of prevention used? What relationship is there 
between the context (the environment) and the progress of the prevention 
measures undertaken?  
 
The evaluations of the AP mainly address the questions regarding the implementation of the strategy 
and the environment during this process of implementation. 
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2 METHOD 
The AP has produced, or been instrumental in the production of, numerous different types of activites 
contributing to the prevention of the transmission of HIV. Our description and analysis of the 
programme therefore needed to take into account the heterogeneity of this work. The methods we 
adopted were designed to address: 
• the totality of the programme output 
• the different types of output 
• questions raised regarding the nature of AP output which emerged during the definition 
of the terms of reference of Phase II of the evaluation (see 1.3 above). 
2.1 GRID ANALYSIS AND CATEGORISATION OF OUTPUTS 
Any activity or production of the AP was termed an "output".  
A grid was developed to analyse and describe in a synthesised form each individual output (Grid 
included in Appendix 6.2). Data were extracted from the available documentation on each output, so 
as to systematically describe all outputs in terms of: type (see classification described below); origin of 
request, mandated institution, contact person, focus, aims and objectives, target group and means to 
reach target group, date of first contact, date of decision to support, duration, budget (total and part 
programme-funded); number of persons reached; three principal messages; nature of supervision 
afforded by the AP; whether evaluated; principal success; difficulties encountered; perspectives for the 
future. 
These grids served as individual analyses of the outputs; a total of 48 grids were completed. 
As the AP was ongoing at the time, the decision was made to include outputs carried out between 1 
April 1994 and 30 June 1997. 
From a detailed reading of AP reports and data on outputs, we developed a classification system 
(five different categories) to cover all types of output. The different types of output were defined as in 
the following table: 
Table 2.1 Classification of types of output 
Material 
Materialien 
M Output in the form of physical products (e.g. brochures) destined 
to inform specific populations 
Projects 
Projekte 
P Output in the form of fieldwork, adressed to a defined population 
(excluding training of professionals). Outcome evaluations of 
individual projects are also included within this category 
Training 
Weiterbildung 
WB Output destined to increase the competence of professionals and 
mediators in general 
Research 
Forschung 
F Output destined to increase scientific knowledge concerning 
women's needs in this field. Needs assessment research is also 
included in this category. 
PR 
Öffentlichskeitsarbeit 
PR "Public Relations" Output destined to make the programme 
known. This category also includes scientific valorisation (e.g. 
conference presentations and publications) 
 
It is stressed that the above categories are operational definitions developed for the purpose of this 
evaluation; they are not "absolute" definitions a programme's output. The choice of categorisation was 
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difficult to establish for some outputs: for example brochures and projects also serve as "PR" as they 
make known the programme; projects may have included training work. However, they were arrived at 
after a process of validation, conducted as follows: after examining a number of outputs and the 
categorisations used by the AP in reports, the team defined an initial system of classification; this 
system was then refined progressively as successive outputs were classified. It was finalised once all 
outputs had been reviewed. 
This categorisation was independent of the focus of the output, i.e. HIV prevention, sexual health, or 
women's health. The question of focus was dealt with in a subsequent analysis (see 3.4).  
Appendix 6.3 provides a numbered list of all outputs, by type of output, as classified under this 
system. This list included 46 outputs, as two projects on which a grid was completed had not been 
carried through and were excluded from subsequent analyses (P10, P13). It also indicates the current 
status of the output (e.g. ongoing) and, for the purpose of cross reference, provides details of the 
classification of the output by the AP itself as listed in the Verzeichnis Programm dated 03.03.97: 
"Vom Aktionsprogramm unterstützte Präventions und Forschungsprojekte"7. 
In the following text, codes as detailed in the list in Appendix 6.3 are used as references to individual 
outputs. For easy consultation,  Table 2.2 Overview of outputs on page 49 provides an overview of all 
outputs, classified by type. See also fold out paper on page 112. 
The grids produced were sent to AP coordinators for validation, and corrections were made following 
AP feedback. 
2.2 TRANSVERSE ANALYSES 
On the basis of the completed grids, six transverse analyses were conducted over all outputs. These 
analyses covered: geographical distibution (nationwide or regional, which region, major cities); 
chronological distribution (when begun and when completed); focus (HIV prevention, sexual health, or 
women's health); distribution by population targetted (general public, health professionals, individuals 
and groups); distribution by level of budget; distribution channels used and approximate numbers of 
people reached. The choice of transverse analyses was made on the basis of themes which emerged 
during the consultation process described above 1.3 (see also Appendix 6.1). These analyses enabled us 
to interrogate the data on questions such as "Was AP activity nationwide or regional? Was AP activity 
concentrated in a certain region? How did the type of activity of the programme vary over time? How 
was funding spread among the different activites? What was the main focus of the programme? Which 
groups were addressed by the programme? Which channels of communication were used? " etc. In the 
results section, figures are included illustrating each transverse analysis in detail using the output codes 
listed in Appendix 6.3, as described above. 
Results of the transverse analyses were sent for checking and completion to the coordinators of the 
AP.  
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Table 2.2 Overview of outputs 
Code Materials  Code Materials 
M - 1 Brochure: 6 Questions  M - 6 Radio Programmes 
M - 2 Brochures: ‘OK Ragazze’ and ‘Ho les filles’  M - 7 Resource Inventory  
M - 3 ‘Nécessaire’ Project  M - 8 Brochure for Apprentices 
M - 4 Development of Film  M - 9 Brochure Prevention ‘Prävo’ 
M - 5 Brochure for Lesbian and Bisexual Women  M - 10 Consensus, Contraception & HIV/AIDS 
Prevention 
Code Projects  Code Projects 
P - 1 'FrauenOASE' Safe Space for Women in Drug 
Scene 
 P - 7 Youth Centres, Theatre and Discussions 
P - 2 ‘Entrelaçar’ Model Project: Portuguese Women P - 8 Youth Centres, Training Workers 
P - 3 ‘Girls Close to Risk’  P - 9 Discussions with Parents 
P - 4 St Gallen ‘Frau und AIDS’ (Rural Women)  P - 11 Reaching au Pairs 
P - 5 Mediators, Women Drug Users  P - 12 Health Courses, Turkish Women 
P - 6 Youth Centres, Health Discussions    
Code Training  Code Training 
WB - 1 Information and Networking for Professionals  WB - 5 ASPFES, Phase II 
WB - 2 Courses for Mediators  WB - 6 Workshop, Social & Youth Workers 
WB - 3 Training Mediators, Drug Users  WB - 7 Expert Meeting: contraception & HIV 
Prevention for Young Women 
WB - 4 
 a 
 b 
 c 
  d 
 e 
 f 
Training Mediators, Health Professionals 
Volunteers, Women’s Centres 
Student Nurses 
Counsellors, La Leche League 
Volunteers, Hospital Workers 
Household Helpers 
Volunteers, Association 
 WB - 8 Meeting on Gender Specific Research 
WB - 5 Network Building, Sexual Health Professionals 
(ASPFES) Phase I 
   
Code Research  Code Research 
F - 1 Health and 20 Year-Olds, Secondary Analysis  F - 4 Baseline & Feasibility: ‘Nécessaire’ Project 
F - 2 Gender Differences in HIV Progression, 
Secondary Analysis 
 F - 5 Baseline & Resources Available: Brochure for 
Lesbians & Bisex. 
F - 3 Adolescents, Contraception and Condoms, 
Secondary Analysis & Literature Review 
 F - 6 Baseline & Feasibility: ‘Accessible Resources 
for Sexual Health’ 
Code PR  Code PR 
PR - 1 Press Conference (8.11.1995) & Information  PR - 7 Professional Publications  
PR - 2 Programme Info. Brochure.  PR - 8a Presentations: National Conferences 
PR - 3 Community Workers: Present. (Women & 
Health: Idea to Action) 
 PR - 8b Presentations: International Conferences 
PR - 4 Information Session for Women, General 
Population  
 PR - 9 Information Stand, Conference of Health Care 
Workers 
PR - 5 Press Information re Programme  PR - 10 PR Concept 
PR - 6 Info. Stand, Hospital Open House  PR - 11 Programme Pamphlet  
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2.3 INTERVIEWS AROUND SELECTED OUTPUTS 
Following analysis of the outputs, a total of sixteen interviews were conducted to obtain 
complementary information. Eleven outputs were selected for more detailed investigation. Choice of 
these outputs was determined by a number of criteria, fixed so as to assure that a broad range of 
outputs be covered. The criteria adopted were designed to select outputs which varied on the 
following points: 
• type of output (all 5) 
• level of action (national, regional) 
• focus (HIV prevention, sexual health, women's health) 
• size of budget (budget substantial, budget low-cost) 
• duration of output (took place over long period, brief ) 
• population adressed (general population, specific target group) 
• In addition, we sought to include outputs which: 
• used or were integrated into existing structures or groups 
• had not been subject to extensive evaluation  
• were innovative  
• addressed sustainability by having already been financed elsewhere or for which other 
funding was being sought 
• had been based on or may promote networking 
Selection of persons to interview concerning the different outputs was made so as to cover different 
perspectives. We therefore interviewed  
• professionals/ experts 
• field workers 
• AP coordinators 
Appendix 6.3 provides details of the questions discussed in the interview and Appendix 6.5 lists the 
outputs selected, the rationale for selection and the persons interviewed. 
The issues specifically addressed in the interviews were again determined from questions raised during 
the consultation process (see Appendix 6.0). These were: 
• the promotion of gender-specific thinking 
• the stimulation of men-specific activities 
• experience regarding networking 
• difficulties of working at the national level 
• what would be left if the programme ceased 
• whether any specific groups have been neglected 
• needs and priorities concerning HIV prevention, sexual health, and women's health  
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2.4 FEEDBACK MEETING OF 4TH NOVEMBER 1997 
A feedback meeting was held on the 4th November with the FOPH and the AP coordinators at which 
results were presented from analysis of the documentation and the complemetary interviews. The 
evaluation team presented the method and results of the analyses, data from the interviews and 
preliminary conclusions and recommendations, and these were discussed by the protagonists. Various 
possibilities were raised regarding the valorisation of AP achievements and their sustainability. 
2.5 INTERVIEWS WITH DECISION-MAKERS 
Following the feedback meeting of 4th November, interviews were conducted with a limited number of 
decision-makersa. The purpose of the interviews was to ascertain different perspectives regarding the 
initiatives which may be taken to follow-up the AP. Information was also particularly sought to shed 
light on the third evaluation question: "Concerning women’s health: what can we learn from this 
programme that can be applied in other programmes for women's health?". The interview schedule is 
included in Appendix 6.6.   
 
 
                                                          
a  T. Stutz, C. Kamber, F. Schlegel, F.Gutzwiller. 
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3 RESULTS: ACHIEVEMENTS OF THE AP 
What has the Programme achieved in terms of output (Projects, materials,  
PR, training)? 
 
3.1 DISTRIBUTION BY TYPE OF OUTPUT 
Verteilung nach Kategorien der Outputs 
In die Auswertung einbezogen wurden sämtliche Outputs des Aktionsprogramms in der Zeit vom 1. 
April 1994 bis am 30. Juni 1997. 
Insgesamt wurden 46 Outputs produziert, die sich wie folgt auf die fünf Kategorien verteilen: 
Table 3.1 Distribution by type of output 
Kategorie Anzahl Outputs 
Materialien  10 
Projekte  b 11 
Weiterbildung   8 
Forschung   6 
PR und wissenschaftliche Publikationen  11 
 
Dabei handelt es sich zum einen um sehr umfangreiche (z. B. P4: „Frau und AIDS St. Gallen“)8, zum 
andern auch um kleine Outputs (z. B. PR4: Veranstaltung “Frauen und AIDS“ am 14. März 1996 in 
Bellinzona)9, so dass diese Zahl allein wenig mehr aussagt, als dass: 
• viel gearbeitet wurde 
• im Aktionsprogramm die einzelnen Kategorien gleichmässig  
gewichtet wurden 
Im folgenden wurden die Outputs anhand eines Rasters (siehe Anhang Nr. 6.2) analysiert und nach 
verschiedenen Gesichtspunkten ausgewertet. 
                                                          
b  Von den ursprünglich 13 Projekten wurden zwei - P10 und P13 - nie durchgeführt 
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3.2 GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION  
Geographische Verteilung 
Table 3.2 Geographical distribution of outputs 
 German-speaking French-speaking Italian-speaking Switzerland 
Materials (M) M8, M9 M2 M2, M6 M 1, M3, M4, M5 
M7, M10 
Projects (P) P1, P4, P6, P7, P8 
P12 
P2, P3 P5, P9, P11  
Training (WB) WB2, WB3, WB6 WB1 WB4 WB5, WB7, WB8 
Research (F) F5 F5  F1, F2, F3, F4, F6 
PR (PR) PR3, PR6  PR4 PR1, PR2, PR5, PR7, 
PR8, PR9, PR10, 
PR11 
 
Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt in der Deutschschweiz (14 Outputs), während die Romandie 
einen unverhältnismässig kleineren Output (5 Outputs) aufweist. 
Folgende Interpretationen sind naheliegend: 
Das Aktionsprogramm wurde über die beiden Deutschschweizer Institute für Sozial- und Prä-
ventivmedizin in Basel und Zürich lanciert. In der Romandie gab es keine entsprechende Basis. Nach 
kurzer Zeit wechselte die anfänglich engagierte Koordinatorin für die Romandie, so dass eine neu 
Mitarbeiterin gesucht und eingearbeitet werden musste. 
Auffallend ist dagegen die gute Vertretung des Aktionsprogramms (7 Outputs) im Tessin. Das kann 
auf die privilegierte Situation zurückgeführt werden, dass es sich um einen einzigen Kanton handelt, 
welcher gleichzeitig eine Sprachregion darstellt. Zudem ist die zuständige Koordinatorin Tessinerin, sie 
war gut in die Koordinationsstelle Basel integriert und vernetzt mit Fachleuten und Institutionen ihres 
Heimatkantons. 
Die weitaus grösste Anzahl, nämlich 22 Outputs wurden gesamtschweizerisch konzipiert und 
durchgeführt. Ein Schwergewicht liegt bei den drei Kategorien Materialien, Forschung und Öf-
fentlichkeitsarbeit, wo es auch sinnvoll ist, gesamtschweizerisch vorzugehen. 
Bei den Materialien wurden etwas mehr als die Hälfte (M 1, M 3, M 4, M 5, M 7, M 10) in den drei 
Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch produziert oder sind so für die Produktion oder 
Umsetzung vorgesehen. Die Broschüren „Ok, ragazze!“10 und „Ho les filles“11 (M 2) wurden, 
ausgehend von der deutschen Version „Starke Mädchen“, für die französisch- und die 
italienischsprachige Schweiz übersetzt und adaptiert. Die Koordinatorinnen haben dazu mit je einer ad-
hoc zusammengestellten Arbeitsgruppe aus der entsprechenden Sprachregion gearbeitet. Dieses 
Vorgehen wurde auch bei anderen Materialien gewählt. Damit ist eine kulturelle Adaptation 
gewährleistet. Die Broschüre „Prävo“ (M 9), welche in „edel“12 umbenannt wurde, ursprünglich für 
den deutschsprachigen Raum konzipiert, ist in der Zwischenzeit von der Pro Juventute übernommen 
worden und für eine Übersetzung (französisch und italienisch) vorgesehen. Das Inventar (M 7) über 
das bestehende Beratungsangebot für Frauen in der Schweiz13 umfasst alle Landesteile. 
In der Kategorie Forschung, sowie den damit verbundenen Weiterbildungen (WB 7, WB 8) wurden die 
Landesteile ebenfalls berücksichtigt. 
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Das gleiche gilt für die Öffentlichkeitsarbeit, die in drei Landessprachen oder dann in Englisch gehalten 
war (als Beispiel seien hier die Publikationen für Professionelle [PR 7] oder die Teilnahme an 
internationalen Kongressen [PR 8a] erwähnt). 
Eine Übersicht über die sprachliche Verteilung bietet auch die 'Table 3.5' im Kapitel 3.7, Seite 62 
Channels of distribution and people reached. 
Kein einziges Projekt wurde gesamtschweizerisch durchgeführt, was ebenfalls Sinn macht, mussten 
doch konkrete Aktionen auf regionale Gegebenheiten abgestimmt und mit den lokalen 
Partnerorganisationen gemeinsam erarbeitet und getragen werden. Eine vertiefte Analyse hat hier 
ergeben, dass viele dieser Projekte durchaus auf andere Regionen übertragbar sind. So eignen sich zum 
Beispiel die Veranstaltungen, Beratungen und das Theaterprojekt, die in den Jugendzentren der 
Kantone Basel Stadt und Basel Land stattfanden (P 6, P 7, P 8) auch nach Aussage der ausgewählten 
Interviewpartnerinnen und -partner für eine Übertragung in andere Kantone und Landesteile. 
Grundsätzlich finden sich die Outputs, sofern sie nicht gesamtschweizerisch konzipiert waren, eher in 
der geografischen Nähe der Koordinationsstellen als weiter weg. Das hat zur Folge, dass in vielen 
Kantonen keine regionalen oder lokalen Aktivitäten stattfanden. In vielen Bereichen des 
Gesundheitswesens sind jedoch die Kantone und nicht der Bund zuständig. Sollen nun Prä-
ventionsprojekte regionaler oder lokaler Art nach der vom Aktionsprogramm initiierten Pilotphase von 
den Kantonen übernommen resp. weiterfinanziert werden, dürfte dies bei der geringen Verankerung 
des Aktionsprogramms in den Kantonen schwierig werden. 
3.3 CHRONOLOGICAL DISTRIBUTION 
Chronologische Verteilung 
Die 'Table 3.1' Chronologische Verteilung (Seite 56) zeigt sehr deutlich die zeitliche Verzögerung 
zwischen dem eigentlichen Beginn des Aktionsprogramms und dem nach aussen sichtbaren Beginn der 
Aktivitäten. Das ist verständlich, müssen doch bei einem nationalen Programm dieses Ausmasses 
vorerst Bestandesaufnahmen gemacht, Kontakte geknüpft, Planungsarbeiten erstellt sowie eine 
Vielzahl weiterer Vorbereitungsarbeiten geleistet werden. Dieser Tatsache sollte bei der Konzipierung, 
insbesondere der zeitlichen Dimension eines nationalen Programms, unbedingt Rechnung getragen 
werden. 
Zudem sei hier noch einmal darauf hingewiesen (siehe auch „Rapid Evaluation of an AIDS Prevention 
Programme for women“, S. 10)14, dass die Koordinatorinnen vor allem in der frühen Phase des 
Aktionsprogramms eine eher reaktive Haltung einnahmen. Dies änderte sich, als auf Grund der 
Bekanntmachung des Aktionsprogramms nur relativ wenige konkrete Projektvorhaben eingereicht 
wurden. 
Zu Beginn des Aktionsprogramms ist ein Schwerpunkt bei der Kategorie Forschung festzustellen. Von 
Anfang an war beabsichtigt, Forschung und praktische Arbeit zu verknüpfen (Erster Zwischenbericht 
1994-1995, Basel, S. 25)15. Ein gelungenes Beispiel dafür ist die vom Aktionsprogramm in Auftrag 
gegebene Studie zum Thema „Doppelbotschaft Pille und Kondom bei Mädchen und jungen Frauen“ 
(F3)16. Diese hat einerseits zu Expertentreffen (WB7)17 und schliesslich zu einer Konsenserklärung zur 
„Integration von Kontrazeption und HIV/STD-Prävention bei Mädchen und jugendlichen Frauen“ 
(M10)18 geführt. Andererseits wird dieser Konsens jetzt in verschiedenen Outputs zum Tragen 
kommen: So zum Beispiel im „Nécessaire“ (M3), einem Täschchen für junge Frauen, welches Platz für 
Pille, Kondom und andere Utensilien sowie eine Informationsschrift mit dem Schwerpunktthema 
Schwangerschaftsverhütung und HIV-Pävention bietet oder im Weiterbildungsbereich „Ressources en 
santé sexuelle accessibles partout“ (WB5), wo Beratungspersonen im Hinblick auf die Integration von 
Verhütung und HIV-Prävention hin geschult werden. 
Die Kategorie Weiterbildung wurde im Verhältnis zu den anderen Kategorien relativ spät in Angriff 
genommen. Das ist unseres Erachtens insofern bedauerlich, als dass der Multiplikationseffekt von 
Schulung und Weiterbildung erst längerfristig ersichtlich wird. 
Über die ganze Dauer des Aktionsprogramms wurde sehr viel PR-Arbeit geleistet. Bei näherem 
Betrachten zeigt sich einschränkend, dass sich diese vorwiegend an ein Fachpublikum richtete (PR2, 3, 
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7, 8a, 8b, 9) und nur wenige, ausser der nationalen Pressekonferenz vom 8.11.1995, eher kleinere 
Anlässe für die allgemeine Öffentlichkeit stattfanden (PR1, 4, 5, 6). Dazu ist zu bemerken, dass 
ursprünglich ein umfassendes Konzept zur Öffentlichkeitsarbeit (PR10)2 erstellt wurde, welches aber in 
der vorgesehenen Form vor allem aus Kostengründen nie realisiert wurde. Im Hinblick auf die 
vorhandenen materiellen und personellen Kapazitäten ist die Schwerpunktsetzung beim Fachpublikum 
auch bezüglich Nachhaltigkeit durchaus sinnvoll. Es bleibt allerdings die Frage offen, ob nicht auch in 
der breiten Bevölkerung das Bewusstsein und die Sensibilisierung für frauenspezifische Aspekte 
gefördert werden müsste, damit entprechende Botschaften auch gesellschaftlich und politisch 
abgestützt sind. 
3.4 DISTRIBUTION BY FOCUS 
Verteilung nach Themenschwerpunkt 
Bereits im Titel des Aktionsprogramms „Gesundheit von Frauen - Schwerpunkt HIV-Prävention“ ist 
ein Spannungsfeld angelegt, nämlich zwischen den beiden Themen Gesundheit von Frauen allgemein 
und der sehr spezifischen HIV-Prävention. In der Mitte der beiden Pole liegt der Themenschwerpunkt 
der sexuellen Gesundheit. Die Verteilung präsentiert sich wie folgt. 
Figure 3.1 Verteilung nach Themen 
M5 M7 M8 M9 P5 P12 WB2 F5 PR3
M1 M6 P9 F2 WB4
PR1 PR2 PR4 PR5 PR6
PR7 PR8 PR9
PR10 PR11
 M2 M3 M4 M10 P1 P2 P3 P4 P6 P7 P8 P11
WB1 WB3 WB5 WB6 WB7 WB8
F1 F3 F4 F6
Women’s
health in
general
Women’s
health in
general
HIV/AIDS HIV/AIDS
Sexual
health
Sexual
health
 
  56
Table 3.1 Chronologische Verteilung 
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Bei rund einem Drittel der Outputs (15 von 46) stand das Thema HIV-Prävention und AIDS im 
Mittelpunkt. 
Es handelt sich dabei zum Beispiel um das Faltblatt „Die 6 wichtigsten Fragen von Frauen zum Thema 
HIV/AIDS“ (M 1)19, welches eine sehr grosse Verbreitung gefunden hat und bereits in zweiter Auflage 
gedruckt werden musste (1. Auflage: deutsch 50 000, französisch 30 000, italienisch 10 000). 
In der Kategorie Weiterbildung findet sich hier die Ausbildung von Mediatorinnen in verschiedenen 
professionellen Bereichen im Kanton Tessin (WB 4a - f). Unter anderen wurden Sozialarbeiterinnen in 
zwei Frauenhäusern, Haushilfen und Gemeindekrankenpflegerinnen, Beraterinnen der Leche Liga oder 
auch freiwillige Mitarbeiterinnen aus dem Sozial- und Gesundheitswesen zu frauenspezifischen Fragen 
betreffend HIV-Prävention und AIDS ausgebildet. 
Auffallend ist, dass sehr viel PR-Arbeit diesem Themenschwerpunkt gewidmet war. Insbesondere die 
Publikationen für Professionelle (PR 7) und die Teilnahme an nationalen und internationalen 
Kongressen (PR 8a und b) sind fast ausschliesslich frauenspezifischen Fragestellungen rund um HIV-
Prävention und AIDS zuzuordnen. 
Knapp die Hälfte aller Outputs, nämlich 22 von 46 hatten die sexuelle Gesundheit als Schwer-
punktthema. Dabei wurde die HIV- oder AIDS-Problematik aber nicht etwa ausgeklammert, sondern 
in der Regel als Teilbereich und in den Zusammenhang mit sexueller Gesundheit von Frauen integriert. 
Zur Illustration seien auch hier Beispiele erwähnt: Bei den Materialien haben 4 von 10 Outputs den 
Themenschwerpunkt der sexuellen Gesundheit von Frauen. “Ok, ragazze!“10, „Ho les filles“11 oder die 
Beiträge der Koordinatorinnen in der Lehrlingsbroschüre „Dra si, drin si, gsund si“ des ISPM Zürich20 
beschäftigen sich ausführlich mit Fragen des Heranwachsens. Von körperlichen Veränderungen, 
Schönheitsidealen bis zum Besuch bei der Gynäkologin werden Themen angesprochen, aber eben auch 
klare Botschaften zu HIV-Prävention und AIDS an die Mädchen und jungen Frauen herangetragen. 
In der Kategorie der Projekte haben 8 von 11 Outputs die sexuelle Gesundheit von Frauen zum Inhalt 
und ebenso klar diesen Schwerpunkt haben die Weiterbildungen (6 von 8 Outputs). Wie bei den 
Materialien ist es so, dass auch hier HIV-Prävention und Fragen rund um AIDS nicht isoliert, sondern 
eingebettet in eine Auseinandersetzung zum Beispiel mit Sexualität, Liebe und Geschlechterrollen 
behandelt werden. 
Ein Fünftel der Outputs (9) hat die Gesundheit von Frauen generell zum Thema. 
Bei den Materialien sind es 4 von 10 Outputs, allerdings ist dabei auch das Inventar über das 
bestehende Beratungsangebot für Frauen in der Schweiz (M7)13 enthalten. Bei den drei übrigen handelt 
es sich um Broschüren (M 5, M 8, M 9), in denen neben den allgemein gesundheitlichen Themen auch 
die HIV- und AIDS-Problematik angesprochen wird. 
Nur zwei Projekte (P 5, P 12), eine Weiterbildung (WB 2), eine Bedarfsabklärung (F 5) und eine PR-
Aktion (PR 3) wurden mit dem Themenschwerpunkt Gesundheit von Frauen durchgeführt. 
Der Überblick zeigt, dass das Aktionsprogramm die HIV-Prävention deutlich ins Zentrum gestellt hat, 
die Thematik aber auch in die Zusammenhänge mit sexueller oder allgemeiner Gesundheit von Frauen 
integrierte. 
3.5 DISTRIBUTION BY POPULATION TARGETTED 
Verteilung nach Zielgruppen 
Wir haben hier drei verschiedene Zielgruppen unterschieden: die allgemeine Bevölkerung (General 
public), Fachleute und MediatorInnen (Working with other health professionals) sowie spezifische 
Zielgruppen (Targeted prevention). 
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Table 3.3  Verteilung nach Zielgruppen 
General Public M1   M4   M6 
P4    
F1 
PR1   PR2   PR4   PR5   PR6   PR10   PR11 
Working with other Health Professionals 
(Networking) 
M7   M10    
WB1   WB2   WB4   WB5   WB6   WB7   WB8    
F3  F6 
PR3   PR7   PR8   PR9 
Targeted Prevention 
(Individuals & Groups) 
M2   M3   M5   M8   M9 
P1   P2   P3   P5   P6   P7   P8   P9   P11   P12    
F2   F4   F5 
WB3    
 
Es zeigt sich eine ausgewogene Mischung: 
12 Outputs richten sich an die allgemeine Bevölkerung 
15 Outputs richten sich an Fachleute und MediatorInnen 
19 Outputs richten sich an spezifische Zielgruppen 
In den an die allgemeine Bevölkerung gerichteten Outputs finden sich am meisten PR-Aktionen (7 
von 11). Das heisst, dass Massenmedien wie Zeitungen (PR 1), Radio (PR 5) und öffentliche 
Veranstaltungen (PR 4, PR 6) dort eingesetzt wurden, wo es sinnvoll ist. Ein einziges Projekt (P 4) 
wurde mit dem Zielpublikum allgemeine Bevölkerung realisiert, und auch hier wurde in mehr als 20 
Zeitungsartikeln in den lokalen Medien ausführlich berichtet8. 
Das gleiche Zielpublikum haben schliesslich 3 von 10 Materialien (M 1, M 4, M 6) und 1 For-
schungsprojekt (F 1). 
Ein Drittel, nämlich 15 Outputs hatten Fachleute oder MediatorInnen zum Zielpublikum. Hier ist 
naturgemäss die Kategorie Weiterbildung am häufigsten vertreten (7 von 8). Als Beispiel sei an dieser 
Stelle das Kursangebot „Frauen handeln gesund“ (WB 2) erwähnt. In einem sorgfältigen Procedere 
wurden von zwei Koordinatorinnen und sechs Fachfrauen aus verschiedenen Berufsgruppen im 
Gesundheitswesen ein Konzept21 erarbeitet, welches jetzt in verschiedenen Städten der 
Deutschschweiz und in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen (z. B. convers, HFS Luzern 
etc.) angeboten wird. Die Kurse sind gut besucht, werden evaluiert und haben positive 
Rückmeldungen. Das Vorgehen verspricht auch Nachhaltigkeit, weil die involvierten Institutionen 
dieses Angebot in ihre Weiterbildungsprogramme integriert haben. 
Ein Schneeballeffekt ist auch von den PR-Aktionen bei diesem Zielpublikum zu erwarten. Wie bereits 
erwähnt (Kapitel 3.3 - Chronologische Verteilung, S. 54), haben die Koordinatorinnen sehr viele 
Publikationen an ein professionelles Publikum gerichtet (PR 7) und mit ihrer Teilnahme an vielen 
nationalen und internationalen Kongressen und Veranstaltungen (PR 8a und 8b) das Gedankengut 
einer frauenspezifischen Prävention und Gesundheitsförderung an zahlreiche Fachleute herangetragen. 
Die meisten Outputs (19 von 46) richten sich an eine spezifische Zielgruppe. Am häufigsten findet 
sich hier die Kategorie Projekte (10 von 11), also konkrete Aktionen bei einem definierten 
Zielpublikum. Es handelt sich dabei um so unteschiedliche Zielgruppen wie drogenkonsumierende 
Frauen (P 1, P 5), portugiesische (P 2) und türkische (P 12) Frauen oder auch um junge Mädchen und 
Frauen in Jugendzentren (P 6, P 7, P 8). 
Interessant sind dabei gelungene Verknüpfungen: So hat zum Beispiel das Projekt „Jugendtreffpunkte - 
Mädchen - Gesundheit“ (P 6) in Basel Stadt Reaktionen der männlichen Jugendlichen provoziert: 
„Darüber hinaus wurde in den Jugendtreffpunkten Bachgraben und Kleinhünigen erkennbar, dass die 
verstärkte Mädchenarbeit auch auf die männlichen Besucher positiven Einfluss ausübt. In beiden 
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Jugendtreffpunkten wurde von Seiten der Männer das Bedürfnis angeführt, auch unter Männern 
Aspekte der Gesundheit, Verhütung und Prävention zu behandeln.“22 In der Folge wurden dann im 
Projekt „Jugendtreffpunkte - Gesundheits- und Sexualerziehung“ (P 8) im Kanton Basel Land für 
beide Geschlechter Veranstaltungen durchgeführt, die sehr positiv aufgenommen wurden23. 
Die Hälfte der Materialien (5 von 10) wurden ebenfalls für spezifische Zielgruppen produziert. 
Auffallend ist dabei, dass sich ausser einer Broschüre für lesbische und bisexuelle Frauen (M 5) alle an 
Mädchen und junge Frauen richten. Das ist ein unbestritten wichtiges Zielpublikum. Allerdings sollten 
hier in Zukunft auch andere Gruppen einbezogen werden, wie etwa Frauen, die nach einer Trennung 
wieder auf der Suche nach einer Partnerschaft sind. 
In Bezug auf die einzige Weiterbildung in diesem Bereich (WB 3), ist vor allem folgender Aspekt 
hervorzuheben: In das bestehende Pilotprojekt „Media“24, welches im Auftrag des BAG von der 
AIDS-Hilfe St. Gallen/Appenzell durchgeführt wurde, konnte über das Aktionsprogramm ein 
frauenspezifisches Teilprojekt integriert werden. Damit wurden Frauen in der Stadt St. Gallen erreicht, 
welche in verdeckter oder offener Drogenszene leben und sich teilweise prostituieren. 
3.6 DISTRIBUTION BY BUDGET 
VERTEILUNG NACH HÖHE DES BUDGETS 
Table 3.4 Verteilung nach Budget (nach Projektgruppen eingeordnet) 
Code Output Where Funded by  
Programme 
Other Funding  
M - 1 Brochure: 6 Questions Switzerland 5’800 10'000  (EDMZ) 
M - 2 Brochure: ‘OK Ragazze’ and ‘Ho les filles’ Switzerland 50’000  
F - 4 Baseline & Feasability: ‘Nécessaire’ Project ZG AG FR GE 30’000  
M - 3 ‘Nécessaire’ Project 
 Phase I 
Switzerland 70’000  80’000  (FSPS) 
 ‘Nécessaire’ Project 
 Phase II 
 182’000 Several Sourcesc 
M - 4 Development of Film Switzerland 10’000 Total: 47’000 (School and Health 
Project, FOPH) 
F - 5 Baseline & Resources + Concept: 
Brochure for Lesbian and Bisexual Women 
German & French 
Speaking CH 
9000  
M - 5 Brochure for Lesbian and Bisexual Women Switzerland 38’100 Remaining Funding, Approx. 
30'000, to be raised 
M - 6 Radio Programmes Tessin Staff Salaries  
M - 7 Resource Inventory  Switzerland Staff Salaries  
M - 8 Chapter, Health Brochure for Apprentices  Staff Salaries  
M - 9 Chapter, Brochure ‘‘Prävo’  Staff Salaries  
F - 3 Adolescents, Contraception and Condoms, 
Secondary Analysis & Literature Review 
Switzerland 22'500  
WB - 7 Expert Meeting:  
Contraception & HIV Prevention for Young 
Women 
Switzerland Staff Salaries  
M - 10 Consensus Statement : HIV Prevention & 
Contraception 
Switzerland Staff Salaries Partial Staff Funding from FNRS 
Salary, Unpaid Expert 
Consultations 
                                                          
c  Fondation Suisse pour la Promotion de la Santé (80’000), Horten-Stiftung (30’000), ASS (25’000), PTT 
(30’000), Canton Solothurn (7’000), Canton Argau (10'000). 
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Code Output Where Funded by  
Programme 
Other Funding  
P - 1 Safe Space for Women in Drug Scene Basle City 30’000 Total: 145’800 (FOPH)  
P - 2 Model Project: Portuguese Women 
 Internal Evaluation 
Vaud 20'000 
 
2’000 
(Previous Funding by FOPH 
Migrants Project, Other Funding 
Local) 
P - 3 ‘Girls Close to Risk’ French Speaking 
Switzerland 
22’000  
P - 4 St Gallen ‘Frau und AIDS’ (Rural Women) Canton  
St Gallen 
48'000 
24’000 
10’000 Canton St. Gallen 
  Evaluation  16’800  
P - 5 Mediators, Women Drug Users Bellinzona 7’500  
P - 6 Youth Centres, Health Discussions Basle City 3’600 500 (local funding) 
P - 7 Youth Centres, Theatre and Discussions German Speaking 
Switzerland 
10’700 7’300 (local funding) 
P - 8 Youth Centres, Training Workers Basle Country 12’000 13’000 (local funding) 
P - 9 Discussions, Parents Lugano Region 800  
P - 11 Reaching au Pairs Lugano, Ascona 2’400  
P - 12 Health Courses, Turkish Women Winterthur 4’300 1’200 
WB - 1 Info and Networking for Professionals French Speaking 
Switzerland 
13’600 2’250 (local funding) 
WB - 2 Courses for Mediators 
 Development 
German Speaking 
Switzerland 
13’000  
  Courses  32’000 Appr. 24’000 to be raised 
WB - 3 Training Mediators, Drug Users St Gall City 8’000  
WB - 4 Training Mediators, Health Professionals Tessin 2’100  
 a Volunteers, Women’s Centres  Part of Above  
 b Student Nurses  Part of Above  
 c Counsellors, La Leche League  Part of Above  
 d Volunteers, Hospital Workers  Part of Above  
 f Volunteers, Association  Part of Above  
 e Household Helpers  Staff Salaries  
F - 6 Baseline & Feasibility: ‘Accessible Resources for 
Sexual Health’ 
 Staff Salaries  
WB - 5
 
Network Building, Sexual Health Professionals 
(ASPFES)  Phase I 
Switzerland 61’900  
 ASPFES, Phase II  80’000  
WB - 6 Workshop, Social & Youth Workers Canton  
Zurich  
12’200 10’800 (local funding) 
WB - 8 Meeting on Gender Specific Research Switzerland 1’700 Fees paid by participants 
F - 1 Health and 20 Year-Olds, Secondary Anal. Switzerland 30’000  
F - 2 Gender Differences in HIV Progression, 
Secondary Analysis 
Switzerland 20’000  
PR - 1 Press Conference (8.11.1995) & Information Switzerland 8’000  
PR - 2 Information Brochure about Programme Switzerland 12’100  
PR - 3 ‘Women & Health: from Idea to Action’ (for 
Community Workers)  
German Speaking 
Switzerland 
14’700  
PR - 4 Information Session for Women,  
General Population  
Bellinzona Staff Salaries  
PR - 5 Press Information Concerning Programme  16’000  
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Code Output Where Funded by  
Programme 
Other Funding  
PR - 6 Info. Stand, Hospital Open House Basle City 100  
PR - 7 Professional Publications  International  Staff Salaries  
PR - 8a Presentation: National Conference Switzerland Staff Salaries  
PR - 8b Presentation: International Conference International  Staff Salaries  
PR - 9 Information Stand, Conference, Health Care 
Workers 
Switzerland 500  
PR - 10 PR Concept Switzerland 6’000  
PR - 11 Programme Pamphlet  Switzerland Staff Salaries  
 
Im Gegensatz zu den anderen Grafiken wurden hier die Outputs so gruppiert, dass Bedarfsab-
klärungen und die daraus folgenden Produkte zusammen aufgeführt sind (z. B.: F 4 und M 3 oder F 3, 
WB 7 und M 10). Damit wird leichter ersichtlich, was ein Output insgesamt, das heisst mit allen 
gemachten Vor- und Nacharbeiten gekostet hat. 
In die Auswertung nicht einbezogen wurden die Löhne der Koordinatorinnen, die bei vielen Outputs 
als einzige Kosten anfielen. 
Generell ist anzumerken, dass viele Outputs nicht ausschliesslich vom Aktionsprogramm finanziert 
wurden, sondern weitere Geldgeber beteiligt waren. Als Beispiele seien hier erwähnt: Das Filmprojekt 
von Alice Schmid (M 4), das „Nécessaire“ (M3), welche unter anderen auch von der Schweizerischen 
Stiftung für Gesundheitsförderung unterstützt wurden oder „Frau und AIDS“ (P 4), welches vom 
Kanton St. Gallen finanzielle Mittel erhielt. Das kann durchaus als Hinweis gewertet werden, dass das 
Aktionsprogramm mit seinen Inhalten auf Interesse und Unterstützung gestossen ist. 
Die Herstellung von Materialien hat klar am meisten Gelder beansprucht (ca. Fr. 360 000.-). Wenn die 
Bedarfsabklärungen für die Herstellung von Materialien hier miteingerechnet würden, wäre dieser 
Betrag noch höher (ca. Fr. 420 000.-). Dann folgen die Kategorien Weiterbildung (ca. Fr. 230 000.-), 
Projekte (ca. Fr. 210 000.-), Forschung (ca. Fr. 112 000.-) und PR (ca. Fr. 60 000.-). 
Die Reihenfolge würde anders ausfallen, wenn die Löhne miteingerechnet wären. Die Kategorie 
Forschung wäre dann nach der Weiterbildung und vor den Projekten einzuordnen. Allerdings fielen 
auch bei der Betreuung von Projekten und Weiterbildungen Lohnkosten der Koordinatorinnen an, 
waren diese doch zum Teil sehr involviert, sei es, weil die Koordinatorinnen zum Teil selbst an der 
Durchführung beteiligt waren, sei es, weil die Durchführenden viel Unterstützung benötigten. 
Unter den Outputs finden sich sehr teure (z. B. „Nécessaire“, M 3) und sehr billige (z. B. “Ausbildung 
von Mediatorinnen in verschiedenen professionellen Bereichen“, WB 4), was jedoch nichts über die 
Qualität der Outputs aussagt. 
Die Kosten der meisten Outputs bewegen sich in einem mittleren Bereich zwischen Fr. 5 000.- und Fr. 
40 000.-. 
3.7 CHANNELS OF DISTRIBUTION AND PEOPLE REACHED 
Distribution 
In der folgenden Auflistung haben wir die Distributionskanäle und die ungefähre Anzahl der erreichten 
Personen pro Output dargestellt. Ganz weggelasen wurden dabei die Forschungen, weil diese nicht 
direkt an Zielgruppen herangetragen wurden. Sie waren jedoch indirekt wirksam, dienten sie doch als 
Grundlage für Projekte (z. B. Bedarfsabklärungen für „Nécessaire“25 oder die „Studie zum 
Kontrazeptionsverhalten adoleszenter Mädchen und junger Frauen unter dem Einfluss von 
HIV/AIDS“16). 
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Table 3.5 Channels of distribution and approximate numbers of people reached 
Code Output Materials Language Distribution 
M - 1 Brochure: 6 questions  
 
 
 
German  
French 
Italian  
Through trams in Zurich, journal for 
physicians, physicians offices, health 
care institutions, AIDS Info Docu 
1st impression          2nd impression 
G : 50'000  50'000 
F : 30'000  30'000 
I :  10'000  10'000 
(first impression out of print after 10 
months) 
M - 2 Brochure:  
‘OK Ragazze’ 
 ‘Ho les filles’ 
 
 
 
 
 
Italian   
French   
Through schools, parents, peer & 
sexual health educators, family 
planning consultations, 
gynaecologists, paediatricians, AIDS 
groups, pharmacies 
I : 10'000 + 6'000 
F : 15’000 
M - 3 ‘Nécessaire’ project    German  
French  
Through gynaecologists, pharmacies, 
counsellors 
150'000  
M - 4 Development of film German  Through schools 
M - 5 Brochure for women who 
have sex with women 
 
 
German 
French & Italian if 
sponsors found 
(beginning 7.98)    through Swiss 
Lesbian organisations, events and 
clubs, counsellors 
G : 8’000 
F : (4'000)  
I : (2'000) (if sponsors found) 
M - 6 Radio programmes  
Italian  
Saturday mornings, Wednesday 
evenings (for young people), afternoons 
15 programmes  
M - 8 Chapter, health brochure for 
apprentices 
 
German  
Through schools 
25’000 
M - 9 Chapter, brochure, ‘Prävo’ 
(Edel) 
 
German  
Through schools 
40’000 
M - 10 Consensus statement on 
integration of condom into 
family planning counsellig 
German  
French 
 Italian  
 
Through professional journals (in press), 
FMH gynaecologists (40), conferences : 
Swiss Assn. Child psychology (9.97, 
30), Family Planning (10.97, 40), social 
aspects of AIDS in Europe (1.98, 100) 
 
 
Code Output Projects Language Number of people reached face-to-face 
P - 1 Safe space for women in 
drug scene 
German 114 (1995 and 1996) 
 
P - 2 Model project: Portuguese 
women 
Portuguese 850 
P - 3 ‘Girls close to risk’ French 500 women and girls 
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Code Output Projects Language Number of people reached face-to-face 
P - 4 St Gallen ‘Frau und AIDS’ 
(rural women) 
German Women’s centre newsletter, prev. Info 
by mail, articles in local press :  
Indirectly : 3'000 
Information sessions and courses 
Directly : 220 
P - 5 Mediators,  
women drug users 
Italian 2 mediators trained 
gave course for 4 women 
Social worker also training mediators 
P - 6 Youth centres,  
health discussions 
German 50 
P - 7 Youth centres, theatre and 
discussions for girls 
German Play + discussion given 18 times  
130 girls 
P - 8 Youth centres,  
training workers 
German 20 sessions (11 for women, 9 for men) 
170  (45 men) 
P - 9 Discussions, parents Italian Approx. 20  
P - 11 Reaching au pairs Italian 23  au pair girls in 2 sessions  
P - 12 Health courses,  
Turkish women 
Turkish 29 
 
Code Output Training Language Number of people reached face-to-face 
WB - 1 Information and networking 
for professionals 
French 3 sessions      
74 
Professionals trained are now informing 
their clients and students 
WB - 2 Courses for  mediators German 4 courses 
Approx. 60 
WB - 3 Training mediators,  
drug users 
German 4 mediators trained 
50 drug consumers 
WB - 4 Training :  Italian  
a Volunteers, centres for 
battered women 
 37  (2 different centres) 
b Student nurses  48 
c Counsellors,  
La Leche League 
 20 
d Volunteers,  
hospital workers 
 15 
e Household helpers  8 
f Volunteers, association  12 
WB - 5 feedback sessions for 
sexual health professionals 
(ASPFES) 
French 
German 
30 
0 
WB - 6 Social & youth workers German 52 
WB - 7 Expert meeting: 
contraception & HIV 
prevention for young women 
 20 - 25 
WB - 8 Meeting on gender specific 
research 
 42 
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Code Output PR Language Distribution 
PR - 1 Press Conference 
(8.11.1995) & info. 
German, French, 
Italian 
280 invitations sent with docu. 
8 journalists participated 
50 articles published 
PR - 2 Information brochure about 
programme 
 
 
German 
French 
Italian 
Sent to professionals (addresses 
through M7 list) 
G : 2000 
F : 1200 
I :    750 
PR - 3 ‘Women & health: from Idea 
to Action’ (for community 
workers) 
German 1830 invitations + announcement in 
FOPH Bulletin 
36  (1 journalist) 
PR - 4 Information session for 
women, gen. population  
Italian 70 
PR - 6 Info. stand, hospital open 
house 
German 20'000 visitors to open house, many 
visitors to stand 
PR - 9 Info. stand : conference of 
health care workers   
 
German 
French 
Italian 
1'200 participants (mainly nurses) 
G : 700 
F: 400 
I : 100 
PR - 11 Programme pamphlet   German 
French 
Italian 
G : 3'500 
F : 1'500 
I :    350 
 
Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Botschaften des Aktionsprogramms auf den 
verschiedensten Kanälen verbreitet wurden (Broschüren, Film, Radio, Theater, Weiterbildung, Presse, 
Kurse, öffentliche Veranstaltungen und Diskussionen). 
Die Verteilkanäle sind zudem adäquat und dem Zielpublikum entsprechend gewählt worden. So 
wurden für die Botschaften an die breite Öffentlichkeit massenmediale Mittel eingesetzt wie die 
Broschüre „Die 6 häufigsten Fragen von Frauen“12), welche in Zürcher Trams aufgelegt und an 
Beratungsstellen und Arztpraxen versandt wurde sowie über die AIDS-Info Docu weiterhin erhältlich 
ist. 
Die bereits nach zehn Monaten erforderliche Neuauflage der Broschüre zeigt, dass Einweg-
Kommunikation beim Zielpublikum der breiten Öffentlichkeit auf ein breites Echo stösst. 
Das ändert sich, wenn persönliche Auseinandersetzung (face-to-face) angestrebt wird in Form von 
Pressekonferenzen, Diskussionen, Kursen und Weiterbildungen. So folgten lediglich 8 Journalistinnen 
und Journalisten der Einladung an die nationale Pressekonferenz vom 8.11.1995. Wohl der den 280 
Einladungen beigelegten ausführlichen Dokumentation6 ist es zu verdanken, dass trotzdem 50 Artikel 
publiziert wurden. Auch die Tagung „Frau und Gesundheit - von der Idee zur Tat“6 vermochte nur 36 
Personen zu mobilisieren, obwohl die Aufforderung zur Teilnahme an 1830 Adressen versandt und im 
BAG-Bulletin (Nr. 4 vom 5.2.1996) ausgeschrieben wurde. 
Bei den meisten Weiterbildungen, Kursen, Impulsveranstaltungen und Diskussionen wurde in der 
Regel ein spezifisches Zielpublikum definiert (Drogenkonsumierende Frauen [P 1, P 5, WB 3, WB 
4], Mädchen und junge Frauen in Jugendzentren [P 6, P 7] oder Au-pair-Mächen im Kanton Tessin [P 
11]), welches auch erreicht werden konnte. Die Zahlen sind hier entsprechend tiefer, handelt es sich 
doch um interaktive Veranstaltungen. 
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4 RESULTS : SUSTAINABILITY OF AP OUTPUTS 
What is left after 3 years of an AIDS prevention programme for women ? 
What processes facilitate sustainability ? 
What are the obstacles to sustainability ? 
 
This chapter takes up the AP outputs that were discussed in the last chapter, and discusses them in the 
light of sustainability. The basic questions addressed are that of what would remain if the AP were to 
disappear today, and what factors have facilitated or hindered the sustainability of the AP’s efforts 
towards its goals. We discuss the opinions of the experts interviewed concerning what would happen if 
the AP were to disappear at the point at which we interviewed them in the fall of 1997. We then 
consider different forms of sustainability, and discuss the AP’s various outputs in the light of these. 
Two case studies (P2 and P6/8) are used to help address the question of what helps and what hinders 
sustainability.  
Sustainability implies persistence over time. It might be ideas and ways of thinking that persist over 
time, or it might be activities. The next section addresses the former, the sustainability changes in ideas 
and ways of thinking. 
4.1 SUSTAINABILITY OF IDEAS AND WAYS OF THINKING 
The ultimate goal of AP efforts was to promote changes in ideas and ways of thinking concerning 
AIDS prevention (and secondarily concerning women’s health issues) in individuals as well as in 
institutions. There was, however, never any question that the AP should attempt to directly reach each 
individual in Switzerland with gender-specific HIV/AIDS prevention. It is through less direct 
channels that long-term changes are put into practice, and it was into such that the AP put a great deal 
of its efforts. Thus a certain amount of effort went into training mediators for example. A considerable 
amount of effort went into networking, and to promoting the adoption of a gender-specific perspective 
within institutions. The ‘channels of distribution’ list discussed in the last chapter gives an idea as to the 
institutions with which the AP collaborated : AIDS groups, schools, health care institutions, 
community organisations, leisure centres.  
The sustainability of a gender specific approach within institutions in Switzerland as a result of AP 
activities was explored with the 16 experts interviewed around the month of October, 1997. When 
asked what they thought would remain if the Programme were to disappear today they responded:  
• some guidelines and consensus, integration of HIV prevention with family planning 
• some AIDS prevention materials 
• some personnel with training and competence in the field of HIV/AIDS and women 
• some raised consciousness 
• a wish to collaborate 
• a large number of documents related to the AP 
• a great deal of frustration about halting a process that has begun. 
All of those interviewed felt that if a certain sensitivity towards women’s issues was already present 
before the Programme began in structures that were close to the theme of HIV and AIDS, as well, of 
course, as among programmes and professionals already dealing with women, the AP had succeeded in 
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raising consciousness among others. Examples were among workers in a centre for drug users, or 
among those working with young people. The AP had also provided instruments, ways of putting into 
place activities directed towards women. This was seen to be particularly true among professionals (the 
consensus pill/condom was often mentioned as an example). Experts felt that one of the things the 
Programme had done particularly well was networking. This was seen to have been especially the case 
among professionals, and where there was already a common ground, for example among institutions 
dealing with sexual health. Other links were created among IDU specialists around the problems of 
drug using mothers.  
However, the feeling was that both sensitivity towards women’s issues and networking around 
women’s issues were still very tenuous, and still very much linked to the Programme. Those 
interviewed were unanimous in expressing doubt that sensitivity to women’s issues, in particular, would 
continue if the programme were to disappear at this point in time.  
This was thought to be especially the case in the French- and Italian-speaking regions of the country, 
where the Programme was still identified with the specific individuals responsible for promoting it. In 
other words when HIV/AIDS prevention or sexual health for women was evoked, it was the name of 
the co-ordinator that sprang to mind: activities were not well enough institutionalised to continue on 
their own independently of the consciousness-raising and organisational efforts of the co-ordinators. 
In sum, ideas and ways of thinking thus are thought to have been modified in the direction 
promoted by the AP, but the process is just beginning, is not yet anchored, and thus not yet at a point 
at which it will be sustainable without further promotion and support.  
The next section discusses the sustainability of the activities the AP launched. 
4.2 SUSTAINABILITY OF ACTIVITIES : AP OUTPUTS  
The sustainability of activities, or of specific outputs, can take several forms. Outputs may be 
sustainable because they :  
1. continue after the pilot or seed money phase,  
2. create products that persist or are renewable and can be used by other people,  
3. attain integration into a structure, an organisation or a network that already  
existed, or 
4. create a new network or precipitate a new snowball of activities.  
4.2.1 Outputs that continue after the pilot or seed money phase  
The form of sustainability of which people often first think is that of an output which may start with 
FOPH seed money, but which persists when this financing comes to an end, because other sources of 
financing have been found.  
Several outputs financed by the AP were successful in continuing with the help of external funding. 
The example of a project dealing with young people frequenting youth centres ‘Jungendtreffpunkte 
und Gesundheitserziehung Basel’ [P8] which later obtained cantonal funding will be discussed below. 
Two other projects received AP funding as part of a larger process : both had previously been funded 
by other FOPH AIDS prevention programmes, and both dealt with AIDS prevention among women 
who are not necessarily reachable by mainstream prevention efforts. In the case of the ‘FrauenOASE : 
Safe space for women in the drug scene’ [P1] AP funding helped introduce a women’s point of view 
into a programme dealing with injecting drug users. The second example, the ‘Entrelaçar Model 
project: Portuguese women’ [P2], which succeeded in obtaining cantonal funds after AP funding 
stopped, will be discussed below.  
  67
Continuation with external funding also concerned other sorts of AP outputs. At least four of the 
materials were conceptualised with AP funding, or written on staff salary time, then produced or 
distributed elsewhere. The most notable is the ‘Nécessaire’ Project [M3], more than three quarters of 
which will have been financed by external sources (see table budget by type output 'Table 3.4'). 
Similarly, an AIDS prevention film [M4], the development of which was financed partly by the AP and 
partly by the FOPH school and health project, will be produced by the Fondation suisse pour la 
promotion de la santé. Two brochures or chapters for brochures written by AP staff members [M8, 
M9] are being produced and distributed by other institutions such as the ISPM Zurich, or Pro 
Juventute. 
At least one of the outputs concerning training could show similar development : courses for 
mediators [WB2] were conceptualised as part of AP activities, and the first courses were also given as 
part of AP activities, but external funds are being raised so that courses can continue without AP 
support. 
4.2.2 Outputs that create products that persist or are renewable and  
can be used by others  
A different form of sustainability concerns outputs that create a product which can be used by other 
people, independently of the programme that produced them. An output that can continue on its own 
once launched is the consensus on contraception and HIV/AIDS prevention [M10]. This AP output 
was initiated and guided by a series of other AP activities (a secondary analysis and review of the 
literature concerning adolescents, contraception and condoms [F3], and an expert meeting on the 
subject [WB7]). 
Tangible examples of this form of sustainability are the written and film materials produced by the AP 
[M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10] : once launched, such products persist independently of the 
programme that produced them, although they may perhaps need supervision, and revision from time 
to time. One ‘materials’ product that could potentially be of use to people outside the AP is the 
resource inventory [M7], but this tool has so far been used mainly by those directly related to the AP.  
Less tangible examples of this sort of sustainability are the documents that were produced in 
conjunction with the majority of the PR outputs : in the same way as the materials, and assuming they 
have a means of remaining available, these documents remain available for consultation. Other less 
tangible examples of this sort of sustainability are courses, such as the module developed for social 
workers [WB2b] for example. Similarly, the methods and know-how gained from pilot projects, 
such as those that will be discussed below [P6, P8] are potentially available for adoption elsewhere. 
4.2.3 Outputs that attain integration into a structure, an organisation or  
a network that already existed 
A third form of sustainability takes place when the point of view or the issue the programme is 
promoting becomes integrated into a previously-existing structure or organisation, or uses an already-
existing network. Several of the AP’s projects and training programmes in fact sprang from or later 
become integrated into previously-existing structures or networks, such as those dealing with 
Portuguese or with Turkish women [P2, P12], with injecting drug users [P5, WB3] or with young 
people [P6, P8]. Others sprang from or were integrated into networks of professionals working on 
related themes, such as sexual health (ASPFES [WB5]). Another promising form of sustainability takes 
place when courses are integrated into professional curricula [WB2b, WB4b]. 
Such sustainability is also the case for a good number of the materials produced by the AP, which 
have been adopted by other institutions (the ‘6 questions ‘brochure’ [M1] through AIDS Info Docu 
and included in a medical journal, the ‘OK Ragazze/Ho les filles’ [M2] brochures adopted by some 
cantonal health and youth services and AIDS groups for example). Once produced these materials will 
presumably remain in circulation independently of any FOPH AIDS prevention activities for women. 
Their integration into other structures or organisations should help assure that they are revised and 
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reprinted when necessary, and that they are appropriately used, known about, and reach the persons for 
whom they were destined. 
4.2.4 Outputs that create a new network or precipitate a  
snowball of new activities  
A final form of sustainability generates something new, for example by creating a new network, such as 
that around the integration of HIV prevention with contraception [WB7], or by starting a snowball. 
Typical ‘snowball’ activities are those involving mediators [P5, WB2b, WB3, WB4] who are trained to 
relay AIDS prevention efforts to others, but activities, too, can lead to demands for other activities. 
Such public events as a presentation for community workers [PR3] or a workshop for youth workers 
[WB6] can not only lead to the sort of individual sensitisation as that discussed above, but also plant an 
idea that will eventually result in a project. Thus a day of information and of networking for 
professionals [WB1] led, as had been its underlying purpose, to a series of information sessions for 
‘girls close to risk’ [P3]. Similarly, requests for activities can cascade, when successful sessions with one 
group create requests from others, as in Tessin for example [WB4a,b,c,d,e,f]. The example to be 
discussed below is another in which a project in one place created a demand for similar activities in 
another [P6, P8]. 
4.2.5 Events that are finished 
A number of AP activities, having taken place, have served their purpose and will simply disappear. 
Such, for example, is the case of the radio programmes [M6], and some information and training 
sessions, although, once again, the message may remain, or the sessions may lead to requests for 
additional sessions.  
The research performed within the context of the programme is clearly finished, although much of it 
has contributed to the development of other outputs, some of which will continue: four of the projects 
classified in the category ‘research’ [F3, F4, F5, F6] were baseline studies for outputs that have already 
appeared or are in the course of being produced (a statement of professional consensus on HIV 
prevention and contraception [M10], a network in the process of being constructed for professionals in 
the field of sexual health [WB5], a brochure for lesbian and bisexual women [M5], a contraception and 
AIDS prevention kit to be widely distributed to young women [M3]). Two of the research projects, 
secondary analyses oriented towards more fundamental questions (gender differences in health of 20 
year olds [F1] and in HIV progression [F2]), are terminated, the results presumably illuminating 
scientific knowledge and practice. 
As for projects, about half were specific pilot projects that were limited in time and that are now 
terminated or almost terminated. These reached girls, rural women, young people, parents, Turkish 
women, respectively in the French-speaking part of Switzerland, St. Gallen, Basel, Lugano and 
Winterthur. [P3, P4, P7, P9, P11, P12]. 
4.2.6 Discussion of forms of sustainability  
The forms of sustainability discussed above may overlap : for instance an output may be sustainable 
simultaneously in that it receives external funding, is integrated into an organisation, and starts a 
snowball. Or a brochure produced may continue after the life of a programme, be used by others, and 
be integrated into another organisation or structure. Each of the forms of sustainability may apply to 
each of the various sorts of AP output (materials, projects, training, research, PR) although perhaps 
applying somewhat differently to each form.  
The purpose of the discussion is not to construct a general theory of programme sustainability, 
however. The purpose is to attempt to address the complexity of the issue of sustainability. The 
simplest way of looking at sustainability is to ask whether programme output have been taken over by 
other institutions : some have, and some have simply come to an end. What we have attempted to 
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show in the above, however, is that many of the AP efforts, quite apart from their own sustainability, 
have prompted processes that may in turn themselves become sustainable.  
Maximising the number of forms of sustainability for programme outputs (for example creating 
overlap by having a brochure adopted by an already-existing organisation, or making sure that some of 
the activities included in a snowball pass through an already-existing structure or network) should 
augment chances for overall sustainability of the approaches a programme is promoting. This 
presumes, however, that a person or institution is present to follow up. We will return to this point in 
the conclusions. 
4.3 TWO EXAMPLES OF SUSTAINABILITY  
Two examples are taken from among the AP’s outputs as models of sustainability. The case studies 
discussed below were developed from the evaluation grids concerning the outputs, from the evaluation 
reports concerning them, and from interviews with persons who had been involved with them. 
4.3.1 An AIDS prevention project for adolescents [P6/8] 
P6 The main clients of community centres for adolescents in the city of Basel had been young 
men, and centre staff was already aware of a need to make such centres more hospitable for girls. It 
was the availability of federal funding that was at the origin of the request that eventually resulted in the 
‘Jungendtreffpunkte - Mädchen - Gesundheit’ project [P6]. This was a small-budget project : about 
3'600 francs in total, a small part of which in addition (frs 500) was externally funded. Three different 
youth centres were involved. 
The specific aims of the project were to assist girls in talking about their bodies, health, illness, 
menstruation, contraception, and AIDS prevention, as well as to help them develop their capabilities 
for communicating about such matters, and for protecting themselves. A more general aim of the 
project was to make the centres more available to girls, to begin to develop a relationship between 
centre staff and female adolescent visitors, not just when girls happened to come along with boys, but 
as clients in their own right. 
The means were by four events for girls (festive events to launch a new initiative, involving discussions 
and a meal) as well as by a cycle of five discussions and consultations with a public health nurse which 
took place in one of the centres between December 1994 and July 1995. About 25 girls attended the 
social events, and about 35 the health consultations. In all about 50 girls between the ages of 12 and 20 
were reached. They were Swiss as well as of 7 other nationalities. 
Evaluation of the project was internal22.A questionnaire distributed to participants listed the following 
successes and problems : the events were favourably received in the centres, both by the girls and by 
the personnel. The girls said they now felt they would be welcome in the centres. They also said they 
now felt more sure of themselves, for talking about matters concerning their sexuality and 
contraception, and also for asserting themselves with boys. Among the problems raised were a lack of 
information and the weight of taboos for the Moslem girls who were among the many non-Swiss 
adolescents visiting the centres.  
The evaluation noted that this was the beginning of women-specific activities in one of the centres. It 
also noted that the work with girls in the centres also had a positive effect on the boys : if the boys had 
tried to interrupt activities at first, they eventually ended up requesting similar AIDS prevention and 
health promotion activities for themselves (such a session was in fact held for boys). The evaluation 
concluded that the possibility of health consultations should be offered regularly in the centres, and 
requested that the canton finance more of such activities. 
P8 This project led directly to another : given the success of the sexual health promotion activities 
for girls in urban youth centres, AIDS-Hilfe Basel requested that similar activities be repeated in 
outlying areas, this time for both boys and girls. This became the ‘Jungendtreffpunkte - Gesundheits-
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und Sexualerziehung’ project [P8]. The aims were similar to those of the previous project. The budget 
for this programme was more ambitious than for the last, 25'000 francs, just under half of which was 
funded by the programme (half was locally funded).  
Twenty training sessions took place, attended by a total of 170 young people. Among them were 125 
girls and 45 boys, aged 12 to 17, and of whom 40% were non-Swiss. The training sessions took place 
between October 1995 and September 1996. Additional outreach workers were trained to carry out 
such prevention sessions. 
According to the internal evaluation23, those responsible for the youth centres had been decidedly 
sceptical at first: after the initial approach only one centre had agreed to open itself to a trial AIDS 
prevention session. The reaction among the young people who participated in the session was so 
positive, however, that other centres agreed to host such events. The enthusiasm created a snowball of 
requests in other centres. By the end of the project, the formerly-reticent collaborators in the youth 
centres were also requesting training in HIV/AIDS prevention, and AIDS prevention materials written 
specifically for young people. Some were even reported to have bought condoms to give away. 
Among the problems encountered were the fact that Islamic girls were not allowed to attend the 
sessions, and the initial difficulties of communication with the direction. It was proposed that in 
general, before youth centres are approached with propositions for AIDS prevention activities, 
preparatory sessions should be held with those responsible for the centres and with the youth workers. 
In specific it was proposed that training sessions continue in the centres where they have begun, in the 
form of regularly scheduled sessions to take place every month or two, as well as of surprise events for 
both boys and girls. This is to be done with the ASS Basel. 
According to the two people interviewed about these projects, the idea of a gender specific approach is 
now well assimilated in the centres, and integrated into new projects (for example in a project for 
unemployed youth, or in projects in schools in Basel). They note that these two projects have resulted 
in a snowball of requests for other centres and for schools in Basel. 
4.3.2 An AIDS prevention project for Portuguese women [P2] 
The roots of the Entrelaçar project [P2] are to be found in the determination of a health professional 
working at the cantonal level to explore the high number of abortions that were being requested among 
Portuguese women26. Starting in 1992, a group of volunteers was formed : members were Portuguese 
women, some of whom were of decidedly marginal status in the host country. The group was 
mobilised around action-research into a commonly defined problem, a high number of undesired 
pregnancies. Interests soon widened to HIV/AIDS prevention, and the group began to carry out such 
prevention activities as hosting information sessions and stands during social events in the Portuguese 
community. They also counselled on a Portuguese-language telephone hot line that was run by a local 
AIDS group (Point Fixe). Some funding for activities came from the FOPH project for AIDS 
prevention among non-nationals (The Migrants Project) (fr. 6'000 in 1994), and from the canton of 
Vaud (fr 10'000 in 1995). 
The group took on official status (entité juridique) when it became an association in October 1996. 
Funding was received from the AP for a year and a half (20'000 francs, plus 2000 francs for evaluation, 
1.96 to 6.97)27.  
It was noted early on, however, that AIDS prevention alone does not attract participants to 
information sessions, and that other needs are important to the community. An indicator comes from 
calls to the bi-weekly telephone hot line in Portuguese. Questions concerned what to do in the case of 
unprotected sexual relations, but they also concerned what to do in case of an unwanted pregnancy, 
where to find refuge in case of spouse abuse, where to find a Portuguese-speaking physician or lawyer, 
or how to find public housing, for example.  
AIDS prevention activities have thus been integrated into other subjects : prevention of STIs, sexuality 
and contraception, and also early detection of breast cancer, childhood nutrition and counselling. The 
form of such activities includes carrying out of oral information sessions in Portuguese churches, 
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schools and community centres (presentations, discussion groups, information stands), and also 
translation and cultural mediation with local medical, social and educational services. The interventions 
have generated requests for new themes to be covered, such as prevention of drug and alcohol 
problems, or explanations of host country school systems. 
The group of Portuguese women (and some men) around the Entrelaçar Project has become well 
known in the region in which they carry out their activities, and receives requests from the Portuguese 
community as well as from a number of local agencies in case of problems concerning Portuguese-
speaking clients. Those working on the project had no desire to return to volunteer status once federal 
support came to an end: a great amount of energy went into defending the need for funding at the local 
level, as well as into defending the group’s approach (widening focus from HIV/AIDS and sexual 
health to general health promotion). These efforts were successful, at least in the immediate term, when 
cantonal funding was granted the year following that in which the project was funded by the AP. 
4.3.3 Discussion: Sustainability in these two cases 
Several of the forms of sustainability of activities discussed in the previous section can be seen in the 
projects just presented. 1) The projects in youth centres in Basel and that for Portuguese women in 
Vaud were successful in obtaining funding from sources other than the AP (ASS Basel and the canton 
of Vaud). 2) The approaches developed in a pilot project were transposable: the methods developed in 
one place were applied in similar contexts in another location (youth centres in Basel city were 
transposed to Basel country). 3) AIDS prevention activities for specific groups of girls and of women 
were integrated into already-existing structures (regular activities for young women were proposed for 
youth centres in Basel, and those for Portuguese women took place partly within the context of a local 
AIDS group). 4) Most strikingly, in both of the cases examined activities generated requests for more 
activities (in the youth centres AIDS prevention activities were first planned for girls only, but created a 
demand for specific activities for boys too. In the case of the non-urban centres, the success of a first 
project not only created requests from other centres, but did so in spite of initial resistance. In the case 
of the projects for Portuguese women, activities created demands for a wider range of activities and of 
subjects to be covered). In each case snowball effects were also to be seen in the form of the activities 
of mediators trained or requesting training. 
Sustainability of ideas among the individuals reached by the projects can only be deduced, in the 
form of presumably increased AIDS prevention (and other health promotion) capacities among the 
young people and among the Portuguese reached by the projects. There are indications that the 
messages were spread in both cases: to other girls who are reported to now feel welcome to come to 
youth centres, and to other Portuguese who now address a widening range of questions to the group 
that has been created.  
Sustainability of ideas among the institutions involved was discussed in the evaluation reports: it was 
found to be present in the youth centres in the form of increased awareness among directors and 
personnel. It was also found in the form of the assimilation of the idea of a gender specific approach in 
the centres, as well as into new projects. As for the project in the canton of Vaud, sustainability of ideas 
among institutions takes the form of increased awareness of health care, education, and social service 
personnel to some of the specific problems of migrant women. 
The next two sections return to the evaluation questions, discussing the factors that facilitate 
sustainability, and obstacles to it. The two examples just presented may be used to illustrate certain 
points, but the discussion is a more general one, based on examination of the totality of AP outputs. 
The discussion also makes extensive use of comments made by the 16 experts interviewed for the first 
segment of this phase of the evaluation. Key phrases of the discussion are repeated at the end of the 
chapter in Table 4.1, Facilitating factors and obstacles to programme sustainability. Some of the points 
made here will be taken up again in the next chapter. 
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4.4 IN GENERAL, WHAT PROCESSES FACILITATE SUSTAINABILITY ? 
As pointed out by one of the experts interviewed, and as already discussed in introduction, 
sustainability needs to be thought about from the very outset of a programme: it should be the 
object of a clearly formulated strategy that guides programme actions throughout their unfolding. The 
heart of a sustainability strategy lies in the ultimately self-effacing attitude of wishing to see the 
programme’s goals met in the absence of one’s own programme or efforts. In other words, moving 
towards sustainability involves constantly keeping in mind long-term promotion of the programme’s 
goals or ideas, rather than promotion of the programme in and of itself.  
In other words a sustainable programme will seek to delegate, guide, facilitate, to do what is 
necessary to help others develop activities that will work towards programme goals. As one expert put 
it, one must see oneself as being at the service of the organisations and the cantons. This involves 
networking, identifying a wide range of potential partners, and developing as many active partnerships 
as possible. In Switzerland this implies that most specific projects will be run on the cantonal or the 
local level. Most of the experts interviewed felt that materials, approaches and concepts may be 
transferable from national to local levels, or from canton to canton, but that personnel and specific 
programmes are not. One reason is that suggestions that come from elsewhere are sometimes received 
with some difficulty. Another is that development is an important part of a project, development done 
in conjunction with the everyday networks with which projects are necessarily run. 
Many of the factors that help promote sustanability are the same as those that help get a programme 
started in the first place. These include meeting perceived needs, responding to requests that 
come from the field, entering into processes already started, and using channels that already 
exist, in other words joining into a process that has already begun. The contrary, however, can also 
facilitate sustainability, as the examples discussed above demonstrate: success, and thus sustainability, 
can also stem from defining and meeting a new need, one that had not yet been defined in the field, 
or from creating a new channel, process or structure where none had existed before the 
programme was set in motion. 
It should be obvious that good programme management will facilitate sustainability since a poorly 
structured and poorly managed programme is unlikely to lead to a product that should be sustained. 
One of the management- and recruitment-related qualities we would like to stress, however, concerns 
the quality of field workers, those who are carrying out the actual AIDS prevention or health 
promotion activities. A strong sense of engagement was apparent among some of the field workers 
interviewed for the evaluation. A major factor contributing to sustainability will lie in harnessing such 
commitment, in creating a synergy, or, as one of the experts put it, in the feeling of working together 
towards a common goal. 
Related to synergy is the creation of forward momentum. Both of the examples discussed in this 
chapter created such a feeling of forward momentum: overcoming obstacles such as the scepticism and 
hostility of those initially approached added particular pleasure to events that were later requested by 
these very people. Adding to the momentum in both cases was also the fact that new needs were 
identified (in one case new groups, and in the other case new subjects), leading to a spiral of increasing 
demands. 
A sustainable effort will involve production of a ‘product’ the quality of which is recognised. Further 
adding to sustainability will be public relations, going public to make successes known, talking about 
how much has been achieved, and also about all that yet remains to be done. 
Finally, and until the idea being promoted by the programme is firmly anchored in ways of thinking to 
the point of becoming obvious, a factor that is essential to sustainability is a central focal point which 
will co-ordinate. For momentum towards programme goals to be created and maintained, a well 
defined person or structure is necessary, an entity whose responsibility it is to push the issue, who is 
clearly and publicly recognised as being competent to address questions or problems concerning the 
subject in question (see points 5.5.1 and 5.5.2). 
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4.5 IN GENERAL, WHAT ARE THE OBSTACLES TO SUSTAINABILITY ? 
Many of the factors that hinder sustainability are mirror images of the factors that help. Thus, for 
example, if thinking about it from beginning of a programme is more likely to facilitate sustainability, 
truly sustainable actions are hardly likely to result from sudden mobilisation shortly before funding 
is about to run out. 
An obstacle to sustainability pointed out by almost all of the experts interviewed is lack of time and 
resources: setting of ambitious goals without allotment of sufficient time and means to meet them will 
be unlikely to result in a process that can carry on once the programme is finished. In the case of the 
AP examined in this report, not enough time was allotted between the beginning and the end of the 
Programme. Nor was enough time allowed for co-ordinators, all of whom were working part time, to 
precipitate and supervise the activities that needed to be precipitated and supervised. Nor, as several 
experts pointed out, was there adequate time for NGOs to integrate programme goals: just as with 
people working part time, NGOs may barely have time to do the most urgent. It may be practically 
impossible to integrate a new activity within a short period of time since calendars are established on a 
yearly basis, and rarely have space for new elements. 
As for delegation, if trying to have a maximum of programme activities carried out by other people is 
an essential key to sustainability, trying to do everything oneself will obviously mean that such 
activities will simply disappear when programme funding runs out. Similarly, as has already been 
mentioned, having programmes run from elsewhere, especially if the elsewhere in question is in a 
different linguistic region, is unlikely to result in a product that will be sustainable on the local level. 
The importance for sustainability of meeting perceived needs and of entering into processes already 
begun was discussed above. A somewhat related point made by some of the experts interviewed 
concerns the difficulty of setting into motion a process where little or none had existed before. 
Sustainability is hindered when there is a lack of structures from which to find natural partners, or 
extreme variability among existing institutionsd. Other experts mentioned a quite opposite hindrance, 
the bureaucracy, or the heavy structures and procedures that may be necessary where large 
organisations are concerned. Cumbersome procedures can serve as brakes to the creation of the new 
processes and channels that facilitate sustainability. 
Several obstacles to sustainability can most appropriately be put under the category of ‘problems of 
collaboration’ between various actors. The commitment of field workers was discussed in the last 
section as being essential to sustainability. The mirror image in this case is lack of supervision, or 
insufficient support of field workers. Some of the experts interviewed regretted a lack of continuing 
supervision and support to projects once they were launched, which they attributed to the lack of time 
mentioned above. Such perceived lack of support can ultimately strain good will, serving as a serious 
obstacle to the continued wish to work together that is a key to sustainability of effective programme 
efforts. Similarly, if synergy was important above, other experts noted that the opposite is lack of 
agreement on priority of various goals, lack of trust and of recognition of competence between 
various actors, lack of collaboration, competition, the feeling that an outside institution or 
programme is intruding on one’s field of endeavour. Together these obstacles may result in the 
discouragement and burnout that is the exact opposite of positive momentum. 
As for making a programme’s efforts known, the obstacles to sustainability are also the opposite of the 
facilitating factors. A good product about which the public does not know will not receive a great 
deal of support.  
Finally, the ultimate obstacle to sustainability is lack of a clearly defined place or person to whom 
to address questions and needs in the area covered by the programme. Critical and urgent health 
problems may give rise to at least short or medium term mobilisation. Less dramatic chronic problems, 
however, and such inherently non-urgent issues as promotion of health, fail to mobilise in the same 
way. People with needs are left with a vague feeling of unease, but nobody knows who to address 
about them. To return to the beginning of the discussion in this chapter, maximising the number of 
                                                          
d   See ASPFES report for a discussion of this point28. 
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forms of sustainability for programme outputs, and also the number of partners with which it is 
working, should augment chances for overall sustainability of the approaches a programme is 
promoting. For this, however, it is essential that a person or institution is present to co-ordinate and to 
follow up.  
The key points from this discussion of facilitating factors and obstacles to sustainability are 
summarised in the following Table 4.1. 
Table 4.1  Facilitating factors and obstacles to programme sustainability 
FACILITATE  OBSTACLES 
Consideration from beginning ↔ Consideration just before funding runs out 
  Lack of time and resources 
Activities delegated ↔ All activities carried out by programme 
Field projects run locally (cantons) ↔ Field projects run from elsewhere (nationally) 
Meet perceived need   
Enter into process already begun    
Use already-existing channels ↔ Difficulties identifying natural partners 
Successfully define new needs   
Create new processes and channels ↔ Bureaucracy 
Good management ↔ Insufficient support of field workers 
Commitment of field workers   
Common goals, synergy ↔ Competition, lack of collaboration, lack of 
agreement on goals 
Forward momentum ↔ Discouragement, burnout 
Public recognition of a good product ↔ Little public knowledge of good product 
Recognised central focal point to co-ordinate ↔ No clear focal point to which to address needs 
and questions 
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5 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS:  
LESSONS LEARNT FOR OTHER PROGRAMMES 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen: Erkenntnisse für  
weitere Programme 
 
Concerning womens health: 
What can we learn from this programme that can be applied in other pro-
grammes for women’s health? 
 
In diesem Kapitel sollen die Schlüsse aus dem bisher Erarbeiteten gezogen und entsprechende 
Empfehlungen abgegeben werden. Dazu werden auch die Erkenntnisse, die aus der ersten Phase der 
Evaluation (Rapid Evaluation) gewonnen wurden, beigezogen und verwendet, obwohl der Bericht 
darüber nicht offiziell zugänglich ist. Das hat zur Folge, dass einige Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen nicht direkt aus den vorhergehenden Ausführungen ableitbar sind.  
Wir machen in der Folge Aussagen zu sechs verschiedenen Bereichen: 
• Rahmenbedingungen 
• Organisation und Struktur 
• Personal 
• Zugang 
• Nachhaltigkeit 
• Inhaltliche Perspektiven 
5.1 GENERAL CONDITIONS 
Rahmenbedingungen 
5.1.1 Time Dimension 
Zeitliche Dimension eines Programms 
Wie im Kapitel 3.3. über die chronologische Verteilung aufgezeigt wurde, ist eine zeitliche Verzögerung 
zwischen dem vertragsmässigen Beginn des Aktionsprogramms und dem Beginn der gegen aussen 
wahrnehmbaren Aktivitäten von fast einem Jahr festzustellen. In den Gesprächen insbesondere mit 
den Koordinatorinnen, aber auch mit Partnerinnen und Partnern des Aktionsprogramms, wurde immer 
wieder der zeitliche Druck angeführt, unter dem die laufenden Arbeiten standen. Beim 
Aktionsprogramm handelt es sich zudem um eine Innovation sowohl vom Inhalt wie von der Struktur 
her, was besondere und hohe Anforderungen an alle Beteiligten bezüglich Einarbeitung, 
Bestandesaufnahme und Implementierung stellt. Es wurden denn auch insgesamt zwei 
Vertragsverlängerungen vorgenommen. 
Unsere Empfehlung lautet deshalb: 
 Der zeitliche Rahmen für ein nationales Programm, welches 
gleichzeitig auf einer oder verschiedenen Ebenen (inhaltlich, struk-
turell) eine Innovation darstellt, sollte nicht unter fünf Jahren liegen. 
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5.1.2 Distribution of tasks on a national - cantonal - regional level 
Aufgabenteilung national - kantonal resp. regional 
In der Schweiz betritt unweigerlich heikles Terrain, wer in irgendeinem Bereich auf nationaler Ebene 
vorgehen will. Das föderalistische System mit seinen insgesamt 26 Kantonen und 3015 autonomen 
Gemeinden stellt einen wichtigen Faktor dar. Bei jedem nationalen Programm stellt sich deshalb auch 
neben den gesetzlich geregelten Zuständigkeiten die Frage, welche Aufgaben sinnvollerweise auf 
nationalem Niveau und welche auf kantonalem resp. regionalem Niveau angegangen werden müssen. 
Wie im Kapitel 3.2. über die geographische Verteilung erwähnt, fanden im Rahmen des Ak-
tionsprogramms in vielen Kantonen keine regionalen oder lokalen Aktivitäten statt. Wo diese zustande 
kamen, wurde schwergewichtig die Zusammenarbeit mit den dort verankerten Institutionen (z.B. 
AIDS-Hilfen, Frauenorganisationen, Beratungsstellen) gesucht, von einigen Ausnahmen abgesehen 
(z.B. in den Kantonen Basel St. Gallen und Waadt) nicht aber mit den Behörden. Sollen nun 
Gedankengut und Ideen eines Aktionsprogramms nicht nur bei den Institutionen, sondern auch bei 
den wichtigen, weil finanzsprechenden Behörden Eingang finden, so ist dem die nötige Beachtung zu 
schenken. 
Unsere Empfehlung lautet deshalb: 
 Bei einem nationalen Programm ist die Art und Weise des Einbezugs 
der Kantone von Anfang an festzulegen. 
 Auf nationalem Niveau sind grundsätzlich folgende Aufgaben ange-
siedelt: 
Forschung; Knowhow (Materialien, Konzepte, Informationen) zu-
gänglich machen; Konsensus über Policy, Strategie und Methoden; 
Netzwerke zwischen Professionellen des gleichen Arbeitsfeldes; Erfah-
rungsaustausch unter den Projekten; Lancierung von neuen Ideen, von 
Pilotprojekten; Koordination aller Bemühungen, Steuerung über 
finanzielle Mittel. 
 Auf kantonalem resp. regionalem Niveau sind grundsätzlich folgende 
Aufgaben angesiedelt:  
Umsetzung in konkrete Aktivitäten; kulturelle Adaptation von Pro-
jekten, Materialien und Informationen; Einbezug der regionalen und 
lokalen Institutionen und Professionellen; Netzwerke im kleinräumigen 
Bereich. 
5.1.3 Fixing of objectives 
Zielvereinbarungen 
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wurden die sehr globalen frauenspezifischen Ziele, wie sie im 
Handbuch zur HIV-Prävention des BAG festgelegt wurden, nicht weiter für die Ebene des 
Aktionsprogramms und dessen Zeitrahmen ausformuliert. In der Broschüre des Aktionsprogramms 
« Die Gesundheit von Frauen - Schwerpunkt HIV-Prävention » wurden zwar Massnahmen 
beschrieben, um diesen Zielen näher zu kommen, ohne aber die Ziele neu zu formulieren. Das führte 
im Verlaufe der Zeit immer wieder zu Unsicherheiten und Unklarheiten, zum Beispiel bezüglich der 
Zielgruppen oder der Prioritätensetzung. Es war zudem häufig unklar, ob und wann die Bewältigung 
oder Lösung einer Aufgabe als zufriedenstellend eingeschätzt wurde. Das hat zu Spannungen und 
Missstimmungen sowohl auf Seite des BAG wie auf Seiten der Koordinatorinnen geführt. 
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Unsere Empfehlung lautet deshalb: 
 Zu Beginn eines Programms sollen konkrete, den vorhandenen Res-
sourcen angemessene und realisierbare Ziele vereinbart werden. 
Hilfreich kann dabei die Formulierung von Erfolgskriterien je Ziel, 
allenfalls auch von Abbruchkriterien sein. 
5.1.4 Evaluation 
Von Beginn des Aktionsprogramms an (April 1994) war eine Evaluation vorgesehen. Es wurden einige 
Instrumente dafür eingerichtet, so zum Beispiel das Projekt-Monitoring. Allerdings konnte die erste 
Phase der Evaluation erst 1996, die zweite Phase dann 1997/98 durchgeführt werden. Das hatte unter 
anderem die Folge, dass sich aus der Evaluation ergebende, notwendige Korrekturen erst zu einem 
relativ späten Zeitpunkt in das Aktionsprogramm einfliessen konnten. 
Unsere Empfehlung lautet deshalb: 
 Bei einem nationalen Programm, insbesondere wenn es sich um eine 
Innovation handelt, sollen die Evaluationsbeauftragten von Anfang an, 
möglichst bereits anlässlich der Zielvereinbarungen zwischen BAG und 
Programm einbezogen werden. Die Evaluation soll begleitend sein und 
der Steuerung des Programms dienen. 
5.2 ORGANISATION AND STRUCTURE 
Organisation und Strukturen 
5.2.1 Inclusion of Regions 
Einbezug der Landesteile 
Das Mandat für das Aktionsprogramm ging vom BAG an die beiden Deutschschweizer Institute für 
Sozial- und Präventivmedizin in Basel und Zürich. Dabei standen vor allem fachliche Überlegungen im 
Vordergrund, konnten so doch Kompetenzen einerseits bezüglich Frauengesundheit und andererseits 
bezüglich HIV-Prävention zusammengeführt werden. Der mangelnde Einbezug insbesondere der 
Romandie hat sich in der Folge über längere Zeit ausgewirkt. Wie im Kapitel 3.2. über die 
geographische Verteilung aufgezeigt, war der Output in der Romandie im Verhältnis zu den deutsch- 
und italienischsprachigen Regionen der Schweiz kleiner. Die anfänglich für die französischsprachige 
Schweiz engagierte Koordinatorin verfügte über keinen institutionellen Rückhalt in ihrer Region. Das 
mag mit ein Grund gewesen sein, dass diese kündigte und eine neue Koordinatorin gesucht und 
eingearbeitet werden musste, was die Umsetzung des Aktionsprogramms in der Romandie weiter 
verzögerte. Der Arbeitsplatz der neuen Mitarbeiterin wurde in der Folge institutionell bei der Pro 
Familia in Lausanne angegliedert. 
Der italienischsprachige Landesteil ist im Gegensatz zur Romandie insofern in einer privilegierten 
Situation, als es sich dabei um einen einzigen Kanton handelt. Die bestehenden Strukturen, 
Institutionen und die vorhandenen Medien sind wesentlich überschaubarer als in der Romandie. Hier 
sind dann eher die geographischen Distanzen zu Basel oder Zürich als problematisch und aufwendig 
anzusehen. 
Unsere Empfehlung lautet deshalb: 
 Bei einem nationalen Programm sollen die Landesteile auch auf struk-
tureller Ebene eingebunden und eine institutionelle Verankerung 
sichergestellt werden. 
  78
5.2.2 Rôles and Compentences 
Rollen und Kompetenzen 
Insgesamt waren sechs Einheiten an der internen Struktur des Aktionsprogramms beteiligt: das BAG, 
die Koordinationsstelle am Institut für Sozial- und Präventivmedizin Basel, die Koordinationsstelle am 
Institut für Sozial- und Präventivmedizin Zürich, Die Koordinationsstellen-Sitzung, der Ausschuss und 
die Fachgruppe. Diese an sich schwerfällige Struktur ist zu einem Teil der Tatsache zuzuschreiben, dass 
das BAG zwei Institutionen mit dem Mandat beauftragt hat. Im Verlauf des Aktionsprogramms haben 
sich immer wieder Schwierigkeiten in bezug auf die Rollen und Kompetenzen der verschiedenen 
Beteiligten gezeigt. In den Verträgen mit den beiden Instituten ist nichts dazu zu finden. Einzig eine 
inhaltliche Aufgabenteilung zwischen den beiden Instituten wurde in einem Anhang zum Vertrag 
ausgearbeitet. 
Es war in der Folge oft unklar, wo die Entscheidungsgewalt liegt. So wurde zum Beispiel erst mit der 
Zeit festgelegt, welche Organisationseinheit über welche finanziellen Kompetenzen in bezug auf die 
vorgeschlagenen Outputs verfügt. Ebenso Thema von Diskussionen waren das Veto-Recht des BAG 
oder die Ausrichtung des Aktionsprogramms auf bestimmte Zielgruppen. 
Unsere Empfehlung lautet deshalb: 
 Bei einem nationalen Programm sollen die Rollen und Kompetenzen 
der einzelnen Organisationseinheiten klar definiert und schriftlich - sei 
es im Vertrag oder in einem Anhang zum Vertrag - festgehalten 
werden. 
 Die Vor- und Nachteile, ein Mandat an zwei Institutionen zu erteilen, 
sollen sorgfältig abgewogen werden. 
5.3 STAFFING 
Personal 
5.3.1 Choice 
Auswahl 
Bei der Auswahl der Koordinatorinnen wurden hohe Ansprüche an deren Fachlichkeit gestellt. Sie 
brachten Interdisziplinarität und eine bereits bestehende je individuelle Vernetzung in bezug auf die 
Inhalte des Aktionsprogramms in das Team und waren damit selbst eine wertvolle Ressource für die 
Erfüllung der geplanten Aufgaben. Einige Aspekte waren jedoch zu wenig vertreten, so die 
Praxiserfahrung und Praxisorientierung (die Koordinatorinnen wurden deutlich als Akademikerinnen 
wahrgenommen) sowie Potentiale in bezug auf Management und politisch-strategischem Denken.  
Unsere Empfehlung lautet deshalb: 
 Bei einem nationalen Programm sollen vorgängig der Personalauswahl 
Anforderungsprofile erstellt werden. Interdisziplinarität soll dabei auch 
auf andere als fachliche Ressourcen ausgedehnt werden, insbesondere 
Managementfähigkeiten und Stärken in politisch-strategischem 
Denken. 
 Das Beherrschen der deutschen und französischen Sprache soll eben-
falls zu den Voraussetzungen gehören. 
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5.3.2 Levels of occupation 
Beschäftigungsgrad 
Die Anstellungsprozente der Koordinatorinnen (zum Beispiel 20% oder 30%) waren im Verhältnis zu 
den gestellten Aufgaben zu niedrig. Es wurden dementsprechend viele Überstunden geleistet. Die 
Mitarbeiterinnen waren - sofern sie die Aufgaben des Mandates nicht in ihre Anstellung bei den 
Instituten integrieren konnten - gezwungen, für ihren Lebensunterhalt zusätzliche 
Erwerbsmöglichkeiten zu suchen. Fand ein Personalwechsel statt, waren ebenfalls zu wenig Ressourcen 
für eine sorgfältige Einführung vorhanden. Die damit verbundenen Schwierigkeiten haben denn auch 
dazu geführt, dass Stellenprozente aufgestockt oder zusammengelegt wurden. 
Beim Aufbau von Netzwerken und bei der Lancierung neuer Ideen spielen zudem persönliche 
Beziehungen eine wesentliche Rolle. 
Unsere Empfehlung lautet deshalb: 
 Bei einem nationalen Programm soll der Beschäftigungsgrad der 
Mitarbeiterinnen nicht unter 50% betragen. 
 Der Frage der Kontinuität der beteiligten Fachpersonen soll dabei 
besondere Beachtung zukommen. 
5.4 APPROACH 
Zugang 
5.4.1 Breadth of Approach 
Breite des Zugangs 
Als ausserordentlich positiv hat sich der vom Aktionsprogramm breit angelegte Zugang zum Thema 
erwiesen. Mit Hilfe von Materialien, Projekten, Weiterbildungen, Forschung und Öffentlichkeitsarbeit 
wurden Gedankengut, Ideen und Botschaften eines frauenspezifischen Ansatzes in der HIV-
Prävention verbreitet. Es wurden dazu die verschiedensten Distributionskanäle benutzt. Fruchtbar 
waren die dabei entstandenen, bereits dargestellten Verknüpfungen unter den einzelnen Kategorien. So 
haben Weiterbildungsveranstaltungen mit Professionellen zu konkreten Projekten geführt oder die 
Ergebnisse von Studien und Forschungen haben sich letztlich in Materialien, bedürfnisorientierten 
Informationen und Beratungskonzepten niedergeschlagen. Eine Sensibilisierung bezüglich 
frauenspezifischer Aspekte in der HIV-Prävention wurde von vielen Kreisen bestätigt. 
Einschränkend muss festgestellt werden, dass die zur Verfügung gestellten personellen und materiellen 
Ressourcen nicht ausreichten, um in allen Kategorien (Materialien, Projekte, Weiterbildungen, 
Forschung, PR) eine flächendeckende Bearbeitung der Thematik zu erreichen. Dafür müssten 
umfangreichere Mittel eingesetzt werden. Das bedeutet im Fall des Aktionsprogramms, dass Prioritäten 
restriktiver gesetzt werden müssten, als dies geschehen ist. 
Unsere Empfehlung lautet deshalb: 
 Bei einem nationalen Programm ist ein breiter Zugang wünschenswert, 
um möglichst viele Menschen über die ihnen zugängliche Kanäle zu 
erreichen. 
 Es sollen jedoch entsprechend den vorhandenen Ressourcen Priori-
täten gesetzt werden. 
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5.4.2 Active versus Reactive 
Aktiv versus reaktiv 
Wie bereits anlässlich der Rapid Evaluation festgehalten, haben die Koordinatorinnen in der ersten 
Phase, nachdem das Aktionsprogramm lanciert worden war, eine eher abwartende Haltung 
eingenommen. Es war auch ausdrückliche Absicht des Programms, eine mehr koordinierende denn 
eine aktive Rolle zu spielen. Die zur Mitarbeit und Einreichung von Projektideen aufgeforderten 
Institutionen befanden sich zu diesem Zeitpunkt mitten in der Erfüllung ihrer Jahresplanungen und 
konnten die Anregungen des Aktionsprogramms nicht von heute auf morgen aufnehmen. Dies sind 
mit Gründe für die Verzögerungen zwischen dem Beginn des Programms und dem Erscheinen an von 
aussen wahrnehmbaren Aktivitäten. Die Rolle des Aktionsprogramms resp. der Koordinatorinnen 
wurde in der Folge in Richtung von mehr Aktivität korrigiert. 
Unsere Empfehlung lautet deshalb: 
 Bei einem nationalen Programm sollen zu Beginn Abmachungen über 
das Ausmass der aktiven gegenüber der mehr reaktiven Rolle eines 
Programms getroffen werden. 
5.5 SUSTAINABILITY 
 Nachhaltigkeit 
Vorerst sollen einige Überlegungen zu Nachhaltigkeit in bezug auf das Aktionsprogramm gemacht 
werden. Das Thema der Nachhaltigkeit war zu Beginn des Programms eher implizit vorhanden. 
Allerdings wurde damals schon explizit die Strategie verfolgt, mit bestehenden Organisationen und 
Strukturen zusammenzuarbeiten. Im Verlaufe des Programms wurde Nachhaltigkeit im allgemeinen 
explizit aufgegriffen, insbesondere anlässlich der Definition der Fragen zu Teil 2 der Evaluation. So 
war zum Beispiel nie beabsichtigt, das Aktionsprogramm auf einem regionalen und lokalen Niveau zu 
implementieren, eher dass auf diesem Niveau Anstösse zu Aktivitäten erfolgen sollten. Nachhaltigkeit 
hat zudem die verschiedensten Dimensionen und kann unterschiedlich definiert werden. Es gibt keine 
Standards und allgemein verbindliche Regeln dazu. 
So kann zum Beispiel den mit Unterstützung oder ausschliesslich durch das Aktionsprogramm 
erarbeiteten Materialien Nachhaltigkeit insofern attestiert werden, als diese auch nach Abschluss des 
Programms zur Verfügung stehen werden. Die Frage, ob diese überhaupt und wenn, ob in der 
beabsichtigten Weise und über welche Zeitdauer hinweg benutzt werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht beantwortet werden. 
Nachhaltigkeit ist also nicht als etwas Absolutes zu betrachten und beruht nur zu einem Teil auf 
Erfahrung und Wissen. Die fehlenden Standards relativieren also die nun folgenden Aussagen. 
5.5.1 Structures 
Strukturen 
Auf Grund der Sichtung des gesamten Outputs des Aktionsprogramms und den Interviews mit den 
ausgewählten Partnerinnen und Partnern kann davon ausgegangen werden, dass eine Sensibilisierung 
bezüglich frauenspezifischer Aspekte in der HIV-Prävention stattgefunden hat, sowohl auf 
professioneller wie auf institutioneller Ebene. Diese ist jedoch noch nicht ausreichend verankert. Wenn 
wir das Beispiel der Expertinnen- und Expertentreffen zur Integration von Kontrazeption und HIV-
Pävention nehmen, so hat hier tatsächlich ein Umdenken stattgefunden. Soll das Potential dieser 
Fachrunde jedoch weiterhin genutzt werden, muss eine Struktur vorhanden sein, die legitimiert ist, die 
Weiterarbeit voranzutreiben. 
Das gleiche gilt für Institutionen, die mit dem Aktionsprogramm zusammengearbeitet haben (regionale 
AIDS-Hilfen, Höhere Fachschulen für Sozialarbeit, Frauenorganisationen, Frauenhäuser, 
Drogenanlauf- und Beratungsstellen). Auch hier sind Anstrengungen, frauenspezifische Aspekte der 
  81
HIV-Prävention in die Arbeit zu integrieren, vorhanden. So zum Beispiel, wenn eine höhere 
Fachschule für Sozialarbeit ein vom Aktionsprogramm erarbeitetes Weiterbildungsmodul in ihr 
Programmangebot aufnimmt. Diese Bemühungen könnten jedoch versanden, wenn nicht eine klar 
identifizierbare, für diese Themen zuständige Struktur vorhanden ist, die den Institutionen als 
Anlaufstelle dient, sei es für Informationen, Beratung, Unterstützung oder für die Koordination. 
Weiter wurde in den Interviews mehrmals erwähnt, dass ohne gewisse Ressourcen Nachhaltigkeit nicht 
gewährleistet werden kann. Ohne diese können neu auftauchende Fragen nicht gebündelt und 
beantwortet, neu identifizierte Zielgruppen nicht gezielt angegangen und Materialien nicht auf Grund 
neuer Einsichten überarbeitet werden. 
Unsere Empfehlung lautet deshalb: 
 Um die Wirkung des bisherigen Aktionsprogramms nachhaltig zu 
unterstützen und das Erreichte nicht zu gefährden, braucht es auch 
mittel- und langfristig eine klar identifizierbare Struktur (Anlaufstelle), 
welcher der Aufgabe entsprechende Ressourcen (personell und 
materiell) zur Verfügung stehen. 
5.5.2 Source 
Absender 
Bereits im vorangehenden Kapitel wurde die Notwendigkeit einer klar identifizierbaren Struktur 
erwähnt. Das ist auf zwei Ebenen wichtig. Einerseits muss den Institutionen und den Professionellen, 
aber auch der allgemeinen Öffentlichkeit klar sein, an wen sie sich bei Fragen und Anliegen in bezug 
auf frauenspezifische HIV-Prävention wenden können. Andererseits muss für die Ideen und das 
Gedankengut in Form von zentralen Botschaften ein eindeutiger Absender vorhanden sein, um 
Legitimation, Glaubwürdigkeit und Transparenz zu vermitteln. Dies war im Aktionsprogramm nicht 
immer vorhanden. So war für kleine Projekte die Zugänglichkeit zum Programm zum Teil erschwert, 
sei es, weil die Zuständigkeit nicht klar ersichtlich war (zwei Koordinationsstellen), weil Vorbehalte 
gegenüber universitären Instituten vorhanden waren oder weil der Aufwand zur Einreichung einer 
Projektidee zu kompliziert erschien (siehe dazu auch das Kapitel 5.2.2. über Rollen und Kompetenzen). 
Bei den Materialien (Broschüren, Informationsschriften, Bedürfnisabklärungen, Berichte) ist ebenfalls 
manchmal nicht ersichtlich, wer der Absender ist (einzelne Autorinnen und Autoren, die beiden 
Institute, andere Organisationen). 
Unsere Empfehlung lautet deshalb: 
 Bei einem nationalen Programm muss eine klar identifizierbare An-
laufstelle geschaffen werden, welche auch als eindeutiger Absender von 
Botschaften und Outputs erkennbar ist. 
5.5.3 Availability of Knowhow 
Zugänglichkeit von Knowhow 
Im Verlaufe des Aktionsprogramms ist ein umfangreiches und breites Knowhow entstanden. Das 
bezieht sich auf einzelne Personen ebenso wie auf Studien, Berichte, Forschungen, aber auch auf 
Netzwerke, Methodik und Management. 
Die Zugänglichkeit dieses Knowhow ist aber durch verschiedene Faktoren in Frage gestellt. So ist zum 
Beispiel ein Inventar über das Beratungsangebot für Frauen in der Schweiz erstellt worden, welches 
aber lediglich über das Aktionsprogramm resp. die Koordinatorinnen abrufbar ist (und nicht zum 
Beispiel über Internet). Die Distribution von bewährten Projekten, Weiterbildungen und 
Forschungsberichten war in Ansätzen vorhanden, wurde aber nicht systematisch angegangen, zur 
Hauptsache wegen mangelnder zeitlicher resp. personeller Ressourcen. 
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Dagegen ist bei den vom Aktionsprogramm erarbeiteten Materialien die weitere Distribution auch nach 
Ablauf des Programms sichergestellt. 
Unsere Empfehlung lautet deshalb: 
 Zur Unterstützung der Nachhaltigkeit eines nationalen Programms 
sollen die Zugänglichkeit zum erarbeiteten Knowhow in die Planung 
miteinbezogen und entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden. 
5.5.4 Networks 
Netzwerke 
Das Aktionsprogramm hat es verstanden, auf verschiedenen Ebenen Netzwerke zu schaffen. Die 
Fachgruppe, die Expertinnen- und Expertentreffen zur Integration von Kontrazeption und HIV-
Prävention, das im Rahmen der ASPFES entstandene Netzwerk, das Inventar über das bestehende 
Beratungsangebot für Frauen in der Schweiz sind Beispiele dafür. 
Lückenhaft war zum Teil die Vernetzung der einzelnen Outputs untereinander. So wurden zum 
Beispiel in den verschiedenen Landesteilen Impulsveranstaltungen für Fachleute durchgeführt, die auch 
zu Ergebnissen in Form von konkreten Projekten, Weiterbildungen oder der Erarbeitung von 
Materialien führten. Im Anschluss daran fehlte dann eine dahingehende Betreuung, dass auch auf 
regionaler Ebene Netzwerke entstanden wären. Regelmässige Workshops, Feedbackrunden und 
Erfahrungsaustausch hätten hier der teilweisen Isolation der einzelnen Outputs entgegengewirkt. 
Ebenso dazu gehörte das Feiern von Erfolgen, wenn zum Beispiel gemeinsam definierte Meilensteine 
erreicht werden konnten. 
Unsere Empfehlung lautet deshalb: 
 Für den Erfolg eines nationalen Programms im Sinne der Nachhal-
tigkeit ist die Schaffung von neuen und die Unterstützung von 
bestehenden Netzwerken zentral. Es sollen dafür geeignete Mittel 
definiert werden, um Netzwerke zu pflegen, wofür wiederum Res-
sourcen , vor allem personeller Art vorhanden sein müssen. 
5.5.5 Definition of Criteria 
Definition von Kriterien 
Wie bereits in der Einleitung (1.3.) und im Kapitel 4 erwähnt, hat Nachhaltigkeit verschiedenste 
Dimensionen: zeitliche, strukturelle, strategische, finanzielle etc. 
Für das Aktionsprogramm wurde (unseres Wissens) zu keinem Zeitpunkt definiert, welche Wirkungen 
mit welcher Nachhaltigkeit erreicht werden sollten. 
Unsere Empfehlung lautet deshalb: 
 Bei einem nationalen Programm sollen bei der Planung die erwünsch-
ten Nachhaltigkeiten definiert werden.  
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5.6 CONTENT 
Inhaltliche Perspektiven 
Im Kapitel 3.4. über die Verteilung nach Themenschwerpunkten wurden die Spannungsfelder 
zwischen den Themen Gesundheit von Frauen allgemein, sexuelle Gesundheit von Frauen und der 
sehr spezifischen HIV-Prävention bereits erwähnt. 
Im folgenden soll nun der Frage nachgegangen werden, wo denn auf Grund der Evaluationsergebnisse 
in Zukunft ein Schwerpunkt gelegt werden soll. Damit hängt auch die Frage nach bisher nicht 
erreichten Zielgruppen zusammen. Beide Fragen implizieren auch politische Entscheidungen, welche 
nicht Aufgabe der Evaluation sind. Die Evaluation kann allenfalls Grundlagen liefern, doch stützen 
sich auch diese - neben den Fakten - auf Meinungen und Überzeugungen zum Beispiel der befragten 
Expertinnen und Experten und auf internationale wissenschaftliche Entwicklungen. 
5.6.1 Priorities Regarding Content 
Prioritäten in bezug auf Inhalte 
Das Aktionsprogramm hat wertvolle Aufbauarbeit geleistet. Eine Sensibilisierung bezüglich 
frauenspezifischer Aspekte in der HIV-Prävention hat stattgefunden, ist aber noch nicht ausreichend 
verankert. Es gilt also einerseits, das Erreichte zu sichern, andererseits werden auch laut Aussagen der 
befragten Expertinnen und Experten immer wieder neue Fragen auftauchen, neue Zielgruppen 
definiert und weitere Generationen junger Mädchen mit der Problematik rund um HIV und AIDS 
konfrontiert sein. Die meisten Befragten betonen jedoch gleichzeitig, dass die Thematisierung von HIV 
und AIDS unweigerlich zu weiteren frauenspezifischen Themen führten. Abhängigkeiten in 
Beziehungen, Durchsetzung eigener Schutzbedürfnisse, Ansteckungsrisiken bei anderen sexuell 
übertragbaren Krankheiten, Körperwahrnehmung sind nur einige davon. Das heisst, dass HIV-
Prävention immer auch Einbettung in Themen der sexuellen und allgemeinen Gesundheit von Frauen 
bedeutet. 
Die Meinungen gingen insofern auseinander als je etwa die Hälfte der Befragten sich für den 
Schwerpunkt sexuelle Gesundheit die anderen sich für den Schwerpunkt Gesundheit von Frauen 
allgemein aussprachen. Die Differenzierungen, die dabei gemacht wurden, könnten Hinweise für eine 
allfällige Lösung des Dilemmas geben. So haben einige Expertinnen und Experten betont, dass auf 
nationaler Ebene eine Gesundheitsförderungspolitik für Frauen formuliert werden, in der Umsetzung 
dann aber der Schwerpunkt bei der Förderung der sexuellen Gesundheit von Frauen liegen müsste. 
Auf internationaler Ebene geht die Entwicklung in Richtung Integration der verschiedenen Themen 
wie Familienplanung, Unfruchtbarkeit, sexuell übertragbare Infektionen und Sexualerziehung. Sie 
werden unter dem Begriff « sexuelle Gesundheit » oder « sexuelle und reproduktive Gesundheit » 
(IPPF29) zusammengefasst. Sexuelle Gesundheit verlangt einen geschlechterspezifischen Zugang, der 
sowohl Frauen wie Männer einbezieht. In der Schweiz wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt zum 
Thema der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, welche von ASPFES koordiniert wird. Die 
Koordinatorinnen des Aktionsprogramms sind in diese Arbeitsgruppe involviert. Einige der 
Aktivitäten und Massnahmen des Aktionsprogramms könnten durch diese Initiative eventuell 
weitergeführt werden. 
Gesundheit von Frauen kann indessen schlecht von weit umfassenderen Themen wie Familienpolitik, 
Gleichstellungsfragen oder wirtschaftlichen Zusammenhängen abgegrenzt werden. Auf dieser Ebene 
existiert ebenfalls eine Initiative, die vom BAG koordiniert wird und die zum Ziel hat, eine 
Frauengesundheitspolitik zu entwickeln. 
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Unsere Empfehlung lautet deshalb: 
 Es geht nicht um eine Wahl zwischen frauenspezifischer HIV-
Prävention, Förderung der sexuellen Gesundheit oder Gesundheit von 
Frauen allgemein. Alle drei Ansätze sind wichtig und untereinander 
verknüpft ('Figure 5.1). Jedoch mit der Zeit soll frauenspezifische HIV-
Prävention in die Förderung der sexuellen Gesundheit integriert 
werden, was einem « Normalisierungsprozess » entspricht. Sexuelle 
Gesundheit umfasst dabei die verschiedenen erwähnten Themen und 
beinhaltet einen geschlechterspezifischen Ansatz. 
 Die beiden Themen, sexuelle Gesundheit und Gesundheit von Frauen 
sollen parallel weiterverfolgt werden. Für die Finanzierung sollen neben 
Geldern aus der Aidsprävention auch andere Quellen beigezogen 
werden. 
 Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes wurden anschliessend 
an das Aktionsprogramm 1994-1997 zwei Verträge von weniger umfas-
sendem Ausmass abgeschlossen. Der eine (Februar bis August 1998) 
beinhaltet dieUnterstützung der Nachhaltigkeit einer Auswahl von 
Outputs des AP, der andere die konzeptionelle Arbeit für eine 
Frauengesundheitspolitik. Obwohl der oben erwähnte "Normalisie-
rungsprozess" im Gange ist und die HIV-Prävention zukünftig in die 
Förderung der sexuellen Gesundheit integriert werden soll, sind nach 
wie vor finanzielle, konzeptionelle und personelle Mittel (z.B. 
Koordinations- und Anlaufstelle, Arbeitsgruppe) notwendig, um die 
frauenspezifische HIV-Prävention zu verankern und in diesem 
Übergang zur "Normalisierung" zu stützen. 
Figure 5.1 Inter-relationship of programme focii (conceptual representation) 
 
Men’s health
HIV
Sexual health
HIV
Women’s health
Sexual health
 
5.6.2 Target Groups 
Zielgruppen 
In den Gesprächen mit den befragten Partnerinnen und Partnern des Aktionsprogramms wurden 
folgende drei Zielgruppen benannt, welche durch das Programm nicht oder zu wenig erreicht werden, 
deren Bedürfnisse aber in Zukunft miteinbezogen werden müssten : Migrantinnen, HIV-positive 
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Frauen und Frauen in extrem schwierigen Situationen wie zum Beispiel Mädchen und junge Frauen, 
die für eine Abtreibung nachfragen. 
So waren HIV-positive Frauen nie Zielgruppe eines Outputs des Aktionsprogramms. Was die 
ausländischen Frauen anbelangt, so wurden zwei Projekte ausschliesslich für Ausländerinnen 
durchgeführt, nämlich für Portugiesinnen (P 2) und Türkinnen (P 12). Zudem war der Auslän-
derinnenanteil bei den Mädchen und jungen Frauen, die über die Arbeit in Jugendzentren erreicht 
wurden, hoch (ca. 40 %). Nach einigen Verzögerungen nahm auch eine Delegierte des « Projet 
Migrants » in der Fachgruppe Einsitz, was zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit führte. 
Lücken sind aber vorhanden und müssten zusammen mit anderen besonderen Zielgruppen definiert 
werden. Gleichzeitig wird es auch darum gehen, die entsprechenden Institutionen zu finden, um diese 
neuen Zielgruppen anzusprechen. So hat zum Beispiel das „Projet Migrants“ des BAG grosse 
Erfahrung und vor allem Zugang zu Migrantinnen. 
Unsere Empfehlung lautet deshalb: 
 Es sollen nicht erreichte Zielgruppen definiert und zuständige Partner 
gefunden werden, um diese anzusprechen. 
Eine weitere Zielgruppe, die vom Aktionsprogramm nur am Rande und bei einzelnen Outputs 
einbezogen wurde, sind die Männer. In der Broschüre : « Gesundheit von Frauen - Schwerpunkt HIV-
Prävention » (Seite 22) des Programms, wurden zwar einige Massnahmen erwähnt (Ideenbörse für 
Männerarbeit, Pilotprojekte zur Bewusstseinsbildung bei Männern, Förderung der 
geschlechspezifischen Sexualerziehung in Schulen und Institutionen, Medienarbeit), jedoch gleichzeitig 
auch gesagt: "Dies muss aber von Männern selbst reflektiert werden. Von Frauenseite können allenfalls 
Anregungen und Impulse für Einzelaktionen kommen." Es wurden Reaktionen provoziert in Form 
von Aussagen wie „Und wir Männer?“, oder es kam gar zu Störaktionen von vor allem jungen 
Männern bei der Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen in den Jugendzentren. Im betreffenden Fall 
hat das dazu geführt, dass die Veranstaltungen anschliessend parallel für junge Frauen und junge 
Männer durchgeführt wurden. Auch im Rahmen des Outputs « Kontrazeption und HIV-Prävention » 
wurde der Einbezug von Männern gefordert, obwohl diese Erklärung explizit aus der Sicht von 
jugendlichen Frauen entwickelt wurde. 
In Zukunft wird sich diese Frage vermehrt stellen, gerade auch wenn Frauen zunehmend ihr eigenes 
Schutzbedürfnis formulieren und durchsetzen wollen und die Männer damit vermehrt in die 
Verantwortung genommen werden. Um die frauenspezifischen Ziele zu erreichen, wie sie im 
Handbuch zur HIV-Prävention des BAG formuliert sind, müssen also auch die Männer angesprochen 
werden. 
Unsere Empfehlung lautet deshalb: 
 Bei der Weiterführung der Arbeit des Aktionsprogramms - in welcher 
Form auch immer (z.B. Arbeitsgruppe, Koordinations- und Anlaufstelle 
für männerspezifische Arbeit) - sollen Überlegungen zum Einbezug 
beider Geschlechter gemacht werden. 
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6.1 ISSUES RAISED DURING CONSULTATION PROCESS 
Issues rised during consultation process: analysis of questions and comments proposed for 
evaluation on the "Gesundheit von Frauen: Schwerpunkt HIV-Prävention" Programme: Phase II  
Major themes Questions asked  
Sensitisation to women’s issues Is there now a platform from which professionals can be 
addressed (and to which they can address) questions about 
women and HIV?  
Stimulation of gender-specific:  
• Thinking 
• Activities 
Are health institutions in Switzerland now thinking in a gender-
specific way?  
What evidence is there of gender-specific activities in health 
institutions? 
Stimulation of work with men Has the existence of a special Programme for women stimulated 
a demand for an equivalent for men? 
  
Networking What networks and liaisons have been established? 
Relationship of Programme with  
existing structures 
What have been the successes and problems working with the 
various institutions with which the programme has been in 
contact? 
Integration of Programme into  
existing structures 
To what extent are the objectives of the programme been 
incorporated into existing structures? 
Sustainability If the programme were to stop at this point, which networks would 
continue? 
  
Target population With what target populations has the programme mainly worked 
until now? 
 What has been the balance of general population versus 
targeted HIV/AIDS prevention? 
What populations have needs that have been missed? 
 Of these, which are the most critical? 
  
Wider perspective of sexual health  
and other areas of prevention  
(at this point in time) 
To what extent has the work of the programme focused on HIV-
specific prevention? Dealt with sexual health? Dealt with women’s 
health in general? 
Programme output: 
• Projects 
• Materials 
• PR 
• Formation 
 
What projects have been stimulated by the programme? 
What materials have been produced by the programme? 
What PR has been conducted by the programme? 
What educational activities/training have been conducted by the 
programme? 
 
Relationship with cantons: To what extent has the programme been able to work effectively 
i h h i ?
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Major themes Questions asked  
with the various cantons? 
Equity of Programme’s geographical 
coverage 
Has the programme reached all regions to the same extent? 
Sustainability If the programme were to stop at this point, which of its activities 
or ideas would continue? 
  
Unmet needs What are the principal unmet needs in relation to: 
• AIDS prevention for women? 
• Sexual health for women? 
• Women’s health? 
  
Transfer of experience to guide 
formulation of a women’s health  
policy in the future 
What have we learned from this programme that could be applied 
to a more general programme for women’s health? 
  
Relation between programme and 
projects 
• Proactivity or reactivity in initiating 
• Degree of involvement in projects 
What has been the balance of proactivity and reactivity in the 
projects the programme has funded? 
How many activities have been carried out by programme staff 
themselves and how many by projects? 
Working at the national level What have been the successes and problems working between 
institutions, in several different languages... 
How effective has co-ordination been at the national level? 
  
Possibility of impact/outcome evaluation 
through general population survey 
(IUMSP) 
What questions already asked by existing surveys bear upon 
gender-specific AIDS prevention? 
What questions could usefully be included in the next general 
population survey? 
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6.2 GRID FOR INDIVIDUAL OUTPUT ANALYSIS 
 
 Numéro ...........................................................
Nom de l'Output  
Classement Materiel (M) Projet (P)   PR ( PR)  Recherche (F)  Formation (WB) 
 Classement (du Prog. : 1-7)  
Origine, demande (qui a précipité?)  
Institution (qui reçoit le mandat)  
Personne de contacte (Programme)  
Sujet VIH/sida  Santé sexuelle Santé Approche du genre Autre : 
Groupe cible visé  
Buts Généraux  
 Buts spécifiques (objectifs)  
Région (ville, canton ou région)  
Moyens (comment toucher le 
groupe-cible?) 
 
Date de la première contacte  
 Date de décision  
 Durée prévue (dates)  
Budget total  
 Soutenu par le Programme  
 Soutenu par d’autres 
institutions 
 
Résultats  
Nombre de personnes touchées  
Groupe cible touché  
Moyens (comment groupe cible 
touché?) 
 
3 principaux messages 1.  
 2.  
 3. 
Nature de l’encadrement fourni par le 
Programme 
 
Evaluation  
Succès principaux  
Problèmes rencontrés  
Perspectives d’avenir  
Remarques  
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6.3 LIST OF OUTPUTS 
 
Materialien 
M - 1. Faltblatt „die 6 wichtigsten Fragen von Frauen zum Thema HIV/AIDS“ 
Stadium des Projektes: abgeschlossen 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Entwicklung/Verbreitung von Material“) 
Heutiger Stand: Neuauflage 
 
M - 2. Herstellung einer Broschüre für junge Frauen (Modell: „Starke Mädchen“) 
Stadium des Projektes: laufend 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Entwicklung/Verbreitung von Material“) 
Heutiger Stand: nur italienische und französische Version der Broschüre 
 
M - 3. Projekt „Nécessaire“ 
Stadium des Projektes: Vorabklärungen abgeschlossen, Bericht liegt vor. Projektphase 1 läuft 
(bis 31.8.97). Siehe auch unter Forschung. 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Entwicklung/Verbreitung von Material“) 
Heutiger Stand: Projektphase 2 startet planmässig 
 
M - 4. Beitrag an Drehbucherarbeitung für einen Film mit Begleitmaterial zum Thema 
AIDS, Kommunikation, Prävention 
Stadium des Pojektes: laufend, Treatment liegt vor. 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Entwicklung/Verbreitung von Material“) 
Heutiger Stand: Projekt abgeschlossen. Weiterfinanzierung durch Rahmenprogramm „Schule 
und Gesundheit“ und andere 
 
M - 5. Broschüre für Lesben und bisexuelle Frauen zu HIV/AIDS und Gesundheit 
Stadium des Projektes: laufend. Siehe auch unter Forschung. 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Entwicklung/Verbreitung von Material) 
 
M - 6. Radiosendungen Rete 2 
Jede dritte Woche ein Beitrag des Aktionsprogramms „Frauen und Gesundheit-Schwerpunkt 
HIV- Prävention“ im Radio der italienischsprachigen Schweiz. 
Stadium des Projektes: laufend. 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Oeffentlichkeitsarbeit“) 
 
M - 7. Inventar über bestehendes Beratungsangebot in der Schweiz 
Stadium des Projektes: abgeschlossen. 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97: nicht erwähnt) 
 
M - 8. Lehrlingsbroschüre „Dra si, drin si, gsund si!“ des ISPM Zürich 1997 
Einzelne Kapitel von S. Hablützel 
Heutiger Stand: abgeschlossen 
 
M - 9. „Prävo“, Broschüre zur Suchtprävention des ZEPRA Altstätten 
Texte zu Sexualität, HIV, Liebe, Geschlechterbeziehungen von S. Hablützel 
Heutiger Stand: laufend 
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M - 10. Konsenserklärung „Integration von Kontrazeption und HIV/STD - Prävention bei 
Mädchen und jugendlichen Frauen“ 
 Stadium des Projektes: Konsenserarbeitung abgeschlossen. Umsetzung laufend. Siehe auch 
unter Weiterbildung 
 (Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Zusammenarbeit mit med. Fachgesellschaften“) 
 
Projekte 
P - 1. Projekt „FrauenOASE“ 
Stadium des Projektes: Finanzierung von Seiten des Aktionsprogrammes abgeschlossen; 
Anlaufstelle läuft weiter; für 1997 wird ein Projekt mit spezifischer Fragestellung 
ausgearbeitet 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Beratungsangebot erweitern bzw. verbessern“) 
 
P - 2. Projekt „Entrelaçar“ 
Stadium des Projektes: laufend 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Beratungsangebot erweitern bzw. verbessern“) 
 
P - 3. Projekt „Jeunes filles close to risk“ 
Stadium des Projektes: laufend 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Beratungsangebot erweitern bzw. verbessern“) 
 
P - 4. Pilot-Projekt St. Gallen „Frau und AIDS“ - Gesundheit von Frauen in Partnerschaft 
und Familie mit Schwerpunkt HIV-Prävention 
Stadium des Projektes: abgeschlossen 
(Verzeichnis Programm 3.3.97 unter „Tagungen, Kurse, Veranstaltungen“) 
 
P - 5. Pilotprojekt „Donne a confronto“ für drogenabhängige Frauen 
Stadium des Projektes: abgeschlossen 
(Verzeichnis Programm 3.3.97 unter „Tagungen, Kurse, Veranstaltungen“) 
 
P - 6. „Jugendtreffpunkte - Mädchen - Gesundheit“ 
Stadium des Projektes: abgeschlossen 
(Verzeichnis Programm 3.3.97 unter „Tagungen, Kurse, Veranstaltungen“) 
 
P - 7. Pilotprojekt „Junge Frauen und AIDS-Prävention“ 
Stadium des Projektes: abgeschlossen 
(Verzeichnis Programm 3.3.97 unter „Tagungen, Kurse, Veranstaltungen“) 
 
P - 8. Jugendtreffpunkte und Gesundheits- bzw. Sexualerziehung 
Stadium des Projektes: abgeschlossen 
(Verzeichnis Programm 3.3.97 unter „Tagungen, Kurse, Veranstaltungen“) 
 
P - 9. Veranstaltungen der „Associazione ticinese famiglie monoparentali e ricostituite“ 
Stadium des Projektes: abgeschlossen 
(Verzeichnis Programm 3.3.97 unter „Tagungen, Kurse, Veranstaltungen“) 
 
P - 10. Projekt „Dialoghi tra donne“ 
Stadium des Projektes: geplant für Frühjahr 1997. Heutiger Stand: fand nicht statt. 
(Verzeichnis Programm 3.3.97 unter „Tagungen, Kurse, Veranstaltungen“) 
 
P - 11. Gesundheits- bzw. Sexualerziehung in zwei Treffpunkten für Aupair-Mädchen im 
Tessin 
Stadium des Projektes: abgeschlossen 
(Verzeichnis Programm 3.3.97 unter „Tagungen, Kurse, Veranstaltungen“) 
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P - 12. Gesundheitskurs für türkische Frauen (Pilotprojekt) 
Stadium des Projektes: für April 97 vorgesehen 
(Verzeichnis Programm 3.3.97 unter „Tagungen, Kurse, Veranstaltungen“) 
Heutiger Stand: laufend, nach erfolgreicher Durchführung im August 97 gibt es eine 
Wiederholung im November 
 
P - 13. Tagesseminare für Frauen „Die Sache beim Namen nennen“ 
Stadium des Projektes: laufend 
(Verzeichnis Programm 3.3.97 unter „Tagungen, Kurse, Veranstaltungen“) 
Heutiger Stand: Ausschreibung 3 x erfolgt 
⇒ keine Anmeldungen! 
⇒ Projektabbruch, keine finanziellen Verluste für Aktionsprogramm, lediglich Vorarbeit war 
„umsonst“ 
 
Weiterbildung 
WB - 1. Journées d’étude 
Stadium des Projektes: laufend 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Weiterbildung anbieten“) 
 
WB - 2. Mediatorinnenausbildung: Bildung eines Teams von Mediatorinnen und Erarbeitung eines 
Kurspaketes 
Stadium des Projektes: laufend 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Weiterbildung anbieten“) 
2a) Konzipieren einer Ausbildung für Mediatorinnen 
Stadium des Projektes: abgeschlossen 
2b) Frauen handeln gesund: Eine 3-tägige Fortbildung für Fachfrauen zu den 
Themen: Gesundheit von Frauen, Sexualität, HIV-Prävention 
Stadium des Projektes: laufend 
 
WB - 3. Projekt Media: frauenspezifische Phase 
Stadium des Projektes: abgeschlossen 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Weiterbildung anbieten“) 
 
WB - 4. Ausbildung von Mediatorinnen in verschiedenen professionellen Bereichen 
(Frauenhäusern, Leche Liga, Krankenschwestern der Spitex, ...) 
Stadium des Projektes: laufend 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Weiterbildung anbieten“) 
4a)  Ausbildung von Sozialarbeiterinnen in 2 Frauenhäusern (Casa Armonia, Casa 
Elisabetta) im Tessin 
Stadium des Projektes: abgeschlossen. 
4b)  Ausbildung von KrankenpflegeschülerInnen der Kantonalen 
Krankenpflegeschule im Tessin. 
Stadium des Projektes: abgeschlossen. 
4c) Ausbildung von Beraterinnen der Leche Liga 
Stadium des Projektes: abgeschlossen 
 
4d)  Ausbildung von freiwilligen Mitarbeiterinnen des Regionalspitals Locarno 
Stadium des Projektes abgeschlossen 
4e)  Ausbildung von Haushilfen und Gemeindekrankenpflegerinnen von Bellinzona 
e Valli 
Stadium des Projektes: abgeschlossen 
4f)  Ausbildung von Freiwilligen der associazione Salvagente cristiano 
Stadium des Projektes: abgeschlossen 
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WB - 5. Projekt „Ressources en Santé sexuelle accessibles partout“ , Teil Aus- und 
Weiterbildung 
Stadium des Projektes: Phase 1, siehe unter Forschung F 6, abgeschlossen, Phase 2 in 
Vorbereitung 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Beratungsangebot erweitern bzw. verbessern“) 
 
WB - 6. „Einfach schwierig“ - Sexualität in der Aidsprävention 
Tagung für Fachfrauen und Fachmänner im Sozial- und Jugendbereich am 24. 11.1994 
Stadium des Projektes: abgeschlossen 
(Verzeichnis Programm 3.3.97 unter „Tagungen, Kurse, Veranstaltungen“) 
 
WB - 7. Durchführung von Expertentreffen zum Thema Integration von Kontrazeption und 
HIV/STD-Prävention bei Mädchen und jugendlichen Frauen 
Stadium des Projektes: Erste Treffen fanden am 18.10.95 und am 12.11.96 statt. Weitere 
werden folgen. 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Zusammenarbeit mit med. Fachgesellschaften“) 
Heutiger Stand: Weiteres Treffen am 29.4.97. Konsenserklärung abgeschlossen. Siehe auch 
unter Materialien. 
Umsetzung: laufend.  
 
WB - 8. Arbeitstagung vom 27.4.1995 in Zürich zum Thema geschlechtsspezifische 
Forschung zu HIV/AIDS, Sexualität und Gesundheit 
 Stadium des Projektes: abgeschlossen. 
(Verzeichnis Programm 3.3.97 unter „Forschungsprojekte“) 
 
Forschung 
Die entsprechenden wissenschaftlichen Artikel finden sich unter PR 7. 
F - 1. Das HIV-Präventionsverhalten von 20jährigen Frauen - eine frauenspezifische 
Auswertung der Querschnittsuntersuchung „Gesundheit bei jungen Erwachsenen - 
Einstellungen, Bedingungen und Bewertungen“ 
 Stadium des Projektes: abgeschlossen. 
 (Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Forschungsprojekte“) 
 
F - 2. Geschlechtsunterschiede im Krankheitsverlauf: Ergebnisse aus der Schweizerischen 
Kohortenstudie (SHCS) 
 Stadium des Projektes: abgeschlossen. 
 (Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Forschungsprojekte“) 
 
F - 3. Kontrazeptionsverhalten adoleszenter Mädchen und junger Frauen unter dem 
Einfluss von HIV/AIDS - „Doppelbotschaft Pille und Kondom“ 
 Stadium des Projektes: abgeschlossen. 
 (Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Forschungsprojekte“) 
 
F - 4. Bedarfserhebung zum Projekt „Nécessaire für junge Frauen“. Studie im Auftrag des 
Aktionsprogramms. 
Stadium des Projektes: abgeschlossen. 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Entwicklung/Verbreitung von Material“) 
 
F - 5. Bedarfserhebung zum Projekt „Broschüre für Lesben und bisexuelle Frauen. 
Stadium des Projektes: laufend. 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Entwicklung/Verbreitung von Material“) 
 
F - 6. Bedarfserhebung zum Projekt „Ressources en santé sexuelle accessibles partout“ 
Stadium des Projektes: abgeschlossen, Bericht liegt vor. 
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PR 
PR - 1. Pressekonferenz (8.11.1995) 
Stadium des Projektes: abgeschlossen. 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Oeffentlichkeitsarbeit“) 
 
PR - 2. Gesundheit von Frauen - Schwerpunkt HIV-Prävention. Informationen zum 
Aktionsprogramm des Bundesamtes für Gesundheit, 1994 - 1997. November 1994. 
Stadium des Projektes: abgeschlossen. 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97: nicht erwähnt) 
 
PR - 3. Tagung „Frau und Gesundheit - von der Idee zur Tat“ (1. März 1996) 
Stadium des Projektes: abgeschlossen. 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Oeffentlichkeitsarbeit“) 
 
PR - 4. Veranstaltung „Frauen und AIDS“ in Bellinzona am 14. März 1996 
Stadium des Projektes: abgeschlossen 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Oeffentlichkeitsarbeit“) 
 
PR - 5. Beiträge in der Presse, Radio und Fernsehen, Zielgruppe „allgemeine Oeffentlichkeit 
 Stadium des Projektes: laufend. 
 (Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Oeffentlichkeitsarbeit“) 
• Beitrag auf DRS 2, 9.11.95. E. Zemp. 
• Drei Beiträge in Lokalradios nach der Pressekonferenz vom 8.11.95 am 9. und 10.11.95. 
W. Twisselmann. 
• Kurzinterview DRS 3 zum Thema „Lesben und AIDS“, 20.11.95. M. Schmid. 
• Beitrag im Radio Schweiz International, 20.11.95. P. Coda. 
• Rete 2 della Radio della Svizzera italiana,. P. Coda: 
- Anfang Oktober 1996: Interview über das Faltblatt (die 6 Fragen von Frauen) 
- 14 Dezember 1996: Interview über den Artikel in F-Frauenfragen 3/96 
- Juni 1997: Interview über die Broschüre "OK, Ragazze!" 
• Medienkonferenz zum Schweiz. Frauengesundheitsbericht, Bern, 28.11.96. E. Zemp. 
• Rete 3 della Radio della Svizzera italiana, 30.11.1996: Interview Thema Frauen und AIDS. 
P. Coda. 
• Televisione della Svizzera italiana, 1. Dezember 1996: Interview über das Faltblatt (die 6 
Fragen von Frauen). P. Coda. 
 
PR - 6. Projekt „100 Jahre Frauenklinik Basel - Prävention von HIV/STD“ 
Raumgestaltung an einer Jubiläumsveranstaltung mit „Tag der offenen Tür“ an der 
Universitätsfrauenklinik Basel am 24./25.8.1996 
Stadium des Projektes: abgeschlossen 
(Verzeichnis Programm 3.3.97 unter „Tagungen, Kurse, Veranstaltungen“) 
 
PR - 7. Publikationen für Professionelle 
Einige dieser Publikationen kamen auch zusammen mit anderen Finanzierungsquellen 
zustande. 
Stadium des Projektes: laufend. 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97: in dieser Form nicht erwähnt) 
• Women’s Health, A Program of Focusing on HIV-Prevention. In: Bitzer J., Stauber M. 
(Ed.): Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology; Monduzzi Editore, International 
Proceedings Division, S. 605 - 609 (im ersten Zwischenbericht erwähnt, ohne Datum). E. 
Zemp et al. 
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• Abstract für den Newsletter der Association Suisse pour la Santé des Adolescents über 
Aktionsprogramm „Gesundheit von Frauen - Schwerpunkt HIV-Prävention“. P. Coda et 
al. 
• The role of the female condom in HIV-prevention. Peliminary experience from German 
speaking Switzerland. Proceedings Kongress „AIDS in Europe: The Behavioral Aspect“, 
Berlin 1994. M Schmid, W. Twisselmann et al. 
• Gesundheit von Frauen - Schwerpunkt HIV-Prävention: Informationen zum 
Aktionsprogramm des BAG 1994 - 1997. M. Schmid und W. Twisselmann. 
• Die Gesundheitsrisiken der Frauen auf einen Blick. Puls-Tip Nr. 5, 29.7.1994. B. Bisig 
und M. Schmid. 
• Abstract „AIDS in Europe: The Behavioural Aspect“. European Conference on Methods 
and Results of Psycho-Social AIDS-Research, September 26/29, 1994, Berlin, Germany. 
• Was haben lesbische und bisexuelle Frauen mit AIDS zu tun? frau ohne herz, 
Feministische Lesbenzeitschrift 1995 (35), 78 - 82. L. Meier und M. Schmid. 
• Keine AIDS-Prävention ohne Kommunikation. Frauenzeitung 1995 (4), 6 - 8. M. Schmid 
und W. Twisselmann. 
• Geschlechtsunterschiede im Krankheitsverlauf: Die Schweizerische HIV-Kohortenstudie 
(SHCS). Abstract Jahresversammlung der Schweiz. Gesellschaft für Infektiologie, 1995. 
W. Twisselmann et al. 
• Egger M, Twisselmann W, Ledergerber B. Differences in progression of HIV infection 
between men and women. Letter Br Med J 1995; 310(6984):941. [Published erratum 
appears Br Med J 1995; 311(7018):1508]. 
• Le relazioni tra la salute e i fattori socio-economici. In: Cleis F., Head-König A., Varini O. 
(ed.): Donne oggi, Edizioni Casagrande, Bellinzona, 1995, 441 - 449. E. Zemp. 
• BAG-Bulletin Nr. 26 vom 10.7.1995. 
• Women’s Health: A Program of action focusing on HIV Prevention „Gender specific 
AIDS prevention for youth“, Expert Meeting October 10 - 14, 1995 European 
Information Center „AIDS and Youth“, Utrecht. M. Glardon. 
• Daten für Taten. Schweiz. Nationalfonds. Bern, 1996, ISBN 3-907087-04-6. Ch. 
Dieffenbacher, E. Zemp. 
• Des données pour agir. Schweiz. Nationalfonds. Bern, 1996, ISBN 3-907087-05-4. Ch. 
Dieffenbacher, E. Zemp. 
• Women's Health Profile Switzerland. Institut für Sozial- und Präventivmedizin der 
Universität Basel/Bundesamt für Gesundheit, 1996. E. Zemp, E. Martin-Diener, M. 
Wick, M. Bowley. 
• Gesundheit der Frauen. In: Schweiz. Institut für das Gesundheitswesen (Hrsg.) 
Gesundheitsbefragung 1992/93, kantonale Gesundheitsberichte GCI. Lausanne 1996 
(Kantone BS, BE, GR, FR, GE, AG, VD). E. Zemp. 
• SIDA Un programme de prévention qui „parle“ aux femmes. SIDA Les questions que 
posent les femmes. Femmes Suisses, Januar 1996. M. Glardon. 
• Spectra Nr. 3 vom März 1996. 
• F - Frauenfragen Nr. 3/96. Je ein Artikel von E. Zemp, W. Twisselmann, P. Coda und 
M.-J. Glardon. 
• Frauen und Gesundheit. Permanente ärztliche Fortbildung, Okt. 96. E. Zemp. 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Zusammenarbeit mit med. Fachgesellschaften“) 
• Gesundheit von Frauen - Schwerpunkt HIV-Prävention. Prävention und 
Gesundheitsförderung im Kanton Zürich, Nr. 2, Dezember 1996. Artikel von S. 
Hablützel. 
• Schmid M, Twisselmann W, Jacquat BJ, Ledergerber B, Battegay M, Egger M. 
Geschlechtsunterschiede im Krankheitsverlauf: Analyse der Schweizerischen HIV-
Kohortenstudie. Schweiz Med Wochenschr 1996; 126:2234-6.  
• Parliamo di AIDS alle donne ticinesi. Krankenpflege, Soins infirmiers, Cure 
infermieristiche, 3, 97. P. Coda. 
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• Nostlinger C, Twisselmann W. Beitrag über das Projekt Necessaire. Therapeutische 
Umschau 1997; 54(8):473-6. 
 
PR - 8. Teilnahme an internationalen und nationalen (regionalen) Kongressen 
Stadium des Projektes: laufend. 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Zusammenarbeit mit medizinischen Fachgesellschaften“) 
8 a) Internationale Kongresse 
• „Women’s Health, Focusing on HIV-Prevention: A National Program“: Kongress 
„AIDS in Europe: The Behavioral Aspect“, Berlin (CC, twi, MSch, EZ), 9.1994. 
W. Twisselmann. 
• Fachtagung „Frauen und AIDS“ des Gesundheitsministeriums Saarland, 
Saarbrücken 6.4.1995. Referat und Workshopleitung: W. Twisselmann. 
• Country Coordiantor’s Meeting for the Women’s Health Profile, Wien 5.5.95. E. 
Zemp. 
• 11th Intern Congress of Psychosomatics in Gynecology and Obstetrics, Basel 21.-
24.5.95. E. Zemp. 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97 unter „Zusammenarbeit mit med. Fachgesellschaften“) 
• X International Conference on AIDS, Yokohama 7. - 12.August 1995. W. 
Twisselmann. 
• Konferenz zur Gründung eines Europäischen Frauengesundheitsnetzwerkes, 
organisiert durch das WHO-Regionalbüro Europa und dem Ludwig Boltzmann 
Institut für die Psychologie der Frau von Wien, Wien 23.9.95. E. Zemp. 
• Kongress der Forschungsverbände: Public Health in Deutschland, Dresden 5.-
6.10.1995. W. Twisselmann. 
• Kolloquium „Frau und Herz“, Dresden 7.10.95. W. Twisselmann. 
• European Expert Meeting „The relevance of gender specific AIDS prevention for 
youth“, Utrecht (Anhang XV) 10. - 14.10.1995. 
• Internationales Sexologie-Symposium, Universität Zürich 29.2./ 1.3.96. M. Schmid. 
• XI International Conference on AIDS, Vancouver 7. - 12. Juli 1996. Mit Poster 
zum Aktionsprogramm von W. Twisselmann. 
• „1st International Congress Women in the Healthcare System“, Wien 1.3.1997: 
„Schweizerisches Aktionsprogramm Gesundheit von Frauen - Schwerpunkt HIV-
Prävention 1994 - 1997: Was wurde bisher erreicht?“. Poster und Workshop-
Referat von M. Schmid. 
Teilnahme im Scientific Board: E. Zemp: 
 Zwei Vorträge: 
− Women's Health Profiles: a tool for setting up a Women's Health Agenda 
− Disability and Aging: gender, aspects. 
• 8.o encuentro internacional mujer y salud, Rio de Janeiro März 1997. P. Coda, M. J. 
Glardon. 
• Kongress „AIDS in Europe“, Paris 1998. Teilnahme, Referate, Abstracts von W. 
Twisselmann, M. Schmid, S. Hablützel, E. Zemp, P. Coda, J. Page, Chr. Nöstlinger, 
M. J. Glardon. 
 
 8 b) Nationale (regionale) Kongresse 
• „Gesundheit von Frauen - Schwerpunkt HIV-Pävention“: Ein Aktionsprogramm 
vom 1.4.1994 bis 31.3.1997: Fachtagung AIDS-Hilfe St. Gallen-Appenzell/BAG 
„Koordination der AIDS-Aktivitäten“, Rorschach 19.5.1994. M. Schmid, C. 
Conzelmann. 
• „Die nationale HIV-Präventionsstrategie der Schweiz“: Laienhelferausbildung der 
AIDShilfe Schweiz, Nottwil 5.1994. W. Twisselmann. 
• „Lesben, bisexuelle Frauen und HIV/AIDS“: Stonewall Schwul-Lesbische 
Kulturwochen, Zürich 6.1994. M. Schmid. 
Appendix 6.3 
 
 99
• HIV-Prävention bei Frauen - Vom Strategiepapier zum Aktionsprogramm: 
Jahrestagung SGSPM, Genf 7.1994. W. Twisselmann. 
• Langzeit-Sexualverhalten und HIV-Risiko: Ergebnisse der schweizerischen HIV-
Präventionsstudie (HIPS): Sozial- und Präventivmedizinische Kolloquien, ISPM 
Basel 9.1994. W. Twisselmann. 
• Frauenspezifische Forschung zu HIV/AIDS - Ein Werkstattbericht: Sozial- und 
Präventivmedizinische Kolloquien, ISPM Basel 1.1995. M. Schmid. 
• Jahresversammlung des Schweiz. Vereins Gesundheit Adoleszenter, Bern 
29.4.1995. 
• SPOG-Kongress, Basel 22.5. - 24.5.1995. C. Conzelmann. 
• Jahrestagung der SGPG, Bern 29.6.95. C. Conzelmann. 
• Tagung der Fachgruppe Prävention des VSD, 25.8.1995: Geschlechterrollen. C. 
Conzelmann. 
• Symposium zum 60. Geburtstag von Theodor Abelin. Implementation und 
Evaluation von Präventionsprogrammen, 15.9.1995. W. Twisselmann. 
• Nationaler Frauenkongress, Bern 20.1.1996. Workshop von C. Conzelmann und 
W. Twisselmann. 
• 5. Congresso annuale della Società Svizzera di Medicina Psicosociale „La 
valutazione fra analisi oggettiva ed esperienza soggettiva“, Lugano 21. - 22.3.96. M. 
Schmid. 
• Veranstaltungsreihe „erotisch aber indiskret“, Zürich 5.1996. Co-Referat von M. 
Schmid. 
• Wissenschaftliche Jahrestagung der SGPG, Basel 6. 1996. Vortrag W. Twisselmann 
mit H. Wydler: „Man muss halt miteinander reden. Zur Kommunikation in der 
Prävention“. Poster M. Schmid: „Halbzeit im nationalen Aktionsprogramm“. 
Vortrag E. Zemp: „Frau und Gesundheit: Modethema oder Nachholbedarf?: Der 
kleine Unterschied in der Gesundheit“. 
• Fachtagung „Weibliche Sucht, Grundlagen - Erfahrungen - Perspektiven“: 
„Gesundheit von Frauen: ein Überblick“, Turbenthal 7.6.1996, Therapie- und 
Rehabilitationszentrum Hirschen. Referat E. Zemp. 
• Postgraduate Training Course "Women's Health", Basel 1.-5.7.96. E. Zemp. 
• Zürcher AIDSforum 9.1996. Vortrag W. Twisselmann mit V. Stoppa: 
Frauenspezifische HIV-Prävention in der CH. 
• AHS-Tagung, News aus Vancouver, Bern 10.1996. Vortrag W. Twisselmann 
„Ausgewählte frauenspezifische Aspekte vom AIDS- Kongress in Vancouver“ und 
Workshop (von W. Twisselmann und M. Schmid) zu: „Frauenspezifische HIV-
Prävention in der Schweiz. Nutzen wir die Chancen richtig?“ 
• XIV. Kongress der Schweiz. Gesellschaft für Soziologie, St. Gallen 10.1996. 
Vortrag W. Twisselmann: „Die STOP-AIDS-Kampagne oder: Wie man aus den 
Worten Lust, Risiko und Schutz präventive Botschaften macht.“ 
E. Zemp Vorsitz beim Modul "Sexuelles Risikoverhalten und Kontrolle der 
Sexualität". 
• Eidg. Kommission für AIDS-Fragen (EKAF), Subkommission Gesundheit und 
Soziales (SKGS). Bern 23. Oktober 1996. E. Zemp: Vorstellen des 
Aktionsprogrammes zur Gesundheit von Frauen - Schwerpunkt HIV-Prävention. 
• Arbeitstagung der Schweiz. Vereinigung für Familienplanung und Sexualerziehung 
und BAG-Aktionsprogramm "Gesundheit von Frauen - Schwerpunkt HIV-
Prävention“, Lenzburg 14. November 1996. E. Zemp: Einführung ins Thema 
"Familienplanungs- und Aidshilfestellen - Ergänzung oder Konkurrenz". 
• Hearing der Ständerätlichen Kommission zum Bundesgesetz über die medizinisch 
unterstützte Fortpflanzung, Bern 19.11.1996. Teilnahme E. Zemp. 
• Öffentliche Veranstaltung am Regionalspital Rheinfelden, Rheinfelden 20.11.1996. 
E. Zemp zum Thema: "Jugendsexualität und Verhütung im Spannungsfeld von 
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HIV/AIDS und unerwünschter Schwangerschaft“: „Ungewollte 
Schwangerschaften, HIV/AIDS - das doppelte Verhüten bei Jugendlichen“. 
• Jahresversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für die Gesundheit 
Adoleszenter, Bern 24.4.1997. P. Coda. 
• Kolloquium an der Kinder - und Jugendpsychiatrischen Universitätsklinik der 
Universität Basel, Basel 30.4.97. E. Zemp:. "Frauen - Gesundheit - Medikamente: 
Eine Trilogie". 
• Seminar im Rahmen des Studienganges "Etudes femmes, études, genre" der 
Universitäten Genf und Lausanne, Genf 14.5.97. E. Zemp: "La santé des femmes: 
évaluation subjective, plaintes corporelles et sentiment de bien-être". 
• Jahrestagung der Vereinigung Schweizer Ärztinnen mit dem Tagungsthema 
"Gesundheit: Fokus Frau. Aspekte zur Gesundheit und Prävention aus der Sicht 
der Schweizer Ärztinnen". "Daten für Taten: Eine Standortbestimmung zur 
gesundheitlichen Lage der Frauen“, Fribourg 31.5.97. E. Zemp: 
Einführungsreferat. 
• Wissenschaftliche Jahrestagung SGPG am ISPM Bern „Merkmale risikoreichen 
Verhaltens junger Frauen in Bezug auf HIV-AIDS“, Bern 6. 1997: Referat von M. 
Schmid. E. Zemp. „Indicators for Women's Health“. 
• Postgraduate training Course „Women’s Health“. Modul des Schweiz. MPH-
Programmes Basel, Basel 23. - 27.6.97. E. Zemp:. Kursleitung, eigene Beiträge. 
 
PR - 9. Stand am Schweiz. Kongress des Krankenpflegepersonals 
Stadium des Projektes: abgeschlossen. 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97: nicht erwähnt) 
 
PR - 10. Konzept für Öffentlichkeits- und Medienarbeit 
Stadium des Projektes: laufend, nach Bedarf 
(Verzeichnis Progr. 3.3.97: nicht erwähnt) 
 
PR - 11. Faltprospekt des Aktionsprogramms 
 Stadium des Projektes: abgeschlossen, ab 1.9.96 zur Verfügung 
 (Verzeichnis Progr. 3.3.97: nicht erwähnt) 
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6.4 INTERVIEW SCHEDULE (SELECTED OUTPUTS) 
Guide d’entretien 
Evaluation des Aktionsprogrammes Frauen - Phase 2 
 
Evaluation questions: 
 1. What has the Programme achieved in terms of output? 
  Projects, materials, PR, training 
 2. Concerning the sustainability of FOPH-funded pilot programmes:  
  What is left after 3 years of an AIDS prevention programme 
    for women? 
  What processes facilitate sustinability?  
  What are the obstacles to sustainability? 
 3. Concerning womens health: 
  What can we learn form this programme that can be applied 
    in other programmes for women’s health 
 
Personne et institution _____________________________________________ 
Nom et numéro du projet __________________________________________ 
Date ___________________________ Durée de l’entretien _______________ 
Lieu ___________________________________________________________ 
 
(TOUTES LES QUESTIONS NE SONT PAS POSEES A TOUT LE MONDE : IMPORTANCE 
D’UNE QUESTION DONNEE A DETERMINER SELON LA PERSONNE INTERVIEWEE) 
 
1. Sensibilisation au point de vue des femmes 
Est ce que la notion du ‘gender specifique’ a pu être  1) promue,  et 2) implantée auprès des institution 
suisses ?  
• en tant que façon de penser 
• intégrée dans les actions 
Est ce que le programme a stimulé des activités spécifiques aux hommes? 
 
2. ‘Networking’ 
Quels ont été les succès et les obstacles à la collaboration avec les institutions ? 
Si le programme disparaissait aujourd’hui, quels sont les réseaux qui resteraient ? (sustainability of 
networking): 
 Quelle a été l’utilité de la participation aux congrès nationaux et internationaux ? 
(pour les collaboratrices et l’OFSP) : Qui a financé ces participations, dans quelle 
proportion ? 
 
3. Niveau national, niveau cantonal 
Parlez-moi du travail au  niveau national : est-ce utile d’avoir un programme national? 
Quels sont les points forts ? 
.. les points faibles ? 
Pensez-vous que les régions francophones et italophones ont été intégrées de façon adéquate au 
programme ?  
Pensez-vous que les activités (ou les programmes pilotes) qui ont été menées sont transmissibles à 
d’autres régions ? 
Est-ce que le programme a collaboré avec les cantons ? 
Si oui, quelle a été la forme de cette collaboration ? 
Si non, pourquoi pas? 
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4. Sustainability :  
Concernant le Programme Femmes :  
Jusqu’à quel point ont les objectifs du Programme été intégrés dans les structures existantes ? 
Que resterait-il si le programme disparaissait aujourd’hui? 
Que peuvent faire les coordinatrices ces prochains mois pour augmenter (pour ancrer) la 
sustainabilité du Programme ? 
En général :  
Quels sont les facteurs qui favorisent la sustainabilité ? 
Quels sont les facteurs qui l’empêchent ? 
Comment promouvoir la sustainabilité (en général, pour n’importe quel programme)?  
(par exemple ... 
... à travers des contacts avec des programmes qui existent déjà ? 
... à travers des contacts avec des professionnels ?  
... à travers des projets ? ) 
 
5. Populations cibles 
Reste-t-il des populations-cibles importants que le programme n’a pas pu atteindre ? 
 
6. Besoins  
Que reste-t-il a faire en ce qui concerne : 
• la prévention du sida parmi les femmes ? 
• la promotion de la santé sexuelle des femmes ? 
• la santé des femmes ? 
De ces trois thèmes, quel est le plus important ? 
 
7. Promotion de la santé des femmes? 
Que peut-on apprendre de ce programme de prévention du sida auprès des femmes (sujet spécialisé) 
qui pourrait être appliqué à la promotion de la santé des femmes (au niveau plus général) ? ...  en 
matière : 
...  d’approches 
...  de substance, de contenu 
...  de travail en réseau (networking) 
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6.5 OUTPUTS SELECTED FOR INTERVIEW INVESTIGATION 
AND PERSONS INTERVIEWED 
 
Type Output Criteria Person interviewed 
Matériel Nécessaire  
M3 (F4) 
National 
Utilise structures existantes 
Networking  
Projet innovateur 
Budget important 
Focus: santé sexelle,  pop. gén. 
Projet à longue durée 
Sustainability (déjà financé ailleurs) 
C. Nostlinger 
Coordination:  
W. Twisselmann  
 
 
M. Weber 
    
 Inventaire  
M7 
National 
Pourrait favoriser networking  
si bien utilisé 
Focus large: santé 
Sustainability: utilisé ? 
Coordination:  
E. Zemp 
M.-J. Glardon 
    
Projet Donne a 
confronto 
P5 
Niveau régional (italien) 
Focus: prév sida, santé sexuelle 
Population ciblée  
Utilise structures déjà existantes 
Sustainability (déjà financé ailleurs) 
B. Stampfli (Antenna Icaro) 
D. Bartling 
Coordination:  
P. Coda 
    
 Entrelaçar 
P2 
Niveau cantonal (français) 
Budget relativement important 
Focus: santé, santé sexuelle  
Population ciblée 
Utilise groupe déjà actif 
Sustainability sans financement fédéral? 
E. Fontana 
M. Weber 
 
    
 Jundend-
treffpunkte 
P8 
Niveau cantonal (allemand) 
Focus: santé sexuelle  
Population gén (jeunes)  
Gender specific (inclu jeunes hommes) 
Utilise structures déjà existantes 
D. Bartling 
U. Hagenbuch 
Coordination:  
P. Coda 
    
Formation Ausbildung von 
Mediatorinnen 
WB4 
Niveau cantonal (italien) 
Coût très bas 
Focus: VIH/sida 
Population générale + ciblée 
Projet à longue durée 
Integration dans structures déjà existantes 
augment sustainability 
G. Balemi 
Coordination:  
P. Coda 
    
    
    
 Groupe 
d’experts, 
intégration
Niveau national 
Focus: santé sexuelle et VIH 
J. Bitzer 
F. Dubois-Arber 
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Type Output Criteria Person interviewed 
intégration 
contraception et 
prévention VIH 
WB7 
Envers promotion de la santé (sexuelle) 
Groupe cible: professionels (networking) 
Sustainability à travers le consensus 
obtenu et le networking (centres de 
consultation) 
Coordination:  
E. Zemp 
    
 ASPFES 
WB5 
Niveau national 
Focus: santé sexuelle et VIH 
Envers promotion de la santé (sexuelle) 
Groupe cible: professionnels (networking) 
Sustainability à travers l’intégration de 
nouvelles compétences 
M. Weber 
B. So 
F. Dubois 
Coordination:  
M.J. Glardon,  
E. Zemp 
    
Recherche Baseline, 
Nécessaire 
F4 (M3) 
Niveau national 
Budget élévé 
Networking et sensibilisation par recherche 
(sustainability) 
C. Nöstlinger 
F. Dubois-Arber  
Coordination:  
W. Twisselmann 
    
PR PR ‘concept’  
PR10 
Niveau national 
Budget très important 
Population gén. Et femmes 
Focus: santé sex et vihn 
Ambiguité, changement en cours  
de route 
S. Honnegger 
D. Zeegers 
Coordination: 
W. Twisselman 
F. Dubois 
    
 Participation aux 
congrés  
PR8 
Dépense importante (?),  
Utilité indirecte pour le programme 
Networking 
Longue durée 
D. Zeegers 
Coordination:  
W. Twisselman,  
E. Zemp,  
M.J. Glardon 
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6.6 INTERVIEW GUIDE (DECISION-MAKERS) 
Gesprächsleitfaden 2 
 
Evaluation des Aktionsprogrammes Frauen - Phase 2 bis 
Evaluation questions: 
1.  Concerning womens health: 
 What can we learn from this programme that can be applied in other 
 programmes for women's health? 
 
Person und Institution .......................................................................................................................................  
Datum ....................................  Ort ..................  Dauer des Gesprächs .........................................................  
 
1. Bedarf 
a) Welches wäre heute in der Schweiz und von Ihrem Standpunkt aus gesehen das 
Vordringlichste? 
• die AIDS-Prävention bei Frauen? 
• die Förderung der sexuellen Gesundheit von Frauen? 
• die Förderung der Gesundheit von Frauen? 
Warum? 
b) Nationale Ebene, kantonale Ebene 
Welche Aspekte müssten beim gewählten Schwerpunkt auf nationaler Ebene gefördert 
und behandelt werden? Welche auf kantonaler oder regionaler Ebene? 
2. Lehren aus dem bisherigen Aktionsprogramm 
Welche Schlussfolgerungen - welche Lehren - können aus dem Aktionsprogramm 
"Gesundheit von Frauen - Schwerpunkt HIV-Prävention" gezogen werden, die für andere 
Programme der Gesundheitsförderung bei Frauen nutzbar gemacht werden könnten? 
In bezug auf: 
... Organisation und Struktur 
... Netzwerkarbeit (networking) 
... Substanz und Inhalt 
... Zugang 
3. Zukunftsvision 
Stellen Sie sich vor, dass sich Ihre diesbezüglichen Wünsche erfüllen: Wie stellen Sie sich dann die 
Organisation der Gesundheitsförderung bei Frauen in der Schweiz in 25 Jahren vor? 
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Guide d’entretien 2 
 
Personne et institution  ......................................................................................................................................  
 
Date ..............................  Lieu  ........................................  Durée de l'entretien  ............................................  
 
1.  Besoins  
 Aujourd’hui en Suisse, et de votre point de vue, lequel serait prioritaire ? 
• la prévention du sida parmi les femmes ? 
• la promotion de la santé sexuelle des femmes ? 
• la santé des femmes ? 
 Pouquoi ? 
 
2.  Niveau national, niveau cantonal 
Quels sont les aspects de ceci qu’il faut gérer au niveau national? Lesquels au niveau 
cantonal ou régional ? 
 
3.  Promotion de la santé des femmes? 
Quels leçons peut-on tirer du programme de prévention du sida auprès des femmes qui pourrait 
être appliqué dans d’autres programmes de promotion de la santé des femmes ? 
 
En matière : 
...  d’organisation ou structure 
...  de travail en réseau (networking) 
...  de substance, de contenu 
...  d’approches 
 
4.  Vision d’avenir 
Imaginez que vos souhaits soient réalisés : comment voyez-vous l’organisation de la promotion 
de la santé des femmes en Suisse dans 25 ans ? 
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6.7 DOCUMENTS USED TO ANALYSE OUPUTS 
 
DESCRIPTION 
Programme reports available from coordinators 
Schmid M, Twisselmann W. HIV-Prävention in der Schweiz: ein Aktionsprogramm zur 
Gesundheit von Frauen. Zürich: Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität 
Zürich; 1993. 
Schmid M, Twisselmann, W, Conzelmann, C, Zemp E. La santé des femmes - prévention 
du sida : informations sur le programme d’action du l’Office fédéral de la santé publique 
1994 à 1997. Berne: OFSP, 1994. 
Schmid M, Twisselmann W. Gesundheit von Frauen - Schwerpunkt HIV-Prävention; 
Aktionsprogramm 1994-1997: Erster Zwischenbericht April 1994 - März 1995. Zürich: 
Institut für Sozial- und Präventivmedizin; Juni 1995. 
Coda P, Zemp E, Conzelmann C. Gesundheit von Frauen-Schwerpunkt HIV-Prävention; 
Aktionsprogramm 1994-1997: Erster Zwischenbericht April 1994-März 1995. Basel: 
Koordinationsstellen im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit; 1995. 
Coda P, Conzelmann C, Zemp E, Schmid M, Twisselmann W, Glardon M-J. Gesundheit 
von Frauen; Schwerpunkt HIV-Prävention: Aktionsprogramme 1994-1997. Zweiter 
Zwischenbericht April 1995 - März 1996. Juli 1996. 
Conzelmann C. Gesundheit von Frauen-Schwerpunkt HIV-Prävention; Aktionsprogramm 
von 1994-1997: Anhang zum Zwischenbericht 1995-1996. Koordinationsstellen im Auftrag 
des Bundesamtes für Gesundheit.  
Gesundheit von Frauen-Schwerpunkt HIV-Prävention; Aktionsprogramm 1994-1997: 
Vom Aktionsprogramm unterstützte Präventions- und Forschungsprojekte. März 1997. 
Keller E, Laedrach-Feller V, Weilenmann C (Redaktorinnen). Frauenfragen; Questions au 
féminin; Problemi al Femminile. Bern: Eidg. Kommission für Frauenfragen; 3/1996. 
Protokolle der Fachgruppe 
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DESCRIPTION 
M   Materials 
M1 Faltblatt. Konzept: Gesundheit von Frauen-Schwerpunkt HIV-Prävention, 
Fachbereich Frau und Aids der Zürcher Aidshilfe. Aids: Die sechs häufigsten Fragen 
von Frauen und die Antworten dazu. Basel: Institut für Sozial- und 
Präventivmedizin. 
M2 Coda P et al. Ok ragazze!. Berna: Ufficio federale della sanità pubblica; 1997. 
M2 Glardon MJ et al. Ho les filles. Berne: Office fédéral de la santé publique; 1997. 
M3 Baumann A, Nöstlinger C. Bedarfserhebung zum Projekt "Nécessaire für junge 
Frauen": Studie im Auftrag des Institutes für Sozial- und Präventivmedizin der 
Universität Zürich "Aktionsprogramm Gesundheit von Frauen". Zürich: Institut für 
Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich; 1996. 
M5  Schmid M. Konzept "Broschüre für Lesben und bisexuelle Frauen". Zürich: Institut 
für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich; 1997. 
M7 Inventar frauenspezifischer Informationskanäle und Beratungsangebote. In: 
Conzelmann-Auer C, Zemp Stutz E, Coda P. Gesundheit von Frauen: Schwerpunkt 
HIV-Prävention; Aktionsprogramm 1994 bis 1997. Erster Zwischenbericht April 
1994 - März 1995. Basel: Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität 
Basel; 1995. 
M8 Dra si, drin si, gsund si. Zürich: Institut für Sozial- und Präventivmedizin der 
Universität Zürich; 1997. 
M9 Schneider F,  Stanisic S, Hablützel S, et al. Edel. Zentrum für Prävention und 
Gesundheitsförderung, Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen (ZEPRA); 
Zürich: Schweizerische Stiftung Pro Juventute; 1998. 
M10 Integration von Kontrazeption und HIV/STD-Prävention bei Mädchen und 
jugendlichen Frauen: Konsensuserklärung. 1997. 
P   Projects 
P1 Bartling D, Gramespacher C, Nitzer P, Walti M. Frauen-Oase: Evaluation der 
Pilotphase Juli bis Dezember 1994 - vertraulich. Basel: Verein "Frau Sucht 
Gesundheit"; Frauen-Oase; 1995. 
P2 Fontana E. Evaluation des activités de l'association Entrelaçar: appui aux 
communautés de langue portugaise. Lausanne: Organisme médico-social vaudois 
OMSV; 1997. 
P3 Glardon M-J. Projektmonitoring "Projet Contrat BS 1997 "Jeunes filles close-to-
risk". Lausanne: ProFa; 1997. 
P4 Kirchhoff C. Pilotprojekt der Frauenzentrale des Kanton St. Gallen und der Aids-
Hilfe St. Gallen-Appenzell "Frau und Aids - Gesundheit von Frauen in Partnerschaft 
und Familie mit dem Schwerpunkt HIV/Aids-Prävention": Bericht über die Kurse 
für Vereine 1994-1996. St. Gallen: AHSGA. 
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P4 Page J. Frauenspezifische HIV-Prävention im Spannungsfeld von traditionellen, 
weiblichen Rollenerwartungen und emanzipatorischer Gesundheitsförderung: 
Evaluation eines Kurszyklus [Lizenzarbeit]. Zürich: Pädagogisches Institut der 
Universität Zürich, Philosophische Fakultät I; 1996. 
P4 Schmid M, Page J. Pilotprojekt "Frau und Aids" der Frauenzentrale des Kantons St. 
Gallen und der Aids-Hilfe St. Gallen-Appenzell 1995-1996. Zürich: Institut für 
Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich; 1997. 
P4 Schmid M, Page J. Frau und Aids; Gesundheit in Familie und Partnerschaft mit 
Schwerpunkt HIV-Prävention der Frauenzentrale des Kantons St. Gallen und der 
Aids-Hilfe St. Gallen-Appenzell 1994-1996: Evaluationsbericht Pilotprojekt. Zürich: 
Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich; 1997. 
P5  Stämpfli Broggi B. Valutazione sul progetto pilota "Donne a confronto" sulla base 
della scheda di valutazione. 
P6 Evaluation Projekt Jugendtreffpunkte-Mädchen-Gesundheit. Basel: Basler 
Freizeitaktion, 1995. 
P7 Koordinationsstelle Frau und HIV/Aids am Institut für Sozial- und 
Präventivmedizin Basel; Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände 
SAJV, Bern; Theatergruppe "ENPASSANT", Biel. Evaluation des Pilotprojektes 
Frau und Gesundheit: junge Frauen und Aids-Prävention. Biel: SAJV; 
ENPASSANT; 1996. 
P8 Auswertung Projekt Jugendtreffpunkte und Gesundheitserziehung. Basel: 
AIDSHILFE beider Basel; 1996. 
P11 Evaluation des Präventionsprojektes mit Au-pair-Mädchen im Tessin. 
F    Research 
F1 Moreau-Gruet F, FerronC, Jeannin A, Dubois-ArberF. Adolescent sexuality: the 
gender gap. AIDS Care 1996;8(6):641-53. 
F2 Schmid M, Twisselmann W, Jacquat BJ, Ledergerber B, Battegay M, Egger M. 
Geschlechtsunterschiede im Krankheitsverlauf: Analyse der Schweizerischen HIV-
Kohortenstudie. Schweiz Med Wochenschr; 126(51-52):2234-6.  
F2 Egger M. Twisselmann W. Ledergerber B. Differences in progression of HIV 
infection between men and women [letter; comment] [published erratum appears 
in BMJ 1995;311(7018):1508]. Comment on: BMJ 1994 Dec 10;309(6968):1537-42 
. BMJ. 310(6984):941, 1995.  
F3 Nöstlinger C. Kontrazeptionsverhalten adoleszenter Mädchen und junger Frauen 
unter dem Einfluss von HIV/Aids - Doppelbotschaft Pille und Kondom. Basel: 
Universitätsfrauenklinik; 1995. 
F4 Baumann A, Nöstlinger C. Bedarfserhebung zum Projekt Nécessaire für junge 
Frauen. Zürich: Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich 
"Aktionsprogramm Gesundheit von Frauen"; 1996. 
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F5 Schmid M. Vorläufige Ergebnisse zur Befragung von lesbischen und bisexuellen Frauen zu HIV/Aids und Safer Sex. Zürich: Institut für Sozial- und Präven-
tivmedizin der Universität Zürich; 1997. 
F6 So-Barazetti B, Glardon M-J, Palasthy E, Schmid M, Schwery Clavien G, Zemp E. 
Projekt "Ressources en santé sexuelle accessibles partout": Bestandesaufnahme und 
Bedarfserhebung bei Familenplanungsstellen und Aids-Hilfen in der Schweiz, 
Dezember 1996. Savigny : Schweizerische Vereinigung für Familenplanung und 
Sexualerziehung/Association suisse de planning familial et d'éducation sexuelle; 
1996. 
WB   Training 
WB1 Glardon M-J. Journées d'études : Invitations, fiches descriptives, listes des 
participants. Lausanne; 1996. 
WB2 Hablützel S. et al. Frauen handeln gesund. Konzept für eine 3-tägige Fortbildung für 
Fachfrauen zu den Themen: Sexualität, Gesundheit von Frauen, HIV-Prävention. 
Zürich: Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich; 1997. 
WB3 cl/sb. Sexuelles HIV-Risikoverhalten von Personen mit aktuellem oder ehemaligem 
iv. Drogenkonsum; Evaluation des Projektes MEDIA: Zwischenbericht. Dübendorf: 
IPSO; 1996. 
WB3 Seydel SM. Schlussbericht der Projektleitung Pilotprojekt Media. Amriswil: Aids-
Hilfe St. Gallen/ Appenzell; 1997. 
WB5 • Dokument 1 
Interne Evaluation des Projekts "Ressouces en santé sexuelle accessibles partout", 
gemäss den beiliegenden Anweisungen vom 19.4.1996 
• Dokument 2 
Alle Kontakte in Zusammenhang mit dem Projekt 
• Dokument 3 
Tabelle aller Etappen des Projekts (Datum, Tätigkeiten, Kommentar und 
kritische Bemerkungen) 
 • Dokument 4 
Protokoll der Evaluationssitzung der Begleitgruppe 
• Dokument 5 
Ergänzender Bericht der Projektleiterin zur Evaluationssitzung der Begleitgruppe
WB5 Association suisse de planning familial et d'éducation sexuelle, Programme d'action 
de l'Office fédéral de la santé publique "La santé des femmes - prévention du sida". 
Bilan des ressources existantes et évaluation des besoins dans les domaines du 
planning familial et des antennes sida en Suisse, 1996 (Résumé). Savigny : ASPFES. 
WB5 Association Suisse de Planning Familial et d'éducation sexuelle; Schweizerische 
Vereinigung für Familenplanung und Sexualerziehung. Rapport annuel 1996. 
Savigny: ASPFES/SVFS;  1997. 
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WB6 Tagung für Fachfrauen und Fachmänner im Sozial- und Jugendbereich "Sexualität in 
der Aidsprävention - einfach/schwierig: Dokumentation. Eine Veranstaltung der 
Zürcher Aids-Hilfe und der Aids-Infostelle Winterthur mit finanzieller 
Unterstützung des Bundesamtes für Gesundheit. Paulus Akademie Zürich, 
24.11.1994. 
WB7 Projektmonitoring - Aktionspropgramm "Frau & HIV/Aids": Projekt 
Koordinationsstelle Basel. Projekttitel "Durchführung von Expertentreffen zum 
Thema Integration von Kontrazeption und HIV/STD-Prävention bei Mädchen und 
jugendlichen Frauen. Basel: Institut für Sozial- und Präventionmedizin der 
Universität Basel; 1997. 
WB7 Gesundheit von Frauen - Schwerpunkt HIV-Prävention; Aktionsprogramm 1994-
1997: Protokolle. 18.10.1995, 12.11.1996, 29.4.1997. 
PR 
 Schmid M, Twisselmann W, Conzelmann C, Coda P, Zemp E, Glardon M-J, 
Zeegers Paget D. HIV prevention for women in Switzerland. Poster MOD 1805 
presented at the XIth   International Conference on Aids: One World, One hope. 
Vancouver 7-12.7.1996. 
 See list under outputs (Appendix 6.3). 
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Overview of outputs 
Code Materials  Code Materials 
M - 1 Brochure: 6 Questions  M - 6 Radio Programmes 
M - 2 Brochures: ‘OK Ragazze’ and ‘Ho les filles’  M - 7 Widely accessible sexual health resources  
M - 3  ‘Nécessaire’ Project  M - 8 Brochure for Apprentices 
M - 4 Development of Film  M - 9 Brochure Prevention ‘Prävo’ 
M - 5 Brochure for Lesbian and Bisexual Women  M - 10 Consensus, Contraception & HIV/AIDS 
Prevention 
Code Projects  Code Projects 
P - 1 'FrauenOASE' Safe Space for Women in Drug 
Scene 
 P - 7 Youth Centres, Theatre and Discussions 
P - 2 ‘Entrelaçar’ Model Project: Portuguese Women P - 8 Youth Centres, Training Workers 
P - 3 ‘Girls Close to Risk’  P - 9 Discussions with Parents 
P - 4 St Gallen ‘Frau und AIDS’ (Rural Women)  P - 11 Reaching au Pairs 
P - 5 Mediators, Women Drug Users  P - 12 Health Courses, Turkish Women 
P - 6 Youth Centres, Health Discussions    
Code Training  Code Training 
WB - 1 Information and Networking for Professionals  WB - 5 ASPFES, Phase I 
WB - 2 Courses for Mediators   ASPFES, Phase II  
WB - 3 Training Mediators, Drug Users  WB - 6 Workshop, Social & Youth Workers 
WB - 4 
 a 
 b 
 c 
  d 
 e 
 f 
Training Mediators, Health Professionals 
Volunteers, Women’s Centres 
Student Nurses 
Counsellors, La Leche League 
Volunteers, Hospital Workers 
Home helps 
Volunteers, Associations 
 WB - 7 
 
WB - 8 
Expert Meeting: Contraception & HIV 
Prevention for Young Women 
 
Meeting on Gender Specific Research 
WB - 5 Network Building, Sexual Health Professionals 
(ASPFES) Phase I 
   
Code Research  Code Research 
F - 1 Health and 20 Year-Olds, Secondary Analysis  F - 4 Baseline & Feasibility: ‘Nécessaire’ Project 
F - 2 Gender Differences in HIV Progression, 
Secondary Analysis 
 F - 5 Baseline & Resources Available: Brochure for 
Lesbians & Bisexual women 
F - 3 Adolescents, Contraception and Condoms, 
Secondary Analysis & Literature Review 
 F - 6 Baseline & Feasibility: ‘Accessible Resources 
for Sexual Health’ 
Code PR  Code PR 
PR - 1 Press Conference (8.11.1995) & Information  PR - 7 Professional Publications  
PR - 2 Programme Information Brochure  PR - 8a Presentations: National Conferences 
PR - 3 Health professionals:  (Women & Health:  
Idea to Action) 
 PR - 8b Presentations: International Conferences 
PR - 4 Information Session for Women, General 
Population  
 PR - 9 Information Stand, Conference of Health Care 
Workers 
PR - 5 Press Information re Programme  PR - 10 PR Concept 
PR - 6 Information Stand, Hospital Open House  PR - 11 Programme Pamphlet  
 
 
